

Прилог 1: Матрица за показатели на успешност за Акцискиот план за 2020 година за Програмата за реформа на УЈФ за период јануари - август 2020

Приоритет	Мерка					ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
		Завршено	Делумно завршено	Незавршено								
	Активност/подативност											
П1 Подобрена фискална рамка												
	П1М1 Подготовка, усвојување и спроведување фискални правила											
	П1М1А1	Подготовка на фискални правила и усвојување законски прописи за фискални правила		К4 2020	Подготвување нацрт-фискални правила	Усвоени законски прописи за фискални правила						
					Усвојување на законските прописи за фискални правила	Основен Фискален совет						
		Усвојување на законска рамка за пропишување на фискални правила. (Во новиот Закон за Буџет предвидени се одредби со кои се дефинираат и уредуваат фискалните правила)	МФ	2020				Делумно завршено. Одредбите поврзани со дефинирањето и регулирањето на фискалните правила и Фискалниот совет, доставени од експерт од СБ, беа разгледани и надградени од страна на соодветните сектори во МФ. Министерството за финансии работи на финализирање на новиот Закон за буџети, согласно добиените коментари од (ММФ, СБ и ЕК).	Објава на нацрт Законот за буџетот на ЕНЕР за јавна консултација	К4, 2020		
		Усвојување на законска рамка за институционализирана Фискалниот совет. (Во новиот Закон за Буџет предвидени се одредби за воспоставување на Фискален совет.)	МФ	2020					Поднесување на нацрт Законот за буџети за усвојување до Владата и Собранието.	К4, 2020		
	П1М2 Зајакнување на проектирањето											
	П1М2А2	Зајакнување на капацитетите за планирање даночни приходи		К4 2021	Подобрени аналитички капацитети за планирање даночни приходи	а) инсталиран софтвер						
						б) реализирани обуки						
						в) изграден нов микросимулациски модел						
		Изградба на нови микросимулациски модели	МФ	К4 2020				Делумно завршено. Изградбата на нов модел на микро-симулација во програмскиот јазик R кој започна во третит квартал на 2019 година, продолжува со активности со твининг-проектот каде што главната цел е да се надополнат тековните модели на микро-симулација R за директно и индиректно оданочување во агент модел (Agent-Based Mode) со динамична компонента за ефекти во однесувањето помеѓу агентите. Со цел да се постигне ова, Управата за јавни приходи во август 2020 година обезбеди податоци за микро-симулација поврзани со директно оданочување, така што работата може да продолжи и во наредниот период во согласност со акциониот план на твининг проект. Исто така, во областа на микро-симулација, дополнителна обука е обезбедена од Светска банка на програмскиот јазик Python и GITHUB платформата, каде што главниот фокус беше ставен на тоа како да се дизајнира моделот, како да се постават фактори за раст, правeње реформи, спроведување на разни реформи во модел за проценка на влијанието на приходите и дистрибуцијата. Обуките од оваа област ќе продолжат во септември оваа година. До крајот на оваа година, во согласност со акциониот план на твининг-проектот, очекуваме да се завршат неколку активности што ќе резултираат со Извештај за даночни расходи и даночниот јаз, обука за користење на микро-симулациски модел на даночна корист за Европската унија-ЕУРОМОД, подобрување на предвидувањата на low-casting методите итн.	Реализацијата на оваа активност ќе продолжи и понатаму развиена во рамки на новиот твининг проект на ЕУ. „Подобрување на наплатата на приходите и даночната и царинската политика“ со цел да се продолжи со развојот на моделот и да се воведат дополнителни модули со динамична компонента за ефекти во однесувањето.	К4 2021		
	П1М2А3	Подготовка на постапки и оперативна рамка за модели поврзани со проекции за даночни приходи	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	К4 2021	а) Подготовка на упатства за краткорочни проекции за директно и индиректно оданочување б) Подготовка на упатства за среднорочни проекции за директно и индиректно оданочување	а) Подготвени упатства за краткорочни проекции за директно и индиректно оданочување б) Подготвени упатства за среднорочни проекции за директно и индиректно оданочување						
		Обуки	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	К4 2021				Завршено. Заради зајакнување на административните капацитети на вработените од Одделението за проекции и анализи, во Секторот за јавни приходи и даночна и царинска политика, реализирани се неколку обуки поврзани со фискалните рамки, предвидувањата на приходите во соработка со JVI и CEF.	/		/	

Приоритет			Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Мерка							Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
	Активност/подактивност										
	Подготовка на модели за краткорочни и среднорочни проекции за директно и индиректно оданочување		МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2021			Делумно завршено. Изградбата на нов модел на микро-симулација во програмскиот јазик R кој започна во третиот квартал на 2019 година, продолжува со активности со твининг-проектот каде што главната цел е да се надополнат тековните модели на микро-симулација R за директно и индиректно оданочување во агент модел (Agent-Based Mode) со динамична компонента за ефекти во однесувањето помеѓу агентите. Со цел да се постигне ова, Управата за јавни приходи во август 2020 година обезбеди податоци за микро-симулација поврзани со директно оданочување, така што работата може да продолжи и во наредниот период во согласност со акциониот план на твининг-проектот. Исто така, во областа на микро-симулацијата, дополнителна обука е обезбедена од Светска банка на програмскиот јазик Python и GITHUB платформата, каде што главниот фокус беше ставен на тоа како да се дизајнира моделот, како да се постават фактори за раст, правење реформи, спроведување на разни реформи во модел за проценка на влијанието на приходите и дистрибуцијата. Обуките во оваа област со Светска банка ќе продолжат во октомври оваа година.			Реализацијата на оваа активност ќе продолжи и понатаму во рамки на новиот твининг проект на ЕУ, „Подобрување на наплатата на приходите и даночната и царинската политика“ согласно акциониот план за реализирање на активности.	

Приоритет	Мерка	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
						Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
	Активност/подативност									
		Понатамошно развивање на микросимулацискиот модел	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2021			Делумно завршено. Нови модели за предвидување и проекции на приходите се развиени во програмскиот јазик. Главниот фокус тука е да се комбинираат резултатите од агрегатните модели што се засноваат на tax biouapcy и даночна еластичност и исто така автоматизиран процес на проекции со различни модели (на пр. Exponential smoothing ETS, Auto-regressive integrated moving average ARIMA, Forecasting with decomposition- STL, Trigonometric Exponential smoothing state space model with Box-Cox transformation, ARMA errors –TBATS, Ensemble modelling и cп.) и да се избере модел со најмала грешка Root Mean Squared Error –RMSE or Mean Absolute Percentage Error –MAPE). До крајот на оваа година очекуваме да ги завршиме овие модели, во согласност со акциониот план на твининг проектот.	Реализацијата на оваа активност ќе продолжи и понатаму во рамки на новиот твининг проект на ЕУ, „Подобрување на наплатата на приходите и даночната и царинската политика“ согласно акциониот план за реализирање на активностите.		
		Подготовка на упатства за краткорочни и среднорочни проекции за директно и индиректно оданочување	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2021			Незавршено. Оваа активност ќе започне по изградбата на новиот микросимулациски модел.	/	/	
	P11M2A4	Натамошно развивање на макроекономскиот модел	МФ	K4 2021	a) Ревидирање на методологијата на моделот во делот на страната на понудата b) Вклучување нови временски серии за квартални национални сметки во моделот	Ревидирана методологија Нови временски серии за квартални национални сметки вклучени во моделот	Делумно завршено. Секторот за макроекономска политика веќе започна со понатамошен развој на макроекономскиот модел со примена на различни методи за квартална дистрибуција на податоците на националната сметка како и со преоценување на страната на понудата на моделот, користејќи го знаењето стекнато во рамки на претходните твининг проекти на ЕУ. Во таа насока, МФ смета дека надворешната техничка помош претходно планирана за оваа активност не е неопходна.	Континуиран развоен процес		K4 2021
P1M3 Зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП										
	P11M3A1	Да се продолжи со усогласување на статистичките методологии во областа на деловната и социјалната статистика (месечно и квартално), обезбедувајќи навремени и точни податоци за составување на квартални национални сметки	Државен завод за статистика	K4 2021	Статистички податоци усогласени со законодавството на ЕУ (социјална и деловна статистика и национални сметки)	65 %				
		Консултации со Секторите за деловна и социјална статистика за навремена обработка на релевантни податоци и индикатори, како и нивно доставување до соодветниот оддел во Секторот за национални сметки.	Државен завод за статистика	K4 2021			„Делумно завршено.“ • Преглед и анализа на изворите на податоци за БДП по доходниот метод, квартални податоци и годишни податоци; • Анализа на бројот на вработени и работното време врз основа на бројките на националните сметки, кварталните и годишните податоци;	Подобрување на покриеноста и навременоста на продуцирањето и доставувањето на основните податоци		2021
		„Пронаоѓање на можности за дополнителна обработка на специфични податоци и индикатори, неопходни за: • пресметка на квартален БДП и • пресметка на дополнителни квартални податоци според програмата за пренос на ECC 2010.“	Државен завод за статистика	K4 2021				Подобрување на покриеноста на податоците според барањата на ECC 2010		2021
		Вклучување на дополнителни активности на одделенијата во Државниот завод за статистика во „Годишната програма за работа“ на ДЗС.	Државен завод за статистика	K4 2021						2021
		Вклучување на дополнителни податоци и индикатори на месечно и квартално ниво во зависност од промената и барањата на Евростат и ММФ во согласност со ECA 2010.	Државен завод за статистика	K4 2021				Подобрување на покриеноста и конзистентноста на податоците според барањата на ECC 2010		2021
	P11M3A2	Анализирање на користењето административни извори и други извори на податоци за потребите на националните сметки	Државен завод за статистика	K4 2021	a) % на искористеност на административни извори на податоци за составување статистички податоци	50%				
		“Опис на дополнителни извори и методи за пресметување: • вработени; • надоместок на вработените; • број на платени часови; • број на необработени часови-денови“	Државен завод за статистика	K4 2020			Делумно завршено. Главните извори на податоци во врска со податоците за БДП според доходниот метод, бројот на вработени и работното време врз основа на барањата на ECC 2010 се анализирани и прегледани. Во меѓувреме, достапните информации од ДЗС (Одделение за пазар на труд - код по код од базата на податоци, со цел да се подготви релевантен модел за БДП според доходниот метод) беа прегледани и анализирани. За разработка на бројот на вработени и работното време - квартални податоци, извршената работа за време на периодот се однесуваше на расположливите извори на податоци и проценките на националните сметки засновани на ECC 2010 година. Изработена е анализа на недостатоците за употребата на административни и други извори во областа на деловната и социјалната статистика и Акциониот план за решавање на идентификуваните недостатоци.	Продолжување на активностите во рамки на проектот за Подобрување на производството и дисеминација на статистиката		2021
		„Надоместоци за вработените: • плати; • додатоци“	Државен завод за статистика	K4 2020						
		„Експериментална компилација на БДП според доходниот метод на квартално ниво“	Државен завод за статистика	K4 2021						
	P11M3A3	Разграничување на бруто-инвестициите (Gross Capital Formation)	Државен завод за	K4 2021	Ограничување на бруто инвестициите	85%				
		Добивање на експериментална пресметка за залихите од почетокот и крајот на годината (готови производи и недовршено производство, како и крајна залиха на сировини, резервни делови и мали алати, амбалажи и товари, трговска стока) на квартална основа (ознака -фактор за залихите ако работи во тек и подобрување на задржаната добивка / загуба).	Државен завод за статистика	K3 2020			Делумно завршено. Извршената работа вклучуваше дискусија за моменталната состојба во составувањето и пренесувањето на податоците на националните сметки за формирањето на бруто капитал и промените во залихите - извори на податоци, покриеност, идентификување на недостатоци во проценките на промените во залихите, зголемување на залихите за работа во тек, Подобрување на проценките за промените во залихите: HG само за проценка на FIFO, временски рок - проверка на веројатноста за користење на годишната рамка за залихи за пресметка на кварталните бројки наспроти користење на директни податоци ако / кога се достапни на време нагласувајќи ги недостатоците во податоците и методите. Изработена е анализа на празнините за разграничување на формирањето на бруто капитал и Акционен план за решавање на идентификуваните празнини.	Подобрување на покриеноста и конзистентноста на податоците со ECC 2010 (ESA 2010).		2021
	P11M3A4	Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности	Државен завод за статистика	K4 2021	Број на лица вработени во соодветната област	Во секторот за национални сметки се одобрени 3 нови вработувања				

Приоритет		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
Мерка	Активност/подативност					Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
	Во зависност од начинот на тековна реализација на активностите на овој приоритет П1М3 и подативностите А1, А2 и А3, перцепцијата на финансиските можности за зајакнување на човечките капацитети за навремено и успешно реализирање на овој приоритет.	Државен завод за статистика	К4 2021			Незавршено. Активноста не е завршена. Од Министерство за финансии се чека одобрување на средства за реализација на планот за вработување за 2020 година.			Планот за вработувања за 2021 е подготвен од страна на ДЗС, доставен е до МФ и се чека негово одобрување од страна на МФ.	2021

Приоритет	Мерка		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
		Активност/подативност					Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
	P1M3A5	Трансмисија во согласност со ECC 2010 (ESA 2010)	Државен завод за статистика	K4 2021	% од податоците пренесени до Евростат во согласност со Програмата за пренос на ECC 2010 година	85%					
		Подготовка и пополнување на податоците во табелата за трансмисија до Евростат според Програмата за пренос во согласност со ECC 2010 година	Државен завод за статистика	K4 2021				Делумно завршени. Активностите започнати се однесуваат на: подобрување на кварталните податоци за БДП и дополнителни податоци според Рег 549/2013 ECC 2010 година, Програма за трансмисија на податоци во Анекс Б - на пр. Вклучувајќи го БДП по доходниот метод, број на вработени и работни часови, продуктивност на трудот, промени во залихите и формирање на бруто фиксен капитал. Изготвени се извештајот за проценка на гаповите и Акциониот план.		Подобрување на покриеноста и конзистентноста на податоците со ECC 2010 (ESA 2010).	2021

P12 Мобилизација на приходите

П2М1 Зајакната законска рамка за приходите, усогласена со законодавството на ЕУ											
P2M1A1	Усогласување на даночното и царинското законодавство со соодветното законодавство на ЕУ и најдобрите практики	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K1 2023	а) Анализа на постојната национална законска рамка за оданочување и нејзино усогласување со законодавството на ЕУ б) Извештај со препораки за подобрување на постојната национална законодавна рамка за оданочување в) Нацрт-измени (или нови закони) за законските прописи за оданочување и царина г) Број на работилници за спроведување на изменетите законски прописи организирани за МФ и за УЈП д) Број на усвоени законски прописи	• Изготвени извештаи со писмени препораки за подобрување на царинското и даночното законодавство • Изготвени нови законски акти и /или измени и дополнувања на постојната национална царинска и даночна регулатива (закони и подзаконски акти) врз основа на важечката легислатива на ЕУ, со коресподентни табели • Изготвени алатки за методологија за царинското и даночното законодавство и политики • Спроведени обуки за најдобрите практики, во врска со ново воспоставените мерки во новото подготвено царинско и даночно законодавство (број на работилници и број на лица рбучени) • Организирани и спроведени настани за подигнување на јавната свест • Реализирани судски посети за размена на искуство и знаење во земјите -членки на ЕУ (број на посети и број на лица учесници)						
	Гап анализа на националното законодавство (закони и подзаконски акти и методологија) споредено со најновото законодавство на ЕУ и најдобрите практики во областа на : царина, царинска тарифа, царински мерки за заштита на правата на интелектуална сопственост и друго законодавство во областа	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2022			Делумно завршено. Оваа мерка ќе се спроведе со поддршка од страна на Австрија и Хрватска како твининг партнери во рамки на проектот ЕУ-ИПА 2018 Подобрување на наплатата на приходи и на даночната и царинската политика.	Во следниот период планирано е до крајот на 2020 година да се реализираат следниве активности: да се направи гап анализа на преостанатите национални закони, како што се Закон за персонален данок на доход, Закон за данок на добивка, Закон за данок на имот и царински мерки за заштита на правата на интелектуална сопственост; изработка на писмени препораки за подобрување на				
	Подготовка на извештаи со писмени препораки за подобрување на царинскиот закон, Законот за царинска тарифа, Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост и други соодветни законски акти	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2022			Компонентата 1 (Усогласување на легислатива во полето на даноците и царината со регулативата, стандардите и најдобрите практики на Европската Унија) на Твининг проектот „Подобрување на наплатата на приходи и на даночната и царинската политика“ е поврзана со усогласување на даночното и царинското законодавство со ЕУ законодавство, стандарди и најдобри практики. Проектните активности поврзани со усогласување на даночното и царинското законодавство започнаа во мај 2020 година.					
	Подготовка на извештаи за тековната рамка за суспендирање на автономни царински тарифи,поволен тарифен третман на стоки за крајна употреба, гаранции за царински долг и отпис на ненаплатени побарувања, царински такси, нивна усогласеност со најдобрите практики на ЕУ и препораки за нивна имплементација	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2022				Заради моменталната состојба со COVID-19 пандемијата, работилниците беа спроведени преку видео конференција.	Законот за данок на додадена вредност и Царинскиот законик; подготовка на Извештаи за нормативната рамка за суспендирање на автономни царински тарифи поволен тарифен третман на стоки за крајна употреба, гаранции за царински долг и отпис на ненаплатени побарувања, царински такси и за изготвување и усогласување на Царинскиот закон (нов Царински законик на Унијата) и подзаконските акти со законодавството на ЕУ.			
	Подготовка на нови законски акти и /или измени и дополнувања на постојната национална царинска регулатива (закони и подзаконски акти) изготвени врз основа на важечката регулатива на ЕУ (на англиски и македонски јазик)	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2022								
	Подготовка на коресподентни табели за усогласеност за подготвеното законодавство, што покажува поврзаност помеѓу одредбите на законодавството на ЕУ и националното законодавство	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2022								
	Подготовка на алатки за методологија (упатства/прирачници/планови) засновани на ново подготвеното законодавство (и на англиски и на македонски јазик)	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2022								
	Обуки за најдобри практики, во врска со воспоставените мерки во ново подготвеното законодавство, во следниве области: Царина, царински тарифи, царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост и други сродни закони	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2022								
	Процена на влијанието на усогласувањето на цените на Царинската тарифа MFN со подготвената Звездичка надворешна тарифа на ЕУ	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2022								
	Организација и спроведување на настани за подигнување на јавната свест за новиот царински закон	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2022								
	Развој на методолошки алатки за управување и креирање царинска политика	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2022								
	Размена на знаења и вештини преку студиските посети на земја-членка со релевантни вработени , фокусирани на усогласување на правната рамка со законодавството на ЕУ и најдобрите практики и стандардите на ЕУ, имплементација на методолошките алатки	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K4 2022								
	Гап анализа на националните законодавни одредби (закони, регулативи и методологија) во однос на најновото законодавство на ЕУ и најдобрите практики , во областа на: персонален данок на доход, данок на добивка, данок на додадена вредност, Управа за јавни приходи, даночна постапка(администрација без хартија) управување со долгови и друго законодавство	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K1 2023								
	Обуки за најдобрите практики, во врска со ново воспоставените мерки во новото законодавство, во следните области:персонален данок на доход, данок на добивка, данок на додадена вредност, акцизни давачки, канцеларија за јавни приходи, даночна постапка (администрација без хартија и управување со данок на долгови) и друго поврзано законодавство (најмалку 10 обуки)	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K1 2023								
	Организирани и спроведени настани за подигнување на јавната свест за новата даночна легислатива	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K1 2023								

Приоритет		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА	
Мерка	Активност/подактивност										
		Размена на знаења и вештини во текот на студиските посети на земјата-членка со релевантни вработени, фокусирани на усогласување на правната рамка со законодавството на ЕУ и најдобрите практики и стандардите на ЕУ, имплементација на методолошки алатки	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	K1 2023							

Приоритет			Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
	Мерка						Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
	Активност/подативност										
P2M2	Подобри дачни и царински услуги и постапки										
	P2M2A1	Спроведување на проектните активности предвидени во Програмата за модернизација на УЈП и Стратегијот план на УЈП (вклучувајќи реструктурирање на работните процеси, нов дачен интегриран ИТ систем)	УЈП	K4 2022	а) Воведување електронско поднесување „пресметка за сите ПДД на исплатени приходи (освен исплата на плата)“ б) Издавање предполонета Годишна даночна пријава од страна на УЈП в) Подобрени услуги на Контакт центарот и даночните шалтери г) Реструктурирани работни процеси за новиот дачен интегриран ИТ систем д) ХАРДВЕР за новиот интегриран дачен ИТ систем е) СОФТВЕР за новиот интегриран дачен ИТ систем ж) Обезбедена контрола на квалитет - техничка поддршка за имплементација на новиот интегриран ИТ систем з) Систем за проценка на ризик-СПР за даночна контрола и) Воспоставена нова ИТ систем сила с) Изготвен извештај за проценка на постојните методолошки алатки и аранжманите за спроведување на УЈП со препораки за подобрување и) испорачани нови /ажурирани методолошки алатки (вклучително извештаи за проценка, акциони планови, упатства, прирачници и постапки за контрола во согласност со процедурите и најдобрите практики на ЕУ j) изработена Проценка на потребите за обука и изготвен и спроведен план за обука преку семинари/работилници/дискусии/тркалез и маси/конференции/обука на работно место за дачните службеници за подобрување на административните капацитети на Управата за јавни приходи к) План за контрола на квалитетот усогласен со Планот на проектот за имплементација на новиот ИТ систем, е-услуги и деловни процеси, Извештај за проценка на квалитетот и список на подготвени корективни мерки и извршени проверки на неговата имплементација л) План за интеграција на податоците и формирање на складиште на податоци и план за користење на податоците за различни анализи	а) / б) / в) / г) имплементиран BMP софтвер и лиценци д) отпочната тендерска постапка е) потпишан договор за набавка ж) / з) потпишан договор за набавка с) изготвен извештај за проценка на постојните методолошки алатки и аранжманите за спроведување на УЈП со препораки за подобрување и) испорачани нови /ажурирани методолошки алатки (вклучително извештаи за проценка, акциони планови, упатства, прирачници и постапки за контрола во согласност со процедурите и најдобрите практики на ЕУ j) изработена Проценка на потребите за обука и изготвен и спроведен план за обука преку семинари/работилници/дискусии/тркалезни маси/конференции/обука на работно место за дачните службеници за подобрување на административните капацитети на Управата за јавни приходи к) План за контрола на квалитетот усогласен со Планот на проектот за имплементација на новиот ИТ систем, е-услуги и деловни процеси, Извештај за проценка на квалитетот и список на подготвени корективни мерки и извршени проверки на неговата имплементација л) План за интеграција на податоците и формирање на складиште на податоци и план за користење на податоците за различни анализи (*) По завршувањето на Твининг работниот план, сите цели за Ф г 2020 во врска со Твининг проектот повторно ќе бидат преработени и редефинирани					

Приоритет	Мерка	Активност/подативност	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
							Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
		Зајакнување на персоналот на УЈП и нови вработувања (100 нови вработувања и 100 нови прераспореѓувања)	УЈП	K4 2022			Делумно завршено. Во периодот од 01.01.2020 до 31.08.2020 година, УЈП ги реализира следниве нови вработувања: - 11 нови вработувања на неопределено време во постапка за преземање од други институции/ мобилност; - 29 нови вработувања на неопределено време според Јавниот оглас 349/2019, во согласност со Годишниот план за вработување за 2019 година; - 20 нови вработувања на определено време по Јавен оглас 1/2020, до 31.12.2020 година; - 8 прераспореѓувања / хоризонталнина работно место од исто ниво со промена на статусот (од државни на даночни службеници) и - 4 прераспореѓувања / хоризонталнина работа од исто ниво. Активностите за усвојување на Годишниот план за вработување на УЈП за 2020 година (кој предвидува 100 нови вработувања и 100 нови прераспореѓувања) се суспендираат, како резултат на владината одлука за забрана за нови вработувања, вработувања во јавниот сектор преку агенции за привремени вработувања и нови привремени договори за услуги до крајот на 2020 година, како една од мерките за намалување на трошоците.	Усвојување на Годишен план за вработување на УЈП за 2020 година.	2020		
		Развивање и реструктурирање на работните процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем (подготовка и испорака на моделирани деловни процеси (BPM2) кои ја покажуваат глобалната шема на деловните процеси кои треба да бидат реинженирани и да се интегрираат во новиот ИТ систем ("TO-BE" систем); набавка на "BMP" софтвер и лиценци, техничка спецификација за хардверот и софтверот за новиот интегриран ИТ систем и за контрола на квалитет – техничка поддршка за имплементација	УЈП	K4 2020			Делумно завршено. Проектот официјално заврши на 31.01.2019 година. Моделираните деловни процеси (УДП2) кои го покажуваат шаблонот на глобални деловни процеси што треба да се реструктурира и интегрира во новиот ИТ систем (систем „TO-BE“) беа испорачани, како и техничка спецификација за хардверот и софтверот за нов интегриран ИТ систем и контрола на квалитетот - техничка поддршка за спроведување. Набавката на алатката МРП (софтвер и лиценци) е неуспешно завршена, бидејќи ниту еден од економските оператори не ги исполнуваат критериумите. Се подготви изменета тендерска документација и постапката за набавка треба да се повтори.	Започнување на нова постапка за јавни набавки на алатката БМРП (софтвер и лиценци)	2020		
		Софтвер за новиот интегриран даночен ИТ систем и техничка поддршка за обезбедување на контрола на квалитет во текот на имплементацијата на софтверот	УЈП	K4 2022			Незавршено. Во однос на софтверот за новиот интегриран даночен ИТ систем и техничка поддршка за обезбедување на контрола на квалитет при постапувањето на софтверот, на 02.07.2020, Делегацијата на Европската унија достави Известување (како одговор на дописот на УЈП до ДЕУ од 30.06.2020 г.). Во писмото се наведува дека ДЕУ не е сигурна дека финансирањето на фрагментирани модули на сегашниот систем на УЈП ќе доведе до постигнување на стратешките цели дефинирани со Програмата за реформи во управувањето со јавните финансии 2018-2021 и затоа се предлага да се продолжи со финансирање на спроведувањето на преостанатите потребни модули со сопствени средства на УЈП.	Управата за јавни приходи со поддршка на Министерството за финансии е во процес на барање донатори за останатите модули.	2020-2022		
		Воспоставување на нова ИТ систем сала (Проектирање и проектантски надзор на ИТ систем сала, изведба и сертификање)	УЈП	K4 2022			Делумно завршено. Започната е реконструкција на ИТ систем салата во Генералниот директорат - Скопје.	Реконструкцијата на ИТ системот е во завршна фаза.	2020		
		Надградба на постојните ИТ подсистеми и опрема на УЈП, одржување, лиценци итн.	УЈП	K4 2022			Делумно завршено. Во врска со надградба на постојните подсистеми и ИТ опрема на УЈП, одржување на лиценци и сл., постигнат е следниот напредок: - Надградба и одржување на е-персонален данок на доход. - Започна актурирањето и одржувањето на е-даночите. - Подготвена е спецификација на функционалните барања за нов модул за управување со ИТ долг.	Завршување на надградбата на апликацијата за регистрација и даночно сметководство, надградба и одржување на е-персонален данок, надградба и одржување на е-даночи, апликација за валидација и пресметки на даночни пријави, апликација за даночна постапка, специфицирање, развој, тестирање и спроведување на долг Постапки за управување со софтвер и наплата на долгови, надградба и одржување на системот за игри, надградба на GPRS	2020/2022		
		Зајакнување на капацитетите на УЈП за спроведување на подобро законодавство за даноци	УЈП	K4 2024			Делумно завршено. Оваа активност е дел од мерката 1 што ќе се спроведе во рамките на Твининг проектот ЕУ-ИПА 2018 Подобрување на наплата на приходи и даночната и царинската политика, компонентата 1 (Усогласување на легислатива во полето на даночите и царината со регулативата, стандардите и најдобрите практики на Европската Унија). Проектните активности поврзани со усогласување на даночното законодавство започнаа во мај 2020 година.	Имплементација на активности во согласност со работниот план.	2020-2023		
		Подобрување на капацитетите во областа на управување со даночен долг, наплата на даночите и утврдување на даночите, откривање на затајување данок со употреба на индиректни методи за проценка на непријавен доход, функцијата на внатрешна ревизија во системите за внатрешна контрола, професионални и етички стандарди за однесување на вработените, управувањето со човечки ресурси, јавните набавки, меѓународната размена на информации и во процесот на модернизација на даночната администрација	УЈП	K1 2024			Делумно завршено. Твининг проектот „Подобрување на наплата на приходи и даночната и царинската политика“ со австриски и хрватски твининг партнери започна во јануари 2020 година, а се спроведува во соработка со Министерството за финансии и Царинската управа. Во рамките на компонентата 4 Подобро оперативни и административни капацитети на Управата за јавни приходи во поглед на зајакнување на националната легислатива, ИТ услугите и процедурите, во извештајниот период беа спроведени 5 активности. На нив присуствуваа 26 претставници на УЈП, а се однесуваа на наплата на даноци, поврат на ДДВ, автоматска размена на податоци, модернизација на УЈП и професионални и етички стандарди. Поради здравствената и економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, тие се одржаа преку видео - конференциска врска.	Имплементација на активности во согласност со работниот план.	2020-2023		

Приоритет	Мерка	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
	Активност/подактивност					Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
	Имплементација на обезбедување на квалитет за новиот ИТ систем, е-услуги и деловни процеси	УЈП	K1 2024					Незавршено. Во однос на софтверот за новиот интегриран даночен ИТ систем и техничка поддршка за обезбедување на контрола на квалитет при поставувањето на софтверот, на 02.07.2020, Делегацијата на Европската унија достави Известување (како одговор на дописот на УЈП до ДЕУ од 30.06.2020 г.). Во писмото се наведува дека ДЕУ не е сигурна дека финансирањето на фрагментирани модули на сегашниот систем на УЈП ќе доведе до постигнување на стратешките цели дефинирани со Програмата за реформи во управувањето со јавните финансии 2018-2021 и затоа се предлага да се продолжи со финансирање на спроведувањето на преостанатите потребни модули со сопствени средства на УЈП.	Имплементација на активности во согласност со работниот план.	2020-2023
	Дизајниран Центар за складирање на податоци	УЈП	K1 2024					Незавршено. Активноста се уште не е започната.	/	/
P2M2A2	Зајакнување на оперативните капацитети на ЦУРСМ со цел зголемување на квалитетот на контролите и навремената реакција и понатамошно поедноставување на постапките		K4 2022	a) Зголемен број одлуки за користење поедноставени постапки i) Подготвен Главен план за надминување на отстапувањата и потребите ii) Подготвен Акциски план и технички спецификации iii) Број на обучени царински службеници и економски оператори според планот	Подготвени нови/ажурирани алатки на методологија Организаирани и спроведени настани за подигнување на јавната свест за царинските постапки (број на настани) Подготвени и испорачани национални технички спецификации Реализирани студиски посети за размена на искуство и знаење во земји-членки					
	Подготовка на нови/ажурирани упатства, прирачници, планови и контролни процедури во согласност со процедурите и најдобрите работни практики во ЕУ (на англиски и македонски јазик)	Царинска управа	K4 2022					Делумно завршено. Имплементацијата е во тек од февруари 2020 година. Активностите се дел од Твининг проектот Подобрување на наплатата на приходи и даночната и царинската политика со австриски и хрватски твининг партнери.	Активностите на проектот продолжуваат и до крајот на 2020 според предвидената динамика, а активностите се спроведуваат преку користење на електронска комуникација.	
	Организирање и спроведување на настани за подигнување на јавната свест за царинските постапки	Царинска управа	K4 2022							
	Подготовка на национални технички спецификации на потребните ИТ системи на ЕУ * на македонски и англиски јазик)	Царинска управа	K4 2022							
	Размена на знаења, преку студиски посети на земја-членка со релевантни вработени, фокусирани на подобрени оперативни и административни капацитети на царинската управа за извршување на новите правни акти и процедури за царина и акцизи, контрола и истраги, наплата на давачки и стратешко планирање, моделирање на деловните процеси, ИТ поддршка и борба против економскиот криминал (што треба да се утврди по договор со избраната земја-членка)	Царинска управа	K4 2022							
P2M2A3	Воведување подобрени модели и методи со цел зајакнување на контролниот систем за спречување, откривање и борба против царинска измама и незаконско тргување со стоки, притоа олеснувајќи ја трговијата	Царинска управа	K4 2022	a) Број на спроведени финансиски истраги i) Подготвен Главен план за надминување на отстапувањата и потребите ii) Наградба на опремата и алатките што ги користат царинските службеници за спроведување и примена на подобрените модели и методи на контрола	a) Изготвена проценка на потребите за обуки и подготвена програма за обука б) Спроведени обуки за вработените во царината (број на обуки и број на вработени) в) Реализирани студиски посети за размена на искуства и знаење во земји - членки					
	Проценка на потребите за обука, изготвување и спроведување на програма за обука за вработените во царината вклучени во: извршување на новите правни акти и процедури за царина и акцизи, контрола и истраги, наплата на давачки, стратешко планирање, моделирање на деловни процеси, ИТ поддршка (вклучително и релевантни ИТ алатки), контрола и истраги и борба против економскиот криминал.	Царинска управа	K4 2022					Делумно завршено. Имплементацијата е во тек од февруари 2020 година. Активностите се дел од Твининг проектот Подобрување на наплатата на приходи и даночната и царинската политика со австриски и хрватски твининг партнери.	Активностите на проектот продолжуваат и до крајот на 2020 според предвидената динамика, а активностите се спроведуваат преку користење на електронска комуникација.	
	Размена на знаења, преку студиски посети на земја-членка со релевантни вработени, фокусирани на подобрени оперативни и административни капацитети на Царинската управа за извршување на новите правни акти и процедури за царина и акцизи, контрола и истраги, наплата на давачки и стратешко планирање, моделирање на деловните процеси, ИТ поддршка и борба против економскиот криминал (што треба да се утврди по договор со избраната земја-членка).	Царинска управа	K4 2022							
P2M2A4	Обезбедување опрема и алатки за спроведување на подобрените модели на контрола, олеснување на трговијата и подобрување на квалитетот на услугите	Царинска управа	K4 2020	a) Подготовка на техничка спецификација б) Набавка на опрема	a) / б) Потпишан договор за набавка и испорачана опрема согласно техничката спецификација					
	Објава на тендер за набавка на опрема и избор на најповолна понуда	Царинска управа	K4 2020					Делумно завршено. Техничката спецификација е подготвена во K4 / 2019. Известувањето за претходната информација е објавено на 14.10.2019 година. Тендерското досие е објавено во февруари 2020 година. Потпишан е договор за еден лот.	До крајот на 2020 се очекува испорака на опремата според потпишаниот договор, и склучување на договор за вториот лот.	
P2M3A1	Воспоставување Центар за опоравување од катастрофи	УЈП/ Царинска управа и ДЗР	K4 2021	Воспоставување Центар за опоравување од катастрофи	Подготвена техничка спецификација					
	Дефинирање на барањата на корисниците (техничка спецификација) за хардвер и софтвер за Центар за опоравување од катастрофи	УЈП/ Царинска управа и ДЗР	K4 2020					Делумно завршено. Техничката спецификација е подготвена во K2 / 2020 година. Известувањето за претходната информација е објавено на 28.10.2019 година. Тендерското досие е објавено во јули 2020 година.	До крајот на 2020 се очекува завршување на тендерската постапка.	
	Објава на тендер за набавка на хардвер и софтвер и избор на најповолна понуда	УЈП/ Царинска управа и ДЗР	K4 2020							

Приоритет	Институција носител		Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
	Мерка	Активност/подативност				Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
ПЗ Планирање и буџетирање										
ПЗМ1 Зајакнато програмско буџетирање и подобрени информации за проектите										
ПЗМ1А1	Спроведување на предложениот пристап на програмско буџетирање	МФ и буџетски корисници	K4 2021	а) Подобрување на методологијата и насоките за новото програмско буџетирање	• извршена анализа на програмската буџетска рамка (законскиот основ, методологија, структурата на програмското буџетирање) со презентација на добрите практики					
				б) Спроведени обуки за програмско буџетирање	• извршена анализа на системот на програмските индикатори и нивна евалуација во согласност со добрите практики					
				в) Процент на буџетски корисници кои ја применуваат новата класификација						
	Зајакнување на капацитетите на Министерството за финансии и на буџетските корисници за соодветно спроведување на буџетските програми	МФ и буџетски корисници	K4 2021		Незавршено. Овие две подативности ќе продолжат во 2020 година како дел од активностите на Министерството за финансии со помош од странски експерти како дел од подготовката на новиот закон за буџет. Овие активности се поврзани со подготовка на секундарно законодавство, поточно со изготвување на Методологија и упатства за буџетирање на нови програми. Во оваа фаза е важно да се оствари средба со буџетските корисници и да се направат понатамошни анализи. Процесот на зајакнување на капацитетите, обуците, следењето и контролата на програмското буџетирање ќе дојде откако ќе се воспостави соодветна класификација на програмата. Овој процес е усогласен со новиот IFMIS.	Оваа активност ќе продолжи во 2020 година како дел од работата што Министерството за финансии ја прави со странски експерти и како дел од новиот закон за буџет.	Откако ќе се воспостави нов IFMIS и ќе се организираат обуки.			
	Анализа на процесот, следење и контрола на програмското буџетирање: • анализа на програмската буџетска рамка (законскиот основ, методологија, структурата на програмското буџетирање) како и презентација на добрите практики • разгледување на системот на програмските индикатори и нивна евалуација во согласност со добрите практики	МФ и буџетски корисници	2021							
ПЗМ1А2	Вршење Процена на управувањето со јавни инвестиции (во соработка со ММФ и Светска банка)	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија	K2 2020	Спроведена Процена на управувањето со јавни инвестиции ПИМА	ПИМА извештај доставен до националните власти					
	Ангажирање на тимот за процена	МФ	K1 2020			Завршено. Во периодот од 21 јануари до 4 февруари 2020 година, тим експерти од Одделот за фискални работи (ФАД) на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), Светска банка и Европскиот суд на ревизори, спроведоа Проценка за управување со јавните инвестиции (ПИМА) кои имаа за цел да го оценат квалитетот на практиките за управување со јавните инвестиции (фокусот е на инфраструктурните проекти).				
	Состаноци и соработка со сите релевантни институции	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија	K1 2020			Завршено. Спроведувањето на техничката мисија, обезбедувањето податоци побарани од тимот експерти на ММФ и организацијата на технички состаноци со националните институции беа координирани од Министерството за финансии - Сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавни долгови. Во Проценката учествуваа сите министерства, регулаторни тела и државни претпријатија (СО и) други институции кои спроведуваат инфраструктурни проекти.				
	Обезбедување податоци и документи	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија	K1 2020							
	Изработка на Извештај	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија	K2 2020			Завршено. Конечниот извештај на ПИМА беше доставен од ММФ до Министерството за финансии на 28 април 2020 година. Извештајот го проценува квалитетот (институционалната постојаност и ефективноста) на таканаречените институции ПИМ во трите главни фази од инвестицискиот циклус: планирање, распределување и спроведување, идентификување на наоди и давање препораки за подобрување на рамката за управување со јавни инвестиции				
ПЗМ1А3	Подобрување на информациите за проектите вклучени во Буџетот	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија	K4 2024	а) Транспарентни информации за проектите вклучени во Буџетот	1. Усвоен акциски план за подобрување со управувањето со јавните инвестиции 2. Формирана работна група за имплементација на Акцискиот план 3. Воспоставена нова организациона единица во Министерството за финансии за управување со јавни инвестиции 4. Спроведени обуки за управување со јавните инвестиции (број на обуки и број на обучени лица)					
	Анализа на препораките дадени во Извештајот	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија	K3 2020			Делумно завршено. Врз основа на Акцискиот план предложен во Извештајот на ПИМА, Министерството за финансии во моментот подготвува нацрт Акциски план за спроведување на препораките, кој ќе ги опфати активностите планирани во првите две години - 2020 и 2021 година, кои треба да бидат усвоени од страна на Владата.	1. Поднесување на нацрт Акциски план за усвојување од Владата 2. Формирање работна група за ПИМ 3. Имплементација на Акцискиот план	1. K4, 2020 2. K4, 2020 3. 2024		
Подготовка на Акциски план за подобрување со управувањето со јавните инвестиции на краток и на среден рок и негово усвојување од страна на Владата	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија	K3 2020								
Формирање на работна група за имплементација на Акцискиот план за управување со јавни инвестиции	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија	K4 2020								
Имплементација на Акцискиот план за управување со јавни инвестиции	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија	2024								

Приоритет		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА				
Мерка						Завршено	Делумно завршено	Незавршено						
	Активност/подактивност													
		Воспоставување на нова организациона единица во Министерството за финансии за управување со јавни инвестиции и проценка на фискални ризици и импликации од реформи	МФ	K4 2020		Делумно завршено. Министерството за финансии во новата функционална анализа која треба да се спроведе од 2021 година, предвиде формирање на нова организациска единица во рамки на Секторот за меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг, која ќе се занимава со задачи поврзани со управување со јавни инвестиции (ПИМ).			Донесување на нов Правилник за организација и систематизација на работните места на МФ	K1, 2021				

Приоритет			Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА				
	Мерка	Активност/подативност					Завршено	Делумно завршено	Незавршено						
		Спроведување на обуки за зајакнување на капацитетите на Министерството за финансии и релевантните институции за управување со јавните инвестиции и проценка на фискални ризици и импликации од реформи	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија	Континуирано			Делумно завршено. Во согласност со препораките на ММФ дадени во извештајот, предвидени се нови функции за МФ во областа на ПИМ кои во моментот не се извршуваат (нема експертиза и персонал), во областа на проценка и следење на јавните инвестиции - инфраструктурни проекти и фискален ризик на инфраструктурни проекти. Во однос на градењето на капацитетите на лицата кои ќе работат на ПИМ, на МФ ќе му биде потребна координирана техничка помош од ЕУ, ММФ и Светска банка.		Обука на вработените во МФ	2021 континуирано					
		Спроведување на последователни мисии од страна на ММФ	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија	2024			Незавршено. Активноста се уште не е започната.		План за следење со ММФ	2021 - 2024					
ПЗМ2: подобрување на среднорочното буџетско планирање															
	ПЗМ2А1	Воведување сеопфатна Среднорочна буџетска рамка (СБР) и поврзување на подготовката на ПЕР со неа	МФ - Сектор за буџети и фондови	K4 2021	Воспоставена сеопфатна Среднорочна буџетска рамка (СБР)	Извршена анализа на опфатот на целокупната буџетска рамка, структурата на јавните финансии, вклучувајќи ја и среднорочната фискална стратегија, во контекст на Фискалната рамка на ЕУ (директивите на ЕУ)									
		Анализи на постојните податоци, документи, насоки и предлози Анализа на опфатот на целокупната буџетска рамка, структурата на јавните финансии, вклучувајќи ја и среднорочната фискална стратегија, во контекст на Фискалната рамка на ЕУ (директивите на ЕУ).	МФ - Сектор за буџети и фондови и други надлежни сектори				Незавршено. Почнувајќи од 2019 година, МФ во соработка со странски експерти спроведува анализа на постојните документи и податоци обезбедени во рамките на ИПА-проектот, како основа за започнување со изготвување на подзаконските акти за планирање на СБР и буџетски трошоци.		Активностите ќе продолжат како дел од новиот Твининг проект на ЕУ и Техничката помош од СБ.	2021					
	ПЗМ2А2	Зајакнување на алатките за буџетско проектирање (воведување на основното сценарио, нови иницијативи)	МФ - Сектор за буџети и фондови	K4 2021	Воспоставени нови алатки за основни проекции и утврдување на трошоците за нови политики	Утврдена листа на подзаконски акти за зајакнување на алатките за буџетско проектирање кои треба да се изработат									
		Изработка на Нацрт подзаконски акти во насока на Зајакнување на алатките за буџетско проектирање *Кога ќе се изработи новиот закон за буџети, подзаконските акти поврзани со законот, а кои се однесуваат на Зајакнување на алатките за буџетско проектирање ќе бидат подготвени и подзаконските акти поврзани со законот, а кои се однесуваат на Зајакнување на алатките за буџетско проектирање	МФ - Сектор за буџети и фондови и други надлежни сектори				Делумно завршено. Преку веб-базиран систем Е-циркулар, Министерството за финансии им овозможува на буџетските корисници во подготовка на фискалната стратегија 2020-2022 да ги подготват своите основни сценарија и предлози за нова иницијатива, како пилот-вежба. Упатствата беа доставени со циркуларно писмо.		Штом имаме нов закон за буџет, ова ќе стане стандардна постапка во согласност со законот и упатствата.	2020/2021					
	ПЗМ2А3	Надградени капацитети на вработените во МФ и на буџетските корисници за ново воведените алатки и процес на планирање	МФ - Сектор за буџети и фондови	K4 2021	Градење капацитети на вработените во МФ и буџетските корисници/обуки за нови алатки за основни проекции и утврдување на трошоците за нови политики (број на организирани обуки и број на обучени лица)	Изготвен план за спроведување на обуки на вработените во МФ и на буџетските корисници за ново воведените алатки и процес на планирање									
		Обуки за ново воведените алатки и процес на планирање	МФ - Сектор за буџети и фондови	K4 2021			Незавршено. Активноста се уште не е започната.		Подготовка на план за обука на вработените во МФ и буџетските корисници за ново воведените алатки и процесот на планирање.	2021					
ПЗМ3 Ревидиран Закон за буџетите во согласност со подобрувањата на системот за УЈФ															
	ПЗМ3А1	Подготовка и усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите		K4 2020	Подготвен нов Закон за буџетите	Усвоен нов Закон за буџетите									
		Подготовка на нов Закон за буџетите (нацрт)	МФ	K4 2020			Делумно завршено. Новиот Закон за буџети е во завршна фаза на подготовка. Врз основа на добиените коментари од меѓународните засепнати страни (ММФ, СБ и ЕК), Министерството за финансии го пречистува и финализира текстот на законот.		1. Јавна консултација - објавување на ЕНЕП	1. крај на септември 2020					
		Усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите	Собрание	K4 2020					1. Усвојување од Владата 2. Поднесување до Собранието за усвојување	1. K4, 2020 2. K4, 2020					
ПЗМ5 развиени капацитети за компилација на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава															
	ПЗМ5А1	Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности	Државен завод за статистика	2021	а) Број на лица вработени во релевантната област	Види таргет за ПЗМ3А4									
		Отпочнување на постапка за нови вработувања	Државен завод за статистика	K4 2021			Незавршено. Активноста не е завршена. Од Министерство за финансии се чека одобрување на средства за реализација на планот за вработување за 2020 година.		Планот за вработувања за 2021 е подготвен од страна на ДЗС, доставен е до МФ и се чека негово одобрување од страна на МФ.	2021					

Приоритет	Мерка	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА	
	Активност/подативност					Завршено	Делумно завршено	Незавршено			
	П3М5А2	Развивање методолошко знаење за подготовка на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава	Државен завод за статистика	К4 2021	а) % на составени табели за прекумерен дефицит на сектор Држава	50					
		Тековно обучување на вработените преку обуки и мисии кои се спроведуваат во ДЗС	Државен завод за статистика	К4 2021			Делумно завршено. Презентација и дискусија во врска со: Табели за ЕДП и соодветните прашалници - извори, методологија и временски распоред; ЕДП Упатство за методите, процедурите и изворите што се користат за составување на податоците за дефицит и долг и за основните сметки на секторот држава според ECC-2010 методологијата ; Работа на подготовка на Меморандум за соработка помеѓу ДЗС, МФ и НБ во областа на ЕДП и ГФС			2021	
	П3М5А3	Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава врз основа на методологијата ECC 2010 (ESA 2010)	Државен завод за статистика (ДЗС)	К4 2021	а) % на целосност на методологијата за пресметка на табели за прекумерен дефицит на сектор Држава, во согласност со ECC 2010 (ESA 2010)	30					
		Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава	ДЗС	К4 2021					Подобрување на Упатството за подготовка на ЕДП и конзистентност со методологијата ECC 2010.		2021
		Подготовка на прашалници во врска со табели за прекумерен дефицит на секторот Држава	ДЗС	К4 2021							
		Конзистентност помеѓу ECC 2010 трансмисионите табели и табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава	ДЗС	К4 2021							
		Подобрување на методолошки документ (EDP Inventory)	ДЗС	К4 2021							
		Подготовка на Меморандум за соработка за владината финансиска статистика	ДЗС	К4 2021							
П4 Извршување на Буџетот											
П4М1 Спроведување нов информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)											
	П4М1А1	Развој на нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)	МФ	К1 2024	а) Имплементиран нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)	а) Објавена јавна набавка за ИИСУФ б) спроведена евалуација и избор на најповолен понудувач					
		Подготовка на тендерско досие за јавна набавка врз основа на изготвена функционална и техничка спецификација за новиот ИИСУФ	МФ	К1 2021				Незавршено. Активноста се уште не е започната.	Подготовка на тендерското досие за јавни набавки врз основа на подготвената функционална и техничка спецификација за новиот ИИСУФ.	2021	
		Спроведување и реализација на јавна набавка за новиот ИИСУФ	МФ	К2 2021				Незавршено. Активноста се уште не е започната.	Имплементација и реализација на јавните набавки за новиот ИИСУФ.	2021 - 2022	
П4М2 Зајакнување на контролата врз обврските											
	П4М2А1	Објавување на квартални збирни извештаи од евидентираниите податоци за пријавени обврски согласно Законот за пријавување и евидентирање на обврски	МФ	Континуирано	(%) Број на субјекти кои пријавуваат обврски согласно Законот/вкупен број на субјекти задолжени да пријавуваат обврски	90					
		Подготовка на збирни квартални извештаи од евидентираниите податоци за пријавени обврски согласно Законот за пријавување и евидентирање на обврски	МФ	континуирано				Завршено. Објавувањето на квартални збирни извештаи од евидентираниите податоци за пријавени обврски во согласност со Законот за пријавување и евидентирање на обврските (Службен весник бр.64/18) се врши во континуитет. Најновиот објавен извештај на веб-страницата на МФ е за четвртиот квартал на 2019 година.			
П4М3 Зајакнување на управувањето со долг											
	П4М3А2	Подготовка на Стратегија за управување со долг како посебен документ	МФ	К4 2020	Подготовка на Стратегија за управување со долг	Усвоена Стратегија за управување со долг					
		Градење капацитети/обуки – континуирана активност	МФ	К4 2020				Делумно завршено. Во февруари 2020 година, се одржа мисијата на СБ за градење на капацитети каде што една од опфатените теми беше Стратегијата за управување со долг. Годишниот план за позајмување и воведување во анализи за одржливост на долгот. Следат понатамошни обуки за градење на капацитети.	Нови обуки на вработените во МФ во рамките на Програмата GDRM од Светска банка организирани во 2021 г.	2021	
		Подготовка на Стратегија за управување со долг како посебен документ	МФ	К4 2020				Незавршено. Подготовката на Стратегијата за управување со долг како посебен документ е одложена за К4 2020 како резултат на одложување на активностите за подготовка на Фискалната стратегија предизвикана од вонредна состојба со COVID-19 кризата.	Доставување на Стратегијата за управување со долг за усвојување од страна на Владата.	К4 2020	
		Донесување на Стратегија за управување со долг како посебен документ	Влада	К4 2020				Незавршено. Усвојувањето на Стратегијата за управување со долг како посебен документ ќе биде одложена за К4 2020 како резултат на одложување на активностите за подготовка на Фискалната стратегија предизвикана од вонредна состојба со COVID-19 кризата.	Усвојување на Стратегијата за управување со долг од страна на Владата.	К4 2020	
	П4М3А4	Зајакнување на човечките капацитети		К1 2020	Број на нововработен персонал	2 нови вработувања					
		Отглас за вработување	МФ	К1 2020				Незавршено.	Почеток на постапката за вработување на нов персонал	2020	
	П4М3А5	Подобрување на рамката на среднорочната Стратегија за управување со долг и координација со анализата за одржливост на долгот	МФ	К2 2021	Подобрување на Стратегијата за управување со долг со АОД и аплатки за ССУД	/					
		Утврдување на одговорности во рамки на Министерството за финансии за подготовка на анализа за одржливост на долгот (АОД)	МФ	К4 2020				Делумно завршено. Во февруари 2020 година, се одржа мисијата на СБ за градење на капацитети каде што една од опфатените теми беше презентирање на анализи за одржливост на долгот. Во рамките на оваа мисија беше поставен концептот за делегирање на одговорности.	Воведување на АОД во рамките на стратегијата за управување со долгови	2021	
		Градење на капацитети - Мисија на Светска банка во рамки на Програмата за државен долг и управување со ризици	МФ	К2 2021				Делумно завршено. Во февруари 2020 година, одржана е мисија на СБ за градење капацитети. Се очекува да има дополнителни мисии во текот на 2021 година.	Нови обуки на вработените во МФ во рамките на Програмата ГДРМ од Светска банка организирани во 2021 г.	2021	

Приоритет	Мерка	Институција носител		Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
		Завршено	Делумно завршено				Незавршено				
	Активност/подативност										
	P4M3A6	Подобрување на софтверската поддршка за процесот на управување со долг	МФ	2024	Развиен и оперативен модул за е-долг	*види таргет за P4M1A1 - Развој на нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)					
	P4M3A7	Зајакнување на управувањето со странска помош	МФ	K4 2020	Овозможена испорака на бараните податоци од ФАМА кон е-долг	Надградена апликација ФАМА					
		Подготовка, спроведување и реализација на јавна набавка за одржување на ФАМА, во чии рамки ќе се имплементира подобрувањето на функционалноста		K2 2020			Делумно завршено. Во рамките на одржувањето на ФАМА, беше спроведено подобрување на функционалноста што овозможува испорака на бараните податоци од ФАМА до е-долг. Во тест-периодот беше забележано дека ова подобрување предизвика потреба за различно известување за датумот на завршување на проектот. Оваа дополнителна активност се планира да се спроведе во следната рамка за одржување за 2021 година.	Склучување годишен договор за одржување на ФАМА за 2021 година. Корекција во софтверската апликација на датумот за завршување на проектот.	Склучување на Договорот K4 2020. Корекција на апликацијата K3 2021		
	P4M3A8	Зајакнување на процесот на изготвување проекции на паричните текови и зголемување на хоризонтот на проекциите	МФ	K4 2020	Процедура за активно управување со ликвидноста	Подготвена процедура за активно управување со ликвидноста					
		Развој на работен процес за активно управување со ликвидноста	МФ	K4 2020			Незавршено. Активноста се уште не е започната.	Развој на деловен процес за спроведување на активно управување со готовина	K4 2020		
	P4M4A1	Преиспитување (ревидирање) на мандатот и одговорностите на институциите вклучени во системот за јавни набавки		K4 2020	а) Изменети надлежности на релевантните институции за јавни набавки во согласност со анализата според Извештајот на ППРУ (SIGMA) б) Број на новонаработен персонал	а) 13 нови вработувања во БЈН б) 1 ново вработување во ДЈОКЈН					
		Зајакнување на капацитетите во БЈН	БЈН	K4 2020			Делумно завршено. Објавени се сите слободни работни места планирани со акциониот план за 2020 година. Постапките за вработување се уште се отворени, освен 1 ново вработување што е веќе реализирано.	Финализирање на постапките за вработување	2020		
		Зајакнување на капацитетите во ДЈОКЈН	ДЈОКЈН	K3 2020			Незавршено. Од 1 планирано вработување за 2020 година, истото сè уште не е реализирано. ДЈОКЈН има вкупно 13 (тринаесет) вработени државни службеници.				
	P4M4A3	Институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита		K4 2021	а) Јасни насоки лесни за користење и инструкции, стандардни документи и други алатки достапни на ДО и лицата за јавни набавки; Извештај на ППРУ (SIGMA) б) Број на обучени лица за јавни набавки годишно в) Процент на одлуки на Државната комисија за жалби по јавни набавки објавени пред Управниот суд и процент на поништени одлуки на ДЈОКЈН	а) а) Реализирани одредници од компонентата III од ИПА 2018 Твининг проектот - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола б) / в) 10% - одлуки на Државната комисија за жалби по јавни набавки оптужени пред Управниот суд, 30% - поништени одлуки на ДЈОКЈН од страна на Управниот суд, од оптужените постапки					
		Анализа на мандатот и одговорностите на институциите вклучени во системот за јавни набавки	БЈН	K1 2021			Делумно завршено. Овие активности ќе се спроведат во рамки на твининг-проектот „Зајакнување на функциите за буџетско планирање, извршување и внатрешна контрола“. Од страна на експертите на твининг-проектот досега подготвен и доставен е извештај за проценка на законодавството за јавни набавки во Северна Македонија, со препораки во врска со законодавството и зајакнување на капацитетот во областа на јавните набавки. Во однос на спроведувањето на активностите од компонентата III од твининг - проектот ИПА 2018 - „Зајакнување на функциите за буџетско планирање, извршување и внатрешна контрола“ а, со оглед на состојбата со COVID 19 кризата, спроведувањето на активностите се пролонгираа. Активностите се очекува да продолжат во следниот период.	Реализација на планираната активност	2021		
		Анализа на системот за едукација на Биро за јавни набавки	БЈН	K1 2021				Реализација на планираната активност	2021		
		Анализа на состојбата, потребите и можностите за користење на централизираните набавки	БЈН	K2 2021				Реализација на планираната активност	2021		
	P4M4A4	Воведување систем за е-жалби		K2 2021	а) Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за е-жалби (+ нагорен тренд) б) Воведување нови модули на ЕСЈН в) Нов Закон за јавни набавки и подзаконски акти	Изработена тендерска документација Започнат развој на софтвер за воведување на систем на е-жалби во ДЈОКЈН /					
		Подготовка на тендерска документација, развој на софтвер за воведување на е-жалби во Државната комисија за жалби по јавни набавки и имплементација на софтверот	ДЈОКЈН	K2 2021			Делумно завршено. Започната е тендерска постапка за развој на платформа за е-пазар и е-каталози и систем за обработка на ДЈОКЈН (Проект за поддршка на ЕУ (FWC SIEA 2018- LOT 2: Инфраструктура, одржлив раст и работни места, EuropeAid / 138778 / DH / SER / multi)) .	Финализирање на тендерската постапка. Развој и имплементација на софтверот.	2021		
	P4M4A8	Е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози		K2 2021	Број на препораки за спроведување на новите алатки за јавни набавки: е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози	а) Подготвена тендерска документација б) Развиен софтвер за е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози					
		Подготовка на тендерска документација и изработка на софтвер за е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози	БЈН	K2 2021			Делумно завршено. Започната е тендерска постапка за развој на платформа за е-пазар и е-каталози и систем за обработка на ДЈОКЈН (Проект за поддршка на ЕУ (FWC SIEA 2018- LOT 2: Инфраструктура, одржлив раст и работни места, EuropeAid / 138778 / DH / SER / multi)) .	Финализирање на тендерската постапка. Развој и имплементација на софтверот.	2021		

Приоритет	Мерка	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА	
	Активност/подактивност					Завршено	Делумно завршено	Незавршено			
П4М5 Ефективен систем за ЈПП и концесии											
	П4М5А1	Воспоставување/надградување/унифицирање и објавување регистар за ЈПП	Министерство за економија (МЕ)	K4 2021	Сеопфатни, навремени и веродостојни податоци за сключени договори за воспоставување јавно-приватно партнерство	Усвоени измени на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство					
		Нацрт верзија на измена на Законот за концесии и јавно приватно партнерство во насока на усогласување со законодавството на ЕУ и воспоставување единствен систем за доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство, односно Единствен електронски систем за јавно приватно партнерство преку кој ќе се објавуваат огласите за доделување на овој вид договори, ќе се спроведува целата постапка и ќе содржи регистар на сключени договори (сублимиран систем за доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство од почеток до крај)	МЕ	K3 2020			Делумно завршено. Привичната нацрт-верзија на Законот за концесии и јавно приватно партнерство беше подготвена од Работната група. Во претстојниот период, РГ ќе ги продолжи активностите за финализирање и подобрување на правичниот текст на законот со техничка помош обезбедена од Светска банка (која започна на крајот на јули 2019 година).	Продолжување на процесот на изготвување на закон, кој ќе биде целосно усогласен со законодавството на ЕУ, поддржан со техничка помош од Светска банка.	K3 2020		
		Изготвување на Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство	МЕ	K4 2020			Делумно завршено. Работната група со помош на експерти од Светска банка ќе продолжи со активностите за изготвување на законот и подзаконските акти со цел да се постигне целосно усогласување со законодавството на ЕУ.	Продолжување на процесот на изготвување на закон, кој ќе биде целосно усогласен со законодавството на ЕУ, поддржан со техничка помош од Светска банка.	K4 2020 - K2 2021		
		Подготовка на подзаконските акти	МЕ	K2 2021							
		Подготовка на нацрт-спецификација за надградување/воспоставување единствен електронски систем за јавно-приватно партнерство	МЕ	K3 2021			Делумно завршено. По спроведените прелиминарни консултации со ИТ експерти, кои ја утврдија можноста за надградба на постојниот Електронски систем за електронски аукции поставен во Министерството за економија со модули потребни за да се обезбеди спроведување на целокупната постапка за доделување на договори за основање на јавна приватна партнерства, од објавувањето на огласот до склучувањето на договорот и неговото генерирање преку системот, се очекува да се обезбеди понатамошна поддршка во рамките на проектот ТА за подготовка на технички спецификации од ИТ експерти на Светска банка. Техничката спецификација ќе биде изготвена по усвојувањето на новиот закон и подзаконските акти, бидејќи основата за неговото воспоставување треба да биде содржана во самиот закон и подзаконскиот акт со кој ќе се регулира предметот.	Продолжување на процесот на подготовка поддржан со техничка помош обезбедена од Светска банка.	K3 2021		
		Спроведување на целокупната постапка за усвојување на Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство од страна на Собранието	МЕ	K1 2021			Незавршено. По финализирање на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство, истиот ќе биде доставен до Собранието за негово усвојување.	Започнување на постапката за усвојување на нацрт-законот од страна на Собранието.	K1 2021		
	П4М5А3	Усогласување на законодавството со соодветното законодавство на ЕУ	МЕ и МФ	K1 2021	Степен на усогласеност со законодавството на ЕУ	Усвоени измени на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство Спроведени обуки за ЈПП (број на обуки и број на обучени лица)					
		Изготвување на Нацрт закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство со цел транспонирање на Директивата 2014/23/EU за доделување на договори за концесија	МЕ и МФ	K3 2020			Делумно завршено. Привичната нацрт-верзија на законот беше подготвена од страна на работната група. Во претстојниот период, РГ ќе ги продолжи активностите за финализирање и подобрување на правичниот текст на законот со техничка помош обезбедена од Светска банка (која започна на крајот на јули 2019 година).	Продолжување на процесот на изготвување на закон, кој ќе биде целосно усогласен со законодавството на ЕУ, поддржан со техничка помош од Светска банка.	K3 2020		
		Изготвување на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство	МЕ и МФ	K4 2020			Делумно завршено. Работната група со помош на експерти од Светска банка ќе продолжи со активностите за изготвување на законот со цел да се постигне целосно усогласување со законодавството на ЕУ.	Продолжување на процесот на подготовка поддржан со техничка помош обезбедена од Светска банка	K4 2020		
		Спроведување на целокупната постапка за усвојување на Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство од страна на Собранието	МЕ и МФ	K1 2021			Незавршено. По финализирањето на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство, истиот ќе биде доставен до Собранието за негово усвојување.	Започнување на постапката за усвојување на нацрт-законот од страна на Собранието.	K1 2021		
		Обуки за ЈПП на централно и локално ниво	МЕ	K1 2021			Незавршено. Активноста се уште не е започната.				
П4М6 Изготвување сметки на општа влада во согласност со ECC 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики											
	П4М6А1	Зажанување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности	ДЗС	K4 2021	а) број на лица вработени во релевантната област	Види П1М3А4					
		Отпочнување на постапка за нови вработувања	ДЗС	K4 2021			Незавршено. Активноста не е завршена. Од Министерство за финансии се чека одобрување на средства за реализација на планот за вработување за 2020 година.	Планот за вработувања за 2021 е подготвен од страна на ДЗС, доставен е до МФ и се чека негово одобрување од страна на МФ.	2021		
	П4М6А2	Процена на достапноста и квалитетот на податоците потребни за подготвување владина финансиска статистика на квартална основа	ДЗС	K4 2021	а) % на достапни податоци за подготовка на владина финансиска статистика на квартална основа	а) 60 %					
		Анализа на достапните извори на податоци за подготвување владина финансиска статистика на квартална основа - Фискални податоци за приходи и расходи од Министерство за финансии за централна и локална влада и фондови за социјално осигурување - Процени врз основа на годишните податоци од Централниот регистар за рекласифицираните институционални единици - Процени за методолошки и идејни прилагодувања во согласност со методологијата на Европскиот систем на сметки 2010	ДЗС	K4 2021			Делумно завршено. Анализа на извори на податоци и дискусија за експериментална пресметка врз основа на постоечките информации. Презентација и дискусија во врска со: Табели за трансмисија на ECC, табела 25, извори, методологија и временски распоред; Средба со Министерството за финансии, Народната банка и ДЗС - извори на податоци, користен метод на пресметки.	Подобрување на достапноста и квалитетот на податоците неопходни за производство на статистика за државни финансии на квартално ниво	2021		
		Подготовка на Меморандум за соработка за владината финансиска статистика	ДЗС	K4 2021							
	П4М6А3	Развивање капацитет за спроведување методологија за пресметка на сметките на општа влада	ДЗС	K4 2021	а) Број на обучен персонал	а) 3 лица обучени					
		Тековно обучување на вработените преку обуки и мисии кои се спроведуваат во ДЗС	ДЗС	K4 2021			Делумно завршено. Вработените во ДЗС редовно се обучуваат; активноста е во тек.	Треба да бидат обучени 3 лица	2021		

Приоритет	Мерка		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
	Активност/подативност						Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
П4М6	П4М6А4	Сеопфатно, навремено и веродостојно известување за сметките на општа влада на квартална основа	Државен завод за статистика	К4 2021	а) % на изработени сметки на општа влада на квартална основа	а) 60 %					
		Подготовка на табела 801 (согласно ECC 2010 Трансмисионата програма) и табела 25	ДЗС	К4 2021			Делумно завршено. Активноста е во тек.			Развој на сеопфатни, навремени и квалитетни квартални податоци на општата влада	2021
		Постигнување на конзистентност со табела 2, табела 9 и НТЛ (Националната листа на даноци), табела 25 и ЕДП нотификационите табели	ДЗС	К4 2021							
	П4М6А5	Пресметка на сметките на општа влада на квартална основа	Државен завод за статистика	К4 2021	а) % на изработени сметки на општа влада на квартална основа	а) 60					
		Обработка на фискалните податоци за сектор држава на квартална основа	ДЗС	К4 2021			Делумно завршено. Активноста е во тек.			Започнување со пресметка на квартални сметки на општата влада	2021
		Подготовка на коресподентна табела помеѓу националната и ECC 2010 методологијата ("bridge" табела)	ДЗС	К4 2021							
		Подготовка на кварталната нефинансиска сметка за сектор држава на експериментална основа	ДЗС	К4 2021							
		Анализа на квалитетот на добиените податоци	ДЗС	К4 2021							
	П4М6А6	Сметките на општа влада на квартална основа да им бидат достапни на корисниците	Државен завод за статистика	К4 2021	а) Подготвеност на табелите за трансмисија	/					
		Проценка на можност по валидирање на податоците истите да бидат објавени на интернет страната на ДЗС	ДЗС	К4 2021				Незавршено.			По валидацијата на податоците од страна на Евростат, податоците ќе бидат достапни за корисниците
П4М7 Зајакнување на услугите во областа на статистиката											
	П4М7А3	Зајакнат капацитет за користење стандардни ИТ алатки за обработка на податоците од истражување	Државен завод за статистика	К4 2021	а) Број на нови ИТ алатки кои се усвоени и спроведени за обработка на податоци	а) 12 нови алатки	Делумно завршено. 1. ДЗС купи опрема (хардвер) и истата е инсталирано во ДЗС			Продолжување на активностите во рамките на проектот Подобрување на производството и дисеминација на статистиката. Дел од набавената опрема е планирана за Центарот за обновување од катастрофи во Прилеп, кој е под МВР. Сепак, оваа опрема сè уште не е инсталирана таму, бидејќи МВР досега не дало упатства.	2021
	П4М7А4	Техничка помош за дефинирање на деловните услови за различни делови од реструктурираниот ИТ систем за креирање статистички податоци	Државен завод за статистика	К4 2020	а) Деловни услови за различни делови од реструктурираниот ИТ систем за креирање статистички податоци	а) Документ со опис подготвен за тендерска постапка	2. Работата во оваа област продолжува со експерти од проектот			Постои ризик од истекување на периодот на гаранција, пред опремата да биде инсталирана таму.	2020
	П4М7А5	Ангажирање надворешни соработници за развивање, одржување и поддршка на софтвер за ИТ системот	Државен завод за статистика	К4 2021	а) % на развиени и тестирани модули за системот	Дизајн на ИТ системот					2021
	П4М7А7	Надградба на ИТ инфраструктурата (хардвер и софтвер) и ставање во употреба, одржување и поддршка на новиот ИТ систем *(во рамки на договорот за услуги од ИПА 2017 ќе се подготви техничка спецификација за набавката)	Државен завод за статистика	К3 2020	а) Ставање во употреба на новиот ИТ систем	а) Инсталирана опрема во ДЗС до средината на март 2020					2020
П5 Транспарентно владино известување											
П5М1 Зголемена транспарентност преку владино известување											
	П5М1А1	Објавување на дополнителни податоци на веб страната на Министерство за финансии	МФ	К4 2021	Објавени нови фискални информации Нова организациона структура на податоци што се публикуваат и подобрен кориснички интерфејс	Објавени нови податоци Креирана и поставена нова веб страна на Министерството за финансии					
		Изработка и објава на дополнителни податоци	МФ	Континуирано во текот на Програмата			Делумно завршено. Во Фискалната стратегија се објавени нови дополнителни податоци.			Објавување на нови податоци	2020/2021
		Креирање и пуштање во употреба на нова веб страна на МФ	МФ	К3 2020			Делумно завршено. Страната е во фаза на изработка.			Пуштање во употреба на новата веб страна.	К4 2020
	П5М1А2	Креирање на портали за зголемена фискална транспарентност	МФ	К2 2020	Објавување Граѓански буџет Објавување на податоци од Трезорот на МФ (отворени финансии) Достапни податоци за ЕЛС Достапни податоци за јавен долг	Објавен Граѓански буџет Објавени податоци од Трезорот на МФ Објавени податоци (аналитика и трансакции) за ЕЛС во отворени Објавени податоци за јавен долг во отворени финансии					
		Објавување на Граѓански буџет	МФ	Континуирано во текот на Програмата			http://budget.finance.gov.mk/en				
		Веб алатка за реализација на капиталните расходи по буџетски корисник	МФ	Континуирано во текот на Програмата			https://kapitalni-rashodi.finance.gov.mk/?lang=english				
		Зголемување на опфатот на податоци за ЕЛС на порталот Отворени финансии	МФ	К2 2020			https://open.finance.gov.mk/en/home				
		Зголемување на опфатот на податоци за јавниот долг на порталот Отворени финансии	МФ	К2 2020			https://javendolg.open.finance.gov.mk/en				

Приоритет	Мерка	Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР ТАРГЕТ 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА	
	Активност/подативност										
П6 Внатрешна контрола											
П6М1 Зајакнати законски прописи за ЈВК (ФУК и ВР) и методолошка рамка											
П6М1А1	Подготовка на нова легислатива за ЈВК		K4 2021	а) Нов Закон за ЈВК б) Нови правилници за ФУК в) Нови правилници за ВР г) Нов Прирачник за ФУК д) Нов Прирачник за ВР	Подготвен и усвоен Закон за ЈВК Подготвени правилници за ФУК Подготвени правилници за ВР / /						
	Јавна дискусија за Нацрт- закон за ЈВФК	МФ- ЦЕХ	K3 2020			Незавршено. Активноста не е започната.	Јавна консултација за нацрт-законот	K3 2020			
	Подготовка на конечен Нацрт-закон за ЈВФК и доставување до Владата за негово усвојување	МФ- ЦЕХ	K4 2020			Делумно завршено. Подготвен Предлог закон за ЈВФК.	Поднесување на нацрт-законот до владата за усвојување	K4 2020			
	Усвојување на Законот за ЈВФК од Собранието на РСМ	МФ- ЦЕХ	K1 2021			Незавршено. Активноста не е започната.	Реализација на постапката за усвојување од страна на Собранието.	K1 2021			
	Подготовка и усвојување правилници за ФУК	МФ- ЦЕХ	K2 2021			Делумно завршено. Подготвени се правилници за ФУК.	Усвојување на правилниците за ФУК	2021			
	Подготовка и усвојување правилници за ВР	МФ- ЦЕХ	K2 2021			Делумно завршено. Подготвени се правилници за ВР.	Усвојување на правилници за ВР	2021			
	Промовирање на концептот на системот за јавна внатрешна контрола на раководителите на субјекти на централно и на локално ниво		K4 2021	а) Број на промовирани институции	2						
	Избор и промовирање „државни институции“ во спроведувањето на системот за внатрешна финансиска контрола	МФ	K4 2020			Завршено. Изборот на институциите е направен.					
	Создавање мрежа на институции за размена на искуства	МФ	K4 2020			Незавршено. Активноста ќе започне во K2, 2021.	Продолжување на активностите планирани во рамките на Твининг- проектот од ИПА 2018.	K4 2021			
П6М2 Зајакнати административни капацитети за ФУК и ВР на централно и на локално ниво											
П6М2А1	Воспоставување систем за континуирана обука и обука на работно место	МФ	K4 2021	а) Воспоставена Школа за јавни континуирана обука за ФУК и за ВР в) Усвојување Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори г) Организирани обуки и испити	а) / б) Подготвени правилници за континуирана обука за ФУК и ВР в) Подготвен Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори /						
	Вршење на проценка со препораки за начинот на организација на Школата за јавни финансии	МФ	K4 2020			Незавршено. Активноста ќе започне во K4, 2020.	Продолжување на активностите планирани во рамките на Твининг- проектот од ИПА 2018.	K4 2021			
	Подготовка и усвојување на правилници за континуирана обука за ФУК и ВР	МФ	K4 2021			Незавршено. Овие правилници ќе бидат подготвени и усвоени по усвојувањето на новиот закон за ЈВФК во 2021 година.	Продолжување на активностите планирани во рамките на Твининг- проектот од ИПА 2018.	K4 2021			
	Подготовка и усвојување на Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори	МФ	K4 2021			Незавршено. Овие правилници ќе бидат подготвени и усвоени по усвојувањето на новиот закон за ЈВФК во 2021 година.	Продолжување на активностите планирани во рамките на Твининг- проектот од ИПА 2018.	K4 2021			
	Воспоставување систем за супервизија на одделенијата за ВР и за ФУК		K4 2021	а) Зајакнати човечки капацитети на ЦЕХ за супервизија б) Обучување на персоналот в) Спроведени супервизии на одделенијата за ВР и за ФУК	а) Задачи за супервизија доделени на постојниот персонал на ЦЕХ б) Спроведено обучување на персоналот на ЦЕХ кој ќе извршува супервизорски задачи в) Спроведена супервизија во одделенијата за ФУК и ВР						
П6М2А2	Подготовка и усвојување на измени на Правилниците за организација и работа и за систематизација на работните места на МФ заради доделување на нови супервизорски задачи на постојниот персонал на Централната единица за хармонизација (ЦЕХ)	МФ	K3 2020			Делумно завршено. Изготвен предлог на акт за систематизација и доставен до Одделение за човечки ресурси на МФ.	Подготовка и донесување на нов Правилник за организација и систематизација на МФ	K1 - K2 2021			
	Обучување на персоналот	МФ	K4 2020			Незавршено. Активноста се очекува да започне во Q3, 2021 година. Таа е одложена поради неможност да се организираат обуки со физичко присуство во услови на пандемија на КОВИД 19.		K4 2021			
	Обезбедување квалитет преку спроведување супервизија на одделенијата за ФУК и за ВР	МФ - ЦЕХ	K4 2021			Незавршено. Активноста се уште не е започната.	/	K4 2021			

Приоритет	Мерка		Институција носител	Крај	ИНДИКАТОР	ИНДИКАТОР TARGET 2020	Статус на реализација			СЛЕДНИ ЧЕКОРИ	ОЧЕКУВАН РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
	Активност/подативност						Завршено	Делумно завршено	Незавршено		
П7 Надворешна контрола и парламентарен надзор											
П7М1 Зајакнување на процесот за стратешко планирање и внатрешна ревизија во согласност со МСБРИ (ISSAI)											
П7М1А1		Развивање и спроведување Стратешки план на ДЗР		K4 2020	а) Извештај за процена на подобрувањето на процесот на ревизија согласно МСБРИ (ISSAI) б) Процесот на стратешко планирање ревизији во согласност со приоритетите на ДЗР и расположливите ресурси в) Вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање ревизији	а) Упатство за стратешко и годишно планирање на ревизиите б) Стратешки план за ревизији за периодот 2021-2023 година в)/					
		Изготвување на упатство за стратешко годишно планирање	ДЗР	K2 2020			Завршено. Упатството за стратешко годишно планирање на ревизијата беше донесено во февруари 2020 година.				
		Изготвување на Стратешки план за ревизија за периодот 2021-2023	ДЗР	K4 2020			Делумно завршено. Врз основа на усвоените Упатства за стратешко годишно планирање на ревизиите, формирана е работна група во рамките на ДЗР за изработка на Стратешки план за ревизија за периодот 2021-2023.	Развој на Стратешкиот план за ревизија 2021-2023.	K4 2020		
	П7М1А2	Процена на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите, во согласност со релевантната законска рамка		K4 2020	Извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите	* Подготвено твининг фише за нов твининг проект *Подготвена Стратегија за управување со човечки ресурси, со акциски план за имплементација					
		Подготовка на твининг фише за нов твининг проект, со разработување на активности за подготовка на Стратегија за развој на ДЗР за период од пет години	ДЗР	K2 2020			Завршено. Во моментот, предлог Твининг - проектите се очекува да бидат доставени од страна на земјите-членки на ЕУ и да се оценат во согласност со прирачникот за твининг.				
		Подготовка на Стратегија за управување со човечки ресурси, со акциски план за имплементација	ДЗР	K2 2020			Завршено. Стратегијата за управување со човечки ресурси на ДЗР 2020-2023 со Акционен план за имплементација, беше усвоена во јули 2020 година.				
П7М1А3		Зајакнат административен капацитет за ревизија на успешност		K4 2020	а) Обука на вработени во ДЗР за ревизија на успешност и ревизија на средства од ЕУ б) Вршење пилот ревизији на успешност во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, кариерниот развој на дипломците, јавни	Подготвено твининг фише за нов твининг проект					
		Подготовка на твининг фише за нов твининг проект, со разработување на активности кои се однесуваат на подобрување на процесот на ревизија на успешност, согласно препораките содржани во извештаите изготвени во рамки на спроведениот Твининг Проект „Понатамошно зајакнување на капацитетите и ефикасноста на Државниот завод за ревизија за вршење на надворешна ревизија“ МК 13 IPA FI 01 17 R	ДЗР	K2 2020			Завршено. Во моментот, предлог Твининг - проектите се очекува да бидат доставени од страна на земјите-членки на ЕУ и да се оценат во согласност со прирачникот за твининг.				
П7М2 Зајакнат надзор врз Буџетот од страна на Собранието											
П7М2А2		Спроведување процена на потребите за обука (ППО) и претставување План за обука за пратениците		K4 2020	а) Извештај за процена на потребите за б) Разработен План за обука на пратениците	а) Подготвено твининг фише за нов твининг проект					
		Подготовка на твининг фише за нов твининг проект, со разработување на активности содржани во Извештајот за процена на потребите за обука (ППО) на пратениците, изготвен во рамки на спроведениот Твининг Проект „Понатамошно зајакнување на капацитетите и ефикасноста на Државниот завод за ревизија за вршење на надворешна ревизија“ МК 13 IPA FI 01 17 R	ДЗР	K2 2020			Завршено. Во моментот, предлог Твининг - проектите се очекува да бидат доставени од страна на земјите-членки на ЕУ и да се оценат во согласност со прирачникот за твининг.				