



Република Северна Македонија

Министерство за одбрана

МИНИСТЕРКА ЗА ОДБРАНА

с.р.Славјанка Петровска

**ШЕСТМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ГОДИШНИОТ
ПЛАН ЗА РАБОТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА ЗА 2022 ГОДИНА**

Бр. 12-1543/18

26.07.2022 година

Скопје, јули, 2022

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Согласно Планот за работа на Министерството за одбрана за 2022 година изработен е Шестмесечен извештај за степенот на реализација на активностите од Годишниот план за работа на Министерството за одбрана за 2022 година.

Шестмесечниот извештај дава пресек на реализација на активностите кои се во согласност со Долгорочните развојни цели на одбраната, како и со Стратешките приоритети и приоритетните цели дадени во Годишната Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија.

Во Шестмесечниот извештај се опфатени планови, програми, проекти и активности од секторите во Министерството за одбрана, ГШ на Армијата на Република Северна Македонија, Воената Академија и Воениот Музеј.

Реализацијата на планираните програми во Годишниот план за работа на МО за 2022 година е предвидена со Буџетот на Министерството за одбрана, кој за 2022 година изнесува 13.681.000.000,00 денари или 1,77% од БДП.

Согласно извештаите за реализација на активностите од одделните сектори во Министерството за одбрана, ГШ на Армијата на Република Северна Македонија, Воената Академија и Воениот Музеј, состојбата на реализација е следна:

- Реализирани – 45;
- Во тек – 77; и
- Нереализирани – 56 активности.

Во анализата не се земени предвид задачите чија реализација е планирана за втората половина од 2022 година. Вкупно 101 активности биле планирани за реализација во првата половина од 2022 година. Најголем дел од активностите кои се со статус – Во тек, се реализираат во текот на целата година и веќе се преземени одредени мерки за имплементација. Степенот на имплементација на овие активности ќе биде оценет на крајот на 2022 година, во рамките на Годишниот Извештај за реализација на Планот за работа на Министерството за одбрана.

Најголем дел од нереализираните задачи се од следните Програми:

- Администрација:
 - а) потпрограма Законска и стратегиска рамка – 6,
 - б) потпрограма Правна заштита, финансии, ревизија и инспекција – 17;

- Логистика – вкупно 6 нереализирани активности во одделните програми; и
- Опременување и модернизација – вкупно 11 нереализирани активности во одделните потпрограми, од кои најголем дел се во потпрограмата Вооружување и воена опрема за копнена војска (вкупно 6).

Еден дел од активностите предвидени за првата половина од 2022 година се одвиваа отежнато заради пандемијата со КОВИД 19. Обуките беа редуцирани, односно беа откажани состаноци, курсеви, вежби, семинари и слично, кои беа предвидени да се реализираат во државата или надвор од државата. Дел од состаноците и обуките се реализираа on line преку видео телеконференциска врска (VTC).

Шестмесечниот извештај треба да им послужи на носителите за понатамошна анализа на предизвиците во имплементацијата на планираните активности. Целта треба да биде преземање соодветни мерки за надминување на истите на ниво на сектори/ГШ на Армијата или за соодветно информирање на раководството во Министерството за одбрана, односно ГШ на Армијата за промена и усогласување на плановите од одделните области.

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата:

- Унапредување на националните одбранбени капацитети и способности согласно Стратегискиот Одбранбен Преглед

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа:

- Унапредување на капацитетите на Министерството за одбрана за успешно спроведување на планираните задачи

Цел на програмата:

- Унапредување на работата, зголемување на ефикасноста на внатрешните работни процеси
- Зајакнување на одбранбената дипломатија и соодветен придонес со персонал во меѓународните организации

НАЗИВ НА ПРОГРАМАТА: 1. АДМИНИСТРАЦИЈА	ПОТПРОГРАМА: 1.1: Законска и стратегиска рамка (изработка на закони, стратегиски документи).	ОДГОВОРЕН: МО
---	---	------------------

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Предлог- Закон за вработените во Министерството за одбрана.	Нереализирана Донесен Закон; ГПР на Влада за 2022г.	Законот е разгледан на седница на Влада (21 јуни 2022) по што се дадени задолженија МО да формира работна група и да го достави до Владата во октомври 2022г.	СПР/СПП/СЧР МО треба да организира и јавна дебата со вклучување на академската заедница и невладиниот сектор. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена беше реализација во април.
2. Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за посебните права на учесниците во мировните операции и операциите за колективна одбрана надвор од територијата на Република Северна	Нереализирана Донесен Закон; ГПР на Влада за 2022г.	Законот е предвиден за разгледување и утврдување на Влада ное. 2022г.	СПР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација мај.

Македонија и на членовите на нивните семејства.			
3. Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информации.	Во тек Донесен Закон; ГПР на Влада за 2022г.	Законот е предвиден за разгледување и утврдување на Влада окт. 2022г.	СПР/ДБКИ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од окт.
4. Предлог- Закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.	Нереализирана Донесен Закон; ГПР на Влада за 2022г.	Законот е предвиден за разгледување и утврдување на Влада дек. 2022г.	СПР/СН Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од дек.
5. Предлог- Закон за цивилна заштита и спасување.	Нереализирана Донесен Закон; ГПР на Влада за 2022г	Законот е предвиден за разгледување и утврдување на Влада дек. 2022г.	ДЗС/СЦВС/СПР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
6. Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување	Нереализирана Донесен Закон; ГПР на Влада за 2022г	Законот е предвиден за разгледување и утврдување на Влада ное. 2022г.	ДЗС/СЦВС/СПР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од јуни.
7. Предлог-Закон за заштита од пожари.	Нереализирана Донесен Закон; ГПР на Влада за 2022г	Законот е предвиден за разгледување и утврдување на Влада ное. 2022г.	ДЗС/СЦВС/СПР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од јули.
8. Изработка на Нов Колективен договор на Министерството за одбрана.	Нереализирана Донесен колективен договор; Закон за вработените во МО.	Активноста е предвидена за реализација ное. 2022г.	СПР/СПП/СЧР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од ное.
9. Изработка и донесување на Стратешки план за извршување на внатрешна ревизија за период 2023-2025 г.	Нереализирана Донесен Стратешки план;	Активноста ќе се реализира во втората половина од 2022г.	СВР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од. дек.

	Закон за јавна внатрешна финансиска контрола.		
10. Изработка на Министерски насоки 2023-2026г (ППБИ).	Реализирана Усогласени и усвоени документи од Влада и Собрание на Републиката; Усвоени Цели на способности.	Министерските насоки 2023-2026г (ППБИ) се изработени согласно предвидениот рок за реализација.	СПП/соработува со сите сектори во МО и ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од.фев.
11. Изработка на СПРОС 2023-2026г./ажурирање ДПРОС	Нереализирана Донесен СПРОС 2023-2025; Ажуриран ДПРОС, Закон за одбрана.	СПРОС 2023-2026г., е во завршна фаза на изработка, документот е усвоен на ПГ и се очекува. да биде донесен јули 2022г. ДПРОС е во фаза на одобрување и е услов за донесување на СПРОС.	СПП/соработува со сите сектори во МО и ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јуни.
12. Ажурирање на Правилникот и Упатството за ППБИ.	Нереализирана Усогласени документи; Закон за одбрана.	Одржани повеќе координативни состаноци. Активноста е во завршна фаза на реализација.	СПП/соработува со сите сектори во МО и ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва половина од годината.
13. Предлози за приоритетни цели и Стратешки приоритети на МО за 2023г.	Реализирана Одобрени приоритетни цели и достава до Владата; Методологија за стратешко планирање и подготвување на ГПР на Влада.	Приоритетни цели и Стратешки приоритети на МО за 2023г. се изработени и доставени до Влада на РСМ (Ген Секрет.).	СПП Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација фев.

14. Изработка на Национална стратегија за развој на национална мрежа за одбрана, национални политики и процедури за сајбер одбрана и управување со човечки капацитети.	Во тек Изработена стратегија План за интеграција во НАТО.	Активноста е предвидена за изработка втора половина од годината.	Сектор К4/соработува со сите сектори во МО/ГШ на Армијата/надворешни институции Стратегијата се изработува во соработка со надворешни институции по препораки од НАТО (насоки и консултации со НАТО завршени март 2021); Проект во рамки на ИПТ за сајбер, во тек Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
15. Изработка на Политика за стратешки комуникации.	Нереализирана Донесена политика; Закон за одбрана.	Документот е изработен. Следна фаза - потребна координација со засегнати страни.	СКАОП Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација април.
16. Ажурирање на Комуникациска стратегија на МО.	Нереализирана Ажурирана Комуникациска стратегија; Закон за одбрана.	Активноста не е реализирана.	СКАОП Активноста е поврзана со Комуникациската стратегија на Владата и стратешките документи во МО посветени на стратешките цели 2022-2024 г. По нивно донесување ќе се пристапи кон ажурирање на документот. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јуни.
17. Донесување на годишна инвестициона програма.	Во тек Закон за одбрана.	СН нема доставен извештај за активноста.	СН/соработува со сите сектори на МО и ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.

ПОТППРОГРАМА 1.2: Планирање и подготовки во одбраната

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Ажурирање на документи за Планот за одбрана.	Во тек Ажурирани документи од Планот за одбрана; Закон за одбрана/Методологија за спроведување на подготовките за одбрана.	Документите од Планот за одбрана се ажурираат континуирано.	СПП Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација ное.
2. Изработка на предлог буџет на МО за воена состојба за период од три месеци согласно потребите на МО и Армијата.	Реализирана Донесен буџет за воена состојба; Закон за одбрана.	Активноста е реализирана согласно предвидениот рок.	СПП во соработка со сите сектори и ГШ на Армијата/Министерство за финансии Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација април.
3. Одржување на објекти предвидени за работа на органите на Државната власт за воена состојба.	Во тек Функционални објекти согласно намената; Закон за одбрана.	Активноста е реализирана. Редовно се одржуваат објекти предвидени за работа во Јасен.	СПП/ЈПУЗПП-Јасен Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
4. Изработка и донесување на ГПР на МО за 2023г.	Во тек Одобрен ГПР од УГ и достава до Влада. Закон за одбрана/Упатство за начинот на	Активноста е предвидена за реализација втора половина од годината.	СПП/соработува со сите сектори во МО и ГШ на Армијата, ВА и ВМ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација ное./дек.

	постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на стратешкиот план и годишниот план за работа.		
5. Предлог иницијативи на МО за изработка на ГПР на Владата за 2023 г.	Во тек Доставени иницијативи до Влада; ГПР за работа на Влада за 2023г.	Активноста е предвидена за реализација втора половина од годината.	СПП/соработува со сите сектори во МО и ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација окт./ное.
6. Изработка и донесување на Годишен план за извршување на внатрешна ревизија за 2023 г.	Во тек Донесен Годишен план; Закон за јавна внатрешна финансиска контрола.	Активноста е предвидена за реализација во втората половина од 2022 г.	СВР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од дек.
7. Изработка на годишна програма за инспекциски надзор во одбраната за 2023 г.	Во тек Донесена програма; ГПР на МО за 2022г.	Активноста е предвидена за реализација втора половина од годината.	СИО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од дек.
8. Годишен План за набавки со склучување на договори на Владата на Република Северна Македонија со влади на странски држави.	Реализирана Донесен план; Закон за јавни набавки/ГПР на Влада за 2022г	Активноста е реализирана. Дополнително доставена информација до Влада на РСМ за измени на Годишниот план.	СПП/СЛ/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од фев.
9. Ажурирање на План за комуникации на МО.	Нереализирана Ажуриран План за комуникации; Закон за одбрана.	Активноста не е реализирана.	СКАОП Планот за комуникации произлегува од Комуникациската стратегија

			на МО која поради надворешни фактори сè уште не е ажурирана. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јуни.
10. Следење на реализација на Планот за стандардизација во одбраната за 2022 г. и подготовка на повеќегодишен План за стандардизација во одбраната.	Во тек Подготвен план.	Тековно следење на реализацијата на Планот за стандардизација. Воедно, во јануари е донесен и усвоен Планот за стандардизација во одбраната. Активноста е успешно реализирана.	СЛ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
11. Имплементација на Национален план за дивестирање на несуштинскиот имот на МО и Армијата.	Во тек Имплементиран план; ДПРОС 2019-2028/ Одлука на Влада.	Активностите се реализирани во предвидениот рок и истите се во согласност со Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (СН).	СПР/СФ/ГШ на Армијата /Комисија за располагање со недвижни ствари и движни ствари за потребите на МО; Дивестирањето се спроведува преку постапка пред Влада (со одлука) и истото се евидентира во Агенција за катастар на недвижности. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
12. Иницијатива за разгледување на потребата од измени и дополнувања во Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема.	Во тек Извештај од реализирана координација со Министерство за економија и Стопанска комора; Законот за производство и промет	Активноста е предвидена за реализација втора половина од годината.	СНП/МФ/Стопанска комора Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација окт.

	на вооружување и воена опрема		
ПОТПРОГРАМА 1.3: Правна заштита, финансии, ревизија и инспекција			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Донесување Уредби за имплементација на Законот за класифицирани информации: - Предлог- уредба за безбедност на лица-корисници на класифицирани информации,(<u>март</u>); - Предлог Уредба за административна безбедност на класифицирани информации"(<u>април</u>); - Предлог Уредба за физичка безбедност на класифицирани информации,(<u>мај</u>); - Предлог Уредба за индустриска безбедност на класифицирани информации", (<u>јуни</u>); - Предлог Уредба за безбедност на комуникациско-информациски системи класифицирани информации"_(<u>јули</u>).	Нереализирана Донесени уредби ГПР на Влада за 2022г./Законот за класифицирани информации	Во моментот само првата уредба е во фаза на одобрување од страна на Владата, за другите нема информации (ССВБ иР)	СПР/ДБКИ Предлог Уредбите се во надлежност на ДБКИ, МО е подносител од причина што ДБКИ нема право како дирекција да ги поднесува. Согласно ГПР на МО за 2022г. предидена реализација прва/втора половина од годината.
2. Предлог –одлука за измена на Уредбата за методологијата за изработка на Процената на загрозеноста на безбедноста на Република Северна Македонија од сите	Нереализирана ГПР на Влада за 2022г.	Активноста не е реализирана.	СПР/ЦУК Согласно ГПР на МО за 2022г. предидена реализација март.

ризици и опасности, нејзината содржина, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите од системот за управување со кризи на кои им се доставува целосен извод од процената.			
3. Предлог- одлука на Влада за донесување на Уредба за критични специјалности од доменот на- КИС и Сајбер одбрана во МО и Армијата.	Нереализирана Донесена уредба ГПР на Влада за 2022г.	Уредбата е изработена во МО и истата е доставена до Собрание на РСМ на натамошна постапка.	Сектор за К-4 Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација април.
4. Изработка на Правилник за информатичка безбедност	Нереализирана Изработен правилник Стратегија ГКИС/ Стратегија за сајбер одбрана	Активноста не е реализирана. Изработена е контурата на правилникот. Во застој/ Одложено за нареден период до формирање на телото за раководење со Сајбер одбрана (К-4).	Сектор К-4/ССВБиР/ГШ на Армијата Формирана работна група, изработка во тек. Проблеми - недостаток на кадар. Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација мај.
5. Предлог - Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2023 г.	Во тек Донесена уредба; ГПР на Влада за 2022г./ Закон за пожарникарството/ Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа/ Закон за локалната самоуправа	Активноста е предвидена за реализација ное.2022г.	СПР/СФ Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација ное.
6. Предлог-Уредба за координација на работата, односите и организацијата во дипломатските претставништва, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации во странство и на територијата на Републиката.	Реализирана Донесена уредба; Закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана („Сл. весник на РСМ“	Документот беше изработен и усогласен помеѓу сите државни органи кои упатуваат нивни претставници во Постојаната делегација, во НАТО. Во рамки на Сто и седумнаесеттата	СМС/ГШ на Армијата/СПП/СПР Уредбата е преименувана во „Уредба за координација на работата, односите и организацијата на

	бр.24/20)/Изменување на Законот за надворешни работи	седница на Владата на РСМ одржана на 2 ноември 2021 г. беше прифатен текстот на Предлог – Уредбата со одлука бр. 40-11129/1.	дипломатското претствништво на РСМ во НАТО со седиште во Брисел“ и истата е помината на Влада. Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација март.
7. Предлог- одлука за потпишување на трилатерален Договор за размена на материјали и услуги со Република Словенија и Република Црна Гора.	Во тек Потпишан договор; ГПР на Влада за 2022г.	Активноста е предвидена за реализација дек.2022г.	ГШ на Армијата/СМС Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација дек.
8. Предлог-Одлука за потпишување на Договор за соработка во одбраната меѓу Владите на Република Северна Македонија и Португалската Република.	Нереализирана Потпишан договор; ГПР на Влада за 2022г.	На ден 20.12.2021г. извештајот за завршените преговори за склучување на Договор помеѓу РСМ и Р. Португалија, добиено е мислење од Секретаријатот за законодавство. Коментарите по однос на Договорот се испратени до португалската страна и не е добиено повратно мислење (СМС).	ГШ на Армијата/СМС Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација мај.
9. Предлог- одлука за покренување постапка за изработка на национална Стратегија за геопросторна и метеоролошка поддршка.	Нереализирана Донесена одлука; ГПР на Влада за 2022г.	Вградена во ГПР на Влада за 2022 г.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација април.
10. Предлог- одлука за усвојување/донесување на Концептот за поддршка од земјата домаќин.	Нереализирана Донесен концепт за поддршка од земја домаќин; ГПР на Влада за 2022г.	Вградена во ГПР на Влада за 2022 г.	ГШ на Армијата/СЛ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јануари.
11. Предлог – одлука за поддршка на Армијата на другите државни институции (во случај на природни и други настанати катастрофи), а во функција на јакнење на	Нереализирана/ Донесена одлука; ГПР на Влада за 2022г.	Во изминатиот период не се превземени конкретни активности за реализација на задачата. Армијата ги	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан./дек.

капацитетите и способностите на системот за управување со кризи, за 2022 и за 2023г.		извршува задачите опфатени со оваа активност, врз основа на акти од надлежните, донесени кон крајот на 2021 г.	
12. Одлука за определување на органите на државната управа кои се подготвуваат за остварување на својата функција во воена состојба.	Нереализирана Закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана.	Нема доставен извештај за активноста.	СЦВС/СПП/СПР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација фев.
13. Изработка и донесување на нов Правилник за користење на службени моторни возила.	Реализирана Донесен правилник.	Правилникот е донесен во фев. и е во употреба.	СУТВПОиО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација фев.
14. Правилник за утврдување на условите и начинот за користење на услугите кои се вршат во Домот на Армијата и другите угостителски објекти.	Нереализирана Донесен правилник.	Правилникот е изготвен во јан. и е доставен до Секторот за правни работи на усогласување.	СУТВПОиО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан.
15. Правилник за користење на услугите на воениот хотел.	Нереализирана Донесен правилник.	Правилникот е изготвен во јан. и е даден во Кабинет на министерката на усогласување.	СУТВПОиО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва половина од годината.
16. Изработка и донесување на Упатство за одржување на службените моторни возила со процедури за управување на службените моторни возила во возниот парк на МО.	Реализирана Донесен правилник.	При изработката на Упатството, во координација со СПР, беше утврдено дека начинот на функционирање на службените возила е опфатено во Правилникот за користење на службени моторни возила Поради тоа изготвување на ова Упатство е непотребно.	СУТВПОиО согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март.
17. Правилник за распоредување на припадниците на Армијата и вработените во МО, надвор од територијата на Републиката, за учество во хуманитарни и меѓународни операции, НАТО мисии и операции и во	Нереализирана Донесен правилник; Закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана.	Изработен е Драфт верзија на Правилникот и е во завршна фаза – консолидирање на финалниот текст (СЧР).	ГШ на Армијата/СПР/СПП/СМС/ СЧР Пречки во напредокот се забележани единствено во рамки на подготовките за

примената на правото на индивидуална или колективна самоодбрана, како и во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност.			упатување на персонал од Армијата и МО во операцијата на НАТО во Ирак, заради неможноста за добивање на визи за престој и работа во Република Ирак за определениот персонал (ГШ). Согласно ГПР на МО за 2022г предвидена реализација фев.
18. Донесување на Концепт за резервни сили: - Донесување на Правилник за избор и пополна на персонал во активната резерва.	Нереализирана Донесен Концепт за резервни сили - правилник Закон за одбрана /Закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана	Изработен е Концептот за резервни сили, усвоен на ПГ на 08.04.2022 г. согласно забелешки доуреден и доставен на разгледување на Управна група. Изработен Нацрт Правилник за Избор и пополна на Персонал во активната резерва и истиот со акт бр.17/3-7857/1 од 28.12.2021 г. доставен е до СПР на натамошна постапка.	СЦВС/СПР Изработени се измени и дополни на Законот за служба во Армијата и со истиот акт се испратени до СПР на понатамошна постапка, а се поврзани со имплементација на Концептот за резервни сили и донесување на односниот правилник. Согласно ГПР на МО за 2022г предвидена реализација прва половина од годината.
19. Правилник за остварување на работите од членовите 133, 134 и 135 од Законот за одбрана разузнавање, контраразузнавање и спречување и откривање на кривични дела во одбраната.	Нереализирана Закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана	Нема доставен извештај за активноста.	ССБиР/СПР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март.
20. Правилник за начинот на избор на стипендирани лица на јавниот конкурс, стипендирањето и наградувањето, како и содржината на договорот за правата и обврските за стипендирањето.	Нереализирана Донесен правилник; Закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата.	Со акт на ВП 2803/14 Скопје „ОУ“ број 21-42/71 од 15.04.2020 г. до МО е доставен Предлог – Правилник за начинот на стипендирање на лица за критични специјалности (ГШ).	ГШ на Армијата/СПР Забелешка: Правилникот е со нов назив, поради последните измени на Законот за служба во Армијата во кој е содржана нова упатна

			одредба за негово донесување и кој е во собраниска процедура. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март.
21. Изработка на упатство за евиденција, располагање, управување, градење и одржување на недвижен имот со кој располага МО.	Во тек Изработено упатство; Закон за градење /Закон за користење и располагање со стварите на државните органи.	Активноста е предвидена за реализација втора половина од 2022г.	СН/СФ/СПР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од годината.
22. Ажурирање на Упатството за носителите, содржината и постапката при планирање и градење на објекти од значење на одбраната.	Во тек Ажурирано упатство; Референтна законска регулатива.	Нема доставен извештај за активноста.	СН/СПР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предидена реализација прва/втора половина од годината.
23. Изработка на воздухопловно технички билтени за одржување на воздухопловите на Армијата.	Во тек Донесени билтени; Закон за воздухопловство.	Континуирано следење на потребата од донесување на технички билтени согласно препораките на производителот.	С-ВВА/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
24. Изработка на Правилник за летачка служба.	Во тек Донесен правилник; Закон за воздухопловство	Доставен предлог правилник, во фаза на утврдување на финален текст со вклучените ОЕ.	С-ВВА/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
25. Правилник за симболот и ознаките на МО.	Нереализирана Донесен правилник; Закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана	Активноста не е реализирана.	СПР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март.
26. Извршување на редовни и вонредни внатрешни ревизии согласно Годишниот	Во тек	До крајот на јуни/почетокот на јули ќе се изработи извештај од	СВР

план за извршување на внатрешна ревизија за 2022 г.	Изработени извештаи и меморандуми од извршените внатрешни ревизии Закон за јавна внатрешна финансиска контрола / Закон за одбрана/Годишен план за извршување на внатрешна ревизија за 2021 г.	првата извршена планирана ревизија.	Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата годината.
27. Изработка и донесување на Годишен извештај за извршените ревизии и активностите на СВР за 2021 г.	Реализирана Донесен годишен извештај Закон за јавна внатрешна финансиска контрола.	Годишниот извештај е изработен и доставен до Министерство за финансии.	СВР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација најдоцна до 10.05.2022г.
28. Изработка на годишен извештај за реализација на програмата за инспекциски надзор во одбраната за 2021 г.	Реализирана Изработен извештај Закон за одбрана и други закони и подзаконски акти од областа на одбраната	Активноста е реализирана согласно предвидениот рок.	СИО Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација јан.
29. Реализација на програмата за инспекциски надзор во одбраната за 2022г.	Реализирана Реализирана програма; Закон за одбрана и други закони и подзаконски акти од областа на одбраната.	Активноста е реализирана согласно предвидениот рок.	СИО Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација јан./јуни.
30. Измена на регулативата за исхрана на припадниците на Армијата: - Изработка на план и склучување на договор со надворешни субјекти.	Во тек Организирана исхрана на припадниците на	Предвидена реализација сеп. 2022г.	СЛ/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација сеп.

	Армијата во останатите гарнизони		
31. Следење на договорот за Воздушно патролирање-Air Policing во воздушниот простор на Република Северна Македонија со Грција.	Во тек Билатерална соработка; ТА за воздушно патролирање.	Активноста е предвидена за реализација втора половина од 2022г.	С-ВВА/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
32. Склучување на ТА за воздушно патролирање -Air Policing во воздушниот простор на Република Северна Македонија со втора земја.	Во тек Билатерална соработка; ТА за воздушно патролирање.	Активноста е предвидена за реализација втора половина од 2022г.	С-ВВА/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
33. Изработка на Финансиски план на МО за 2022 г. и Насоки за користење на средствата.	Реализирана Донесен Финансиски план; СППБИ/Интерни процедури за изработка на Финансиски план на МО.	Документот е изработен на 28.01.2022 г. и доставен е до сите носители на планирање.	СФ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан.
34. Изработка на Решение за внатрешна распределба на буџетот на МО за 2022 г.	Реализирана Изработено Решение; Закон за јавна внатрешна финансиска контрола/ Упатство за спроведување на финансиските процеси и начинот на преземање на финансиски обврски во МО.	Активноста е реализирана на 14-ти февруари, Решението е доставено до Министерство за финансии.	СФ Решението е изработено со мало задоцнување, по донесување на Финансискиот план за 2022г. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан.
35. Анализа на извршување на Буџетот на МО за 2021 г. по потпрограми.	Реализирана Изработена Анализа; Интерни процедури за евидентирање и следење на реализација на буџетот.	Анализата е изработена во месец фев.	СФ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март.

36. Изработка на барања за пренамена прераспределба на буџетот по укажана потреба.	Реализирана Изработени барања за пренамена на буџет; Закон за буџетите.	Изработена е една пренамена за прераспределба на буџетот во месец март 2022г.	СФ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
37. Изработка на квартални сметководствени извештаи за реализација на Финансискиот план на МО за 2022 г. и годишен извештај за 2021 г.	Реализирана Изработени квартални извештаи; Интерни процедури за постапување при изработка и доставување на финансиски извештај.	Изработен годишен сметководствен извештај за 2021г. и квартален сметководствен извештај за првиот квартал од 2022г. за реализација на Финансискиот план на МО и доставен до носителите на планирање.	СФ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација - јан. за 2021г./април за 2022г.
38. Изработка на Извештај за извршен попис за 2021 г.	Реализирана Изработен Извештај; Закон/Правилник за сметководство на буџетите и буџетските корисници.	Изработен Извештај за извршен попис за 2021г.	СФ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација фев.
39. Изработка на Завршна сметка за 2021 година за жиро сметките на МО.	Реализирана Изработени Завршните сметки; Закон и Правилник за сметководство на буџетите и буџетските корисници.	Изработени се Завршните сметки за 2021г. (9 жиро сметки) и доставени се до надлежните институции.	СФ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација фев.
40. Изработка на Предлог буџет на МО за 2023 г. со проекција за 2024 и 2026 г.	Во тек Изработен предлог буџет; Закон за буџетите/ Буџетски циркулар од Министерство за финансии/ Насоки и инструкции за	Започната е постапката за изработка на Предлог буџет на МО за 2023г. со проекција за 2024/2025 и 2026г. Доставени се барања до организационите единици во МО и Армијата надлежни за персонал за обезбедување на потребни	СФ/соработува со сите сектори во МО и ГШ во Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација мај/август.

	изработка на предлог буџет/ Интерни процедури за изработка на Предлог буџет на МО.	податоци за бројот на персоналот. Врз основа на буџетскиот циркулар добиен од Министерството за финансии, до крајот на јули треба да бидат изработени насоки за изработка на Предлог Буџетот за 2023г. кои ќе бидат доставени до носителите.	
41. Спроведување на попис за 2022 г.	Во тек Реализиран попис; Закон/ Правилник за сметководство на буџетите и буџетските корисници.	Активноста е предвидена за реализација втора половина од годината.	СФ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација ное./дек.
42. Реализација на обврските кои произлегуваат од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола: - Изработка на Извештај за квалитетот и состојбата на внатрешните контроли во МО за 2021 г; - Изработка на стратегија за управување со ризици во МО; - Изработка на Регистар за ризици во МО.	Нереализирана Изработен Извештај/ Донесена Стратег. за управување со ризици/ Донесен Регистар за ризици во МО; Закон за јавна внатрешна финансиска контрола.	Изработен е само Извештајот за квалитетот и состојбата на внатрешните контроли во МО за 2021г во соработка со СВР. Доставен е до Министерство за финансии во месец мај.	СФ/СВР/сите сектори во МО Стратегијата и Регистарот на ризици не се изработени заради сложеноста и обемот за изработка и немање на доволно време на персоналот во СФ заради други поприоритетни обврски. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација април/мај.
43. Постапување по препораките од извештаите на Државниот завод за ревизија и СВР за извршени ревизии во 2022 г. и за претходниот период.	Реализирана Спроведени препораки; Акциски планови на ДЗР / СВР за реализација на препораките.	Активноста се реализира во континуитет.	СФ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација текот на годината.

ПОТППРОГРАМА 1.4: Активности во НАТО контекст

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Следење на обврските кои произлегуваат од членството во НАТО.	Во тек Креирање национални ставови по различни области и прашања, учество на состаноци (МО, НГШ, политички директори, работните тела, комитети); Приоритетни цели на Владата 2022/ Насоки дадени од надлежните национални и НАТО авторитети.	Пополнет Прашалник за Eneblement и доставен до НАТО во мај Доставена информација до Влада за Eneblemen во февруари; Подготвени интервениции за МО за NAC состаноци во фев./март/април/јуни; Подготовки на интервенции за МО за Самит на НАТО во Мадрид во јуни; Обработка на документи за потребите на МО за NAC состаноците за секој министерски состанок и за Самитото во Мадрид; Учество на вежби на НАТО (SNEX и CMX.(СПП).	СПП/ГШ на Армијата, соработка со сите сектори во МО, надворешни институции, Претставништво на РСМ во НАТО. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација текот на годината.
2. НАТО процес на одбранбено планирање (NDPP).	Реализирана Имплементација на Цели на способности 2021/ Билатерални и Мултилатерални	Доставена Информација до Влада за напредокот во НДПП во јануари и јуни;	СПП/соработува со сите сектори во МО и ГШ на Армијата, надворешни институции, Дипломатско

	разговори / Информација за напредокот во имплементацијата до Влада; ГПР на Влада за 2022г./ Цели на способности 2021.	Одржани билатерални консултации во Скопје со НАТО (12-13 април); Испратен Corigendum до НАТО за DPCS 2021 во мај; Изработен и доставен до НАТО Прашалник за Metrics во мај; Остварени состаноци со претставници од други државни институции учесници во НДПП.	претставништво на РСМ во НАТО. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан.април/мај//јуни/јули.
3. Извештај за Определбата за инвестирање во одбраната (Defence Investment pledge - DIP).	Реализирана Доставен извештај до НАТО.	Доставен е Defence Investment Pledge до НАТО во мај (СПП).	СПП/СФ/Претставништво на РСМ во НАТО. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
4. Подготовка на национални ставови во контекст на Стратешкиот Концепт на НАТО 2022.	Реализирана Придонес во изработка на Стратешки концепт; Насоки дадени од надлежните национални и НАТО авторитети.	Подготвени национални ставови за: - Отпорност; - Партнерства; - Одбрана и одвраќање; - Глобални безбедносни трендови и закани; - Западен Балкан; - Редовни VTC координативни состаноци со Делегацијата при НАТО. (СПП).	СПП/соработува со сите сектори во МО и ГШ на Армијата, надворешни институции, Претставништво на РСМ во НАТО. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва половина од годината.
5. Подготовка на национални ставови за НАТО Политичките Насоки 2023 (Political Guidance).	Во тек Насоки дадени од надлежните национални и НАТО авторитети.	Процесот започнува втора половина од 2022 г.	СПП/соработува со сите сектори во МО и ГШ на Армијата, надворешни институции, Претставништво на РСМ во НАТО.

			Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена во текот на целата година.
6. Упатување на: - претставници од МО и Армијата на работни позиции во странство (Мисијата при НАТО во Брисел, Канцеларија за врски при SHAPE, Здружена команда за трансформација, како и други НАТО команди); - национални претставници на состаноци во соодветните работни тела на НАТО.	Во тек Зајакнување на одбранбената дипломатија и ефективно учество во НАТО командните и структурите на Алијансата; ДПРОС 2019-2028/ СПРОС/Национален план за интегритет.	Во првата половина од 2022 г. на должност во странство упатени се 5 претставници и тоа: - едно лице во постојаната делегација при НАТО во Брисел; Одбранбен оддел, три лица во Врховната команда на сојузничките сили во Европа и едно лице во Меѓународниот воен штаб на НАТО.	СМС/ГШ на Армијата Учеството на националните претставници во работата на НАТО телата и работните групи се одвиваваат редовно со физичко и виртуелно присуство. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
7. Пополна на НАТО: - командни структури со дополнителни 7 позиции; - структури на сили со 4 позиции.	Во тек Реализација со пополна на персонал; ДПРОС 2019-2028.	Постапките за избор и упатување се во тек. Упатување по сите позиции, најкасно до 31.12.2022 г.	СЧР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација сеп.
8. Годишен извештај до Собранието на Република Северна Македонија за учеството на припадници на Армијата и вработените во Министерството за одбрана во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции во примената на правото на индивидуална или колективната самоодбрана, надвор од територијата на Републиката во 2022г.	Во тек Доставен извештај до Влада; ГПР на Влада за 2022г./Стратешки документи на МО.	Извештајот ќе биде доставаен во дек.2022г.	СПП Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
9. Годишна контрибуција на Република Северна Македонија во заедничкиот буџет на НАТО.	Реализирана Навремена реализација на обврските; Одлука на Влада.	Исплатени се обврските за контрибуција во НАТО фондовите.	СМС/СФ Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација во текот на целата година.
10. Имплементација на Меморандум за разбирање, Технички договори за сервисна	Во тек	Активноста е реализирана согласно предвидениот рок.	Сектор К-4 /ГШ на Армијата/СМС.

поддршка и Пакети за сервисна поддршка меѓу Републиката и НАТО Агенцијата за комуникации и информации.	Доследна примена и реализација согласно Одлука на Владата на РСМ (бр. 44-6934/1 од 7 јули 2020 г.)		Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација прва/втора половина од годината.
11. Прифаќање и имплементација на АЈР 3.20 преку изработка на воена доктрина, полиси и процедури.	Во тек Развиена воена доктрина. Изработени полиси и процедури.	Прифатена АЈР 3,20, во тек е имплементација која ќе се одвива до 2023 (К-4).	Сектор К4/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација прва/втора половина од годината.
12. Воспоставување на тело за стратешко раководење со сајбер одбраната.	Нереализирана Воспоставено тело за раководење со сајбер одбрана.	Согласно предвидениот рок активноста не е реализирана, односно истата е со делумна реализација.(К-4).	Сектор К4/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација прва половина од годината.
13. Приклучување на Република Северна Македонија кон НАТО MISP (Malware Information Sharing Platform).	Нереализирана Полноправна членка на НАТО MISP. Стратегија за сајбер одбрана.	Активноста е делумно реализирана. Реализацијата зависи од Телото за раководење со сајбер одбраната (К-4).	Сектор К4/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација прва половина од годината.
14. Започнување на проект “National NATO Defence Network – NNDN”.	Во тек Изработени детални технички спецификации, воспоставена инфраструктура. Стратегија за сајбер одбрана/Национални НАТО способности.	Активноста е започната со реализација, работна група работи на проектот во консултации со НАТО. Делумно воспоставена инфраструктура (К-4).	Сектор К-4/ГШ на Армијата/ Надворешни институции Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација прва/втора половина од годината.
15. Прием, евиденција, стручна обработка, десиминација, пренос и заштита на странски класифицирани информации во МО, согласно принципот “потребно да знае”.	Во тек Заштита на странски класифицирани информации во МО;	Активноста се реализира во континуитет согласно предвидената динамика.	ДС/ССВБи Р/К-4/ДБКИ Согласно ГПР на МО за 2022г. предидена реализација во текот на целата година.

	Закон за класифицирани информации /Уредби за безбедност на класифицирани информации.		
16. Реализација на ветинг процедури за персоналот од МО и Армијата.	Во тек Реализирани процедури; Насоки дадени од надлежните национални и НАТО авторитети.	Континуирано се врши ветинг на персоналот од МО и Армијата согласно планот за ветинг и се ресертифицираат лицата.	ССВБ иР Предизвици со сертификати во МО и формацијата на Армијата, потреба од повеќе персонал за вршење на ветинг, задоцнет избор на кандидати за кои треба НАТО БС. Непотребно трошење на ресурси за НАТО БС за мисиите ЕУ-АЛТЕА во БиХ, УН во Либан, како и во ЦАР. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
17. Следење на договорот за Воздушно патролирање-Air Policing во воздушниот простор на Република Северна Македонија со SHAPE.	Во тек Склучен договор.	Договорот е склучен и истиот е ратификуван од страна на собранието. Објавен е во Сл. Весник на РСМ бр. 90/22.	С-ВВА/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
18. NFTE - мултинационалната иницијатива за создавање НАТО структура за летачка обука во Европа (Центар за обука на пилоти).	Во тек Следење на активностите од МзР; Меморандум за разбирање.	Утврден анекс на МзР кој треба да се потпише во сеп. 2022 г.	С-ВВА/СМС/ГШ на Армијата Изготвено овластување на зам. воен претставник на РСМ за потпишувањена МзР. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
19. Започнување на процес за признавање/сертификација на македонскиот	Реализирана Сертификат за признавање.	Комплетиран процес на признавање во двојно пократок	С-ВВА/ГШ на Армијата

воен воздухопловен авторитет С-ВВА од страна на НАТО.		рок. Завршен процес на признавање.	Добиен НАТО Сертификат за признавање на СВВА на 23.06.2022. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
20. Реализација на Седници на Советот за стандардизација и кодификација.	Во тек Правилник за стандардизација во одбраната/ Деловник за работа на Советот за СиК	Реализацијата на активноста се одвива по укажана потреба.	Членови на Советот за стандардизација и кодификација. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација по укажана потреба/ное.дек.
21. Учество во НАТО комитети, курсеви и обуки од областа на стандардизација: - Учество на CS (Committee for Standardization); - Учество на SMG (Standardization Management Group); - „НАТО стандардизација“ Мобилен тим за обука; - ПАНЕЛ А – работното тело на Здружениот Комитет - АС/135; - Главна група на директори на сојузничкиот комитет АС/132; - Групата за управување со животниот циклус.	Во тек Реализирани семинари, курсеви и обуки; Листа на национални претставници во НАТО тела/Национален план за интеграција.	Активноста се реализира согласно предвидената динамика.	СЛ/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
22. НАТО - Конференција за информации и комуникации.	Во тек Реализирана конференција; Закон за одбрана.	Активноста е предвидена за реализација сеп. 2022г.	СКАОП/СМС Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација сеп.
ПОТПРОГРАМА 1.5: Меѓународни активности (билатерални, регионални, мултилатерални)			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			

Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Реализација и имплементација на планови, програми, школувања, обуки, семинари и меѓународни посети во делот на билатералната соработка на МО.	Во тек Реализација на билатералните планови; Имплементација на стекнати знаења и искуства.	Поради пандемијата со COVID-19 значителен број од активностите беа откажани или одложени за втора половина од 2022 г. Следствено и реализацијата согласно планираното е редуцирана (СМС).	СМС/СЧР соработува со сите сектори во МО/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
2. Програма за соработка со САД во доменот на одбраната-FMS (Foreign Military Sales).	Во тек Реализација на програма; Планови за билатерална соработка за 2022г.	Асистенцијата која МО и ГШ на Армијата ја добиваат преку механизмите за меѓународна воена помош, како и продажба се одвиваат согласно предвидената динамика за опремување и модернизација на Армијата. Напредокот се одвива согласно предвидената динамика за овој период од годината Врз основа на информации од Канцеларијата за одбранбена соработка.	СМС соработува со сите сектори во МО/ГШ на Армијата. Врз основа на информации од Канцеларијата за одбранбена соработка. СМС непрекинато соработува со ГШ на Армијата и тактичките носители на конкретните случаи во насока на успешна реализација на истите. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
3. Концепт на рамковни нации – Групација предводена од Италија. Реализација на планирани активности.	Во тек Реализација на редовни активности; Стратегија за одбрана.	Понудена и прифатена поддршка за исполнување на нашите НАТО Цели на способности 2021.	СМС/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.

4. Реализација на обврските на Балканските Медицински Наменски Сили, како Рамковна земја на БМНС.	Во тек Реализација на редовни активности за одржување на готовноста; Предавање на МО за обврската Рамковна земја на Словенија Меѓународна Спогодба и МзР на БМНС	Реализирани се предвидените активности. Завршена е првата фаза за проценка на способностите за можна употреба надвор од регионот. Примопредавање на обврската Рамковна земја на БМНС, која се реализираше во период 2020-2022 г.	СМС Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јули/дек.
5. Бригада на Југоисточна Европа (SEEBRIG)- земја домаќин на SEEBRIG во период од 2020 – 2026.	Во тек Преземање на мерки и активности од страна на МО за обезбедување на потребен персонал и соодветна асистенција за непречено функционирање на Бригата; Договор за формирање на SEEBRIG.	Во насока на реализација на активноста во тек е пополнување на 8 позиции со персонал (СЧР). Договор за формирање на SEEBRIG, 6 протокол чека за Ратификација. Реализирани состаноци: 16-18.05.22г. ГПК за вежбата SevenStar-22. 23.02.22г. ППК за вежбата SevenStar-22. 30.05-03.06.22г. Евалуациска посета на декларираните единици во СЕЕБРИГ Романија, 31.01-03.02.22г. Евалуациска посета на декларираните единици во СЕЕБРИГ Албанија, присуство на КОМСЕЕБРИГ на официјални свечености во РСМ, 15.04.22г. Примопредавање на должноста КОМСЕЕБРИГ.(СМС).	СМС/ во соработка со СЧР и ГШ на Армијата Дел од активностите планирани на почетокот од 2022 г. поради актуелните епидемиолошки мерки беа одложени, но останатите се реализираат согласно планираното. Изготвен предлог текст за измена и дополна на Правилникот за утврдување на висина на плата, додатоци на плата и други надоместоци на вработените во МО и Армијата кои вршат должности во командните структури на НАТО, дипломатско-конзуларни претставништва на Републиката, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации во странство и на територијата на Републиката. (СМС).

			Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
6. Учество на средби во рамките на регионалните иницијативи СЕДМ, CEDC+WB, А-5, Б9 Форум (состаноци на различни нивоа, експертски средби и реализација на програмите за работа на наведените регионални иницијативи) - Претседавање со 15-та Конференција на НГШ на ВС на балканските земји (Б9 Форум).	Во тек Унапредување и напредување зајакнување на регионалната соработка; Членство во иницијативите.	<u>RACVIAC</u> 13.04.22г. Реализиран 47 – МАГ состанок во Букурешт, Романија (VTC). Процедура отпочната за Директор на RACVIAC рок 13.06.22г. и за номинација од Р.Србија за нов Претседавач на RACVIAC.14-16.05.22г. МАГ ПОК состанок, Загреб. Предлог Годишна програма на RACVIAC за 2023. усвојување на за време на 48 МАГ Состанок во Окт; <u>СЕДМ</u> Состаноците во рамките на СЕДМ поради епидемиолошките мерки беа реализирани преку VTC; <u>CEDC</u> Релизирани поголем број на состаноци. Ноември 2022 г. домаќин Австрија како актуелен претседавач, се планира состанок на Политички директори на земјите членки на CEDC. Декеври 2022 г. домаќинот Австрија како актуелен претседавач, се планира состанок на МО на земјите	СМС/ГШ на Армијата/сектори во МО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.

		членки на CEDC и МО на земјите од Западен Балкан; A5 Реализирани повеќе состаноци во рамките на A5, но поради епидемиолошките мерки во првата половина на 2022 г. беа реализирани преку VTC. Во тек е Координација: - за „Концептот за Ревитализација на A5“, за Програмата на A5 за 2023 година, Претседавач МКД., за „меморандумот за заедничка логистичка поддршка“.	
7. Учество на средби и конференции во ЕУ контекст/ЗБОП (министерски, НГШ, пол.директори, експертски посети).	Во тек Членство во ЕУ/Придонес во ЗБОП на ЕУ/зајакната ЕУ-НАТО соработка; Закон за одбрана/Закон за служба во Армијата/План за работа на МО за 2022/НПАА П.31 и придонес во ЗБОП	Активностите се реализирани согласно предвидената динамика.	СМС/СПП/ГШ на Армијата/релевантните сектори. Наше претседавање со 15-та Конференција на НГШ на ВС на балканските земји (Б9 Форум). Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
8. Учество во подготовка на НПАА. П 31.	Во тек Членство во ЕУ/Придонес во ЗБОП на ЕУ/зајакната ЕУ-НАТО соработка; Закон за одбрана/Закон за служба во Армијата/ГПР на МО за	Реализацијата на активноста се одвива континуирано на барање на МНР и СЕП.	СМС во координација со СПП/ССВБир/СПР/СФ/СЧР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.

	2022/Поглавје 31 НПАА и придонес во ЗБОП		
9. Регионален Курс за стратешко лидерство (3 Модули).	Во тек Реализација и имплементација на стекнати знаења и искуства за постигнување на членство во ЕУ; Заедничка декларација на МО на Австрија и Западен Балкан +5 / Грац иницијатива	Активноста е дел од иницијативите содржани во Заедничката декларација на министрите за одбрана на Австрија и 3. Балкан +5 во Грац формат (потпишана во Кремс, Австрија на 14.09.2021 г.), а со цел продлабочување на стратешката соработка на земјите потписнички. Истата ќе се реализира во 3 модули и 5 учесници од РСМ. I модул реализиран во периодот од 30 мај – 3 јуни 2022 г., во организација на Националната академија за одбрана во Виена, Р. Австрија.	СМС/ВА/СЧР/СПП/СКАОП Истиот продолжува во 2023 г. кога Австрија ќе го организира првиот модул, на II и III Модул домаќини ќе бидат две земји партнери на иницијативата (Албанија, БиХ, ЦГ). II модул ќе се реализира од 3-7 октомври 2022 г. во Скопје, во организација на МО, носител ВА (СЧР). Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација мај/сеп./ное.
10. Поддршка во рамките на Претседателството на Република Северна Македонија со ОБСЕ во 2023г.	Во тек Реализирани подготовки; Насоки дадени од надлежните национални и ОБСЕ авторитети.	Активноста се одвива согласно предвидените планови. Упатени се двајца претставници од МО во нашата постојана мисија при ОБСЕ.	СМС/СПП во соработка со МНР. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
11. Воспоставување на соработка со Европската Одбранбена Агенција (European Defence Agency – EDA).	Реализирана Насоки дадени од надлежните национални и ЕУ авторитети.	Реализирана средба МО со извршниот директор на ЕДА, реализирани VTC експертски консултации, доставени одговори на прашалникот од ЕДА.	СПП/СМС/ГШ на Армијата/соработка со СЦВС/К-4/СЛ. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва половина од година.

12. Реализација на активности согласно обврските од членството во ОБСЕ: - Имплементација на одредбите од Виенскиот документ 2011 (посети, инспекции); - Годишен состанок на шефови на Верификациски центри (AIAM), Виена; - Глобална размена на воени информации (GEMI); - Годишна размена на воени информации (AEMI).	Реализирана Виенскиот документ 2011	Во согласност со Виенскиот документ 2011 (посети, инспекции), во период од 13-18.06.2022 г. претставник од ГШ на Армијата, како гостин на инспекторски тим на ВС на Р. Словенија земено е учество при инспекција на ВС на Р. Кипар. Во период од 28.02-03.03.2022 г. реализиран е Годишен состанок на шефовите на Верификациски центри (AIAM), во Виена/Р. Австрија и реализирана е Годишна размена на воени информации (AEMI). Во период од 26.04 - 29.04.2022 г. реализирана е Глобална размена на воени информации (GEMI).	ГШ на Армијата Согласно со одредбите од Виенскиот документ 2011 (посети, инспекции), во изминатиот период не се барани реализирани посети /инспекции на ВС на РСМ. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март/април/дек.
13. Соработка со SEESAC (годишни состаноци, координација).	Во тек Исполнување на норми на конвенцијата за непролиферација на мало и лесно оружје; Конвенција за мало и лесно оружје.	Реализацијата се одвива во текот на целата година. На 09.06.2022 г. реализиран е состанок/координација во рамки на соработката со SEESAC.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
14. Изработка на Предлог план за билатералната соработка на Армијата за 2023 г.	Реализирана Изработен план; Функционална обврска.	Изработката на планот е во тек, концептни листови од ОЕ на ВП 2803 Скопје и ППКиЕ се доставени до ВП 2803/05 Скопје. Согласно зададениот рок, планот ќе биде финализиран и доставен до	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва половина од годината.

		СМС/МО најдоцна до 30.06.2022 г.	
15. Обука за стандардизација во НАТО.	Во тек Реализирани обуки - 3 модули; План за билатерална соработка.	Во прва половина на годината реализирани се 2 од предвидените 3 модула за обука. 1. модул е реализиран во период од 10.-12.05, а 2. модул во период од 30.05.-03.06.2022 г. Модул 3 е препланиран за втора половина на 2022г. Напредокот не е целосно постигнат заради нецелосна реализација. Се проценува дека активната нема да ја оствари својата секундарна цел – да обезбеди некаков видлив придонес во меѓународната соработка.	ГШ на Армијата/СЛ Идентификувани бројни предизвици кои резултираа со ненавремена реализација, а воедно и помало учество на странски слушатели. Намалувањето на претходно одобрените средства имаше негативно влијание. Заради меѓународната димензија на активната, потребно е носителот на оваа активност да биде од составот на МО (ГШ). Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва половина од годината.
16. Мултилатерални активности од доменот на НАТО Партнерски Центри за едукација и обука.	Во тек Реализирани активности	Активната континуирано се реализира (СКАОП). Реализирани 2 обуки (СЧР).	СКАОП/РЦОЈ Мултилатералните активности се реализираат согласно Планот за работа на РЦОЈ за 2022 г. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
17. НАТО Сертификација на меѓународниот курс „Односи со јавност во меѓународни операции“ во РЦОЈ.	Нереализирана Сертифициран курс.	Изработени документи, испратени до SHAPE/НАТО за сертификација. Активната е делумно реализирана.	СКАОП/РЦОЈ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва половина од годината.

18. Експертски разговори од областа на НАТО стандардизација со Црна Гора, Словенија и Хрватска.	Нереализирана Планови за билатерална соработка.	За првата половина од годината активноста нема степен на реализација.	СЛ/ГШ на Армијата Предвидена е билатерална средба со претставници од Црна Гора во последниот квартал од 2022 г. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација мај/сеп./окт.
19. Посети на меѓународни воени саеми.	Во тек Планови за билатерална соработка.	Во месец мај еден претставник учествуваше во посета на меѓународен воен саем во Букурешт, Романија.	СЛ/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација мар/мај/јуни/дек.
20. Донесување на годишен план за реализација на меѓународни и домашни спортски активности на Меѓународниот совет на воени спортови (CISM),	Реализирана Донесен план за реализација на активности; CISM Regulations Edition July 2017	Од планираните 5 активности во првата половина 2 не се реализирани (откажани од организаторите поради COVID пандемијата во почетокот на годината).	СМС Совет на воени спортови Согласно ГПР на МО за 202г. предвидена реализација прва половина од годината/дек.
21. Соработка со Центарот за постконфликтни операции од Торино, Италија (имплементација на Цел на способност S 1106 - стабилизација и реконструкција).	Во тек Потпишување на писмо за намери со Центарот за постконфликтни операции од Торино; НАТО Цели на способности 2021 година.	Отпочната е соработката со Италијанскиот центар. Подготвено е писмо – барање за соработка со Италијанскиот центар, се очекува потпишување помеѓу двете страни. Договорена е динамиката за следните заеднички активности.	СЧР/СМС/СПП Двајца претставници на СЧР/МО беа упатени на курс за Стабилизација и реконструкција и за развивање на наставна програма за обука за предупатна обука за стабилизација и реконструкција (Цел на способност S 1106). Претставниците на Центарот за студии за постконфликтни операции од Торино ќе го посетат Центарот за обука „Д-р

			Џозеф Крузел”, во ное. 2022 г. (СЧР). Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
22. Учество на работилници со САД во доменот на билатералната соработка: - Addressing Crisis Communication; - NATO Resilience Workshop; - Covid-19 Interagency AAR Workshop.	Реализирана/Во тек Реализиран План за билатерална соработка; План за билатерална соработка со САД/СМЕР програма.	Во периодот од 07-11.02.2022 г. е реализирана работилницата „Addressing Crisis Communication“.	СЦВС со РЦО Предвидена е реализација во втората половина од годината и работилницата „NATO Resilience Workshop“ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва/втора половина од годината.
ПОТПРОГРАМА 1.6: Функционирање и реформи во Министерството за одбрана			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Реорганизација на МО.	Во тек Функционална анализа, Правилник за систематизација на работни места, Правилник за внатрешна организација на МО; Функционална анализа.	Активноста е предвидена за реализација во втора половина од годината.	СЧР/соработува со сите сектори во МО. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.

2. Извештај за реализација во остварување на стратешките приоритети на МО за 2021г.	Реализирана Доставен извештај до Влада; Методологија за стратешко планирање и подготвување на ГПР на Влада.	Извештајот е изработен и доставен до Влада на РСМ (Ген.Секрет.).	СПП Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација фев.
3. Изработка на Годишен извештај за реализација на активностите од ГПР на МО за 2021г.	Реализирана Изработен извештај; План за работа на МО за 2021г./ Упатство за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење.	Извештајот е изработен и доставен до Влада на РСМ (Ген.Секрет.) и објавен на ВЕБ страната на МО.	СПП/соработува со сите сектори во МО и ГШ на Армијата. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација фев.
4. Изработка на шестмесечен извештај за реализација на активностите од ГПР на МО за 2022г.	Реализирана Изработен извештај; План за работа на МО за 2022г./ Упатство за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење.	Извештајот е изработен и објавен на ВЕБ страната на МО.	СПП/соработува со сите сектори во МО и ГШ на Армијата. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јуни/јули.
5. Изработка на План на архивски знаци.	Во тек Донесен концепт. Закон за одбрана/ Закон за служба во Армијата.	Активноста е во тек на реализација.	Сектор К-4 Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.

ПОТПРОГРАМА 1.7: Цивилна одбрана

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Воведување на младинци на Република Северна Македонија во воена евиденција за потребите на одбраната.	Во тек Закон за одбрана.	Воведувањето во воената евиденција на граѓаните на РСМ за потребите на одбраната, согласно членот 88 од Законот за одбрана по барање на МО од МВР добиени се податоци во форма на список за младинци од машки пол родени генерација 2004 г. кои подлежат на воведување во воената евиденција. Од збирниот список со податоци изработени се изводи на списоци и истите со записник се предадени на сите Одделенија за одбрана за регионите во РСМ за повикување на младинците за воведување во воената евиденција. Согласно податоците се врши воведување на околу 14.000 младинци од машки пол, а додека од женски пол се врши	СЦВС со РЦО Активноста се реализира во соработка со одделенијата за одбрана во регионот и Министерство за внатрешни работи. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.

		воведување на тие граѓани кои лично побарале да бидат упатени на доброволно служење воен рок во Армијата.	
2. Изработка на План за популаризација на воената професија.	Во тек Изработен план Закон за одбрана/ Закон за служба во Армијата	Целта е информирање и запознавање на учениците во средните училишта во РСМ, со војничката професија, како и зголемување на нивниот интерес за ПФВ и за пријавување на кандидати за Воена Академија. Наведената активност се реализира во периодот од 16.12.2021 г. до 15.02.2022 г. Од страна на ГШ на Армијата беа формирани 25 работни тимови за презентација и популаризација на воената професија, составени од сите гарнизони од цела територија на РСМ. Беа изработени и подготвени плакати, флаери и други материјали за презентација на воената професија. Со динамичниот план беа планирани и опфатени вкупно 99 средни училишта во РСМ и вкупно учествувале и покажале интерес 5089 ученици, од кои 2834 или 56% од машки пол и 2255 или 44%. Од женски пол.	СЦВС со РЦО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.

		Активноста се реализира со присуство на учениците од трета и четвртата завршна година. По повод меѓународната вежба „SWIFT RESPONSE 22” се организираа отворени денови на Армијата. Одделението за регрутни работи учествуваше и беше присутно на сите отворени денови со свои претставници на два штанда за промоција и популаризација на воената професија (08.05.2022 г. на спортскиот аеродром „Стенковец“-Скопје, 18.05.2022г. во Неготино и 20.05.2022 г. во Штип.	
3. Донесување на Концепт за цивилно воена соработка	Нереализирана Донесен Концепт Закон за одбрана/ Закон за служба во Армијата	Документот беше усвоен на ПГ на 08.04.2022 г. и истиот беше доставен на разгледување на УГ.	СЦВС со РЦО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација април.
ПОТППРОГРАМА 1.8: Безбедност и воено разузнавање			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/	Оценка за напредокот	Коментар/Носител

	постигнато на полугодишно ниво		
1. Изработка на информации и безбедносни проценки за заканите по безбедноста и одбраната на Републиката, регионот, безбедносни мерки за превенција од потенцијални ризици и закани кон капацитетите на МО и Армијата.	Во тек Изработени се безбедносни информации и безбедносна проценка; Закон за одбрана.	Континуирано се следат заканите по безбедноста на државата и за истите се изработуваат аналитички продукти. Редовно се вршат безбедносни проценки од земјите во регионот и редовно се изработуваат стратешки разузнавачки анализи за состојбите во регионот.	С-СВБиР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
2. Размена на класифицирани информации со партнерските ВРС.	Во тек Закон за одбрана.	Се разменуваат информации согласно билатерални договори на ниво на МО на двете држави.	С-СВБиР Согласно потребите на ВРС на двете држави. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
3. Разузнавачки проценки за земјите каде Републиката учествува во мисии предводени од НАТО, ЕУ, ООН.	Во тек Закон за одбрана.	Континуирано се следат заканите по безбедноста на припадниците на РСМ кои учествуваат во мисии и се изработуваат аналитички продукти. Редовно се вршат безбедносни проценки и редовно се изработуваат стратешки разузнавачки анализи за состојбите во местата каде Армијата учествува на мисија.	С-СВБиР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
ПОТПРОГРАМА 1.9: Комуникации и информатичка поддршка			

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Имплементација на стратегија за ГКИС и реализација согласно Акциски план за соработка со НАТО.	Во тек Зголемување на бројот на апликативни софтвери за НАТО; Стратегија за ГКИС на одбраната/ План за соработка со НАТО.	Делумно имплементирана стратегија за ГКИС и реализација согласно Акциски план за соработка со НАТО.	Сектор К-4 соработува со ГШ на Армијата. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
2. Приклучување на МО на проектот за сајбер безбедносен надзор, воден од МКД-ЦИРТ.	Реализирана Имплементиран систем; Стратегија за сајбер безбедност/Стратегија за сајбер одбрана.	Активноста е реализирана, обучени се лица за сајбер безбедносен надзор.	Сектор К-4 Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва половина од годината.
3. Работа на ИПТ тим за сајбер безбедност и реализација на фази од планот за аквизиција.	Во тек Изработка на оперативни побарувања за наведени проекти; Решение на МО за формирање на ИПТ тим.	Започнат процес за проценка на функционалности и изработка на детални технички спецификации.	Сектор К-4/ ГШ на Армијата/ССВБиР/ВА. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
4. Имплементација на Стратегија за Сајбер одбрана и реализација на активности согласно Акцискиот план.	Во тек Реализација на Стратегијата за сајбер одбрана.	Активноста е делумно реализирана.	Сектор К-4 соработува со ГШ на Армијата. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.

5. Развој на информатичката и сајбер безбедност, вклучително и системот за КЗ.	Во тек Стратегија за сајбер одбрана.	Делумно воспоставени нови безбедносни алатки.	Сектор К-4 Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
6. Имплементација на планот за подобрување на интероперабилноста на КИС помеѓу одбраната и другите институции и реализација на Акцискиот план.	Во тек Имплементација на план; План за тестирање на интеропер. на КИС меѓу одбраната и други институции.	Делумна реализација на планот за подобрување на интероперабилност на МО со другите институции.	Сектор К-4 соработува со ГШ на Армијата. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
7. Одржување на: - дата центри (класифициран и неклассифициран) и јадро на мрежа; - функционалноста на точката за контакт со НАТО; - оптичко – кабловската инфраструктура; - комуникациските системи и информатичките сервиси во мрежата на МО; - апликативни системи во МО и Армијата; - хардверскиот систем за обработка на податоци; - НАТО кодификациски систем; - мобилната и фиксна телефонија за потребите на МО и Армијата.	Во тек Обезбедена комуникација со авторитетите на НАТО; Стратегија за ГКИС на одбраната/ Стратегија за сајбер одбрана/ НАТО стандарди и процедури.	Активноста се реализира во континуитет за постигнување редундантност на ИКТ услугите и сервиси.	Сектор К-4 соработува со ГШ на Армијата. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
ПОТПРОГРАМА 1.10: Издавачка дејност и односи со јавност			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			

Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Информирање на јавноста за активностите и одржување на високо ниво на активна транспарентност на МО.	Во тек Визибилност/информираност кај клучните публики за активностите /активна транспарентност МО; Закон за одбрана.	Активноста се реализира во континуитет.	СКАОП Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата годината.
2. Изработка на производи од доменот на медиумскиот мониторинг – прегледи и медиумски анализи.	Во тек Изработени прегледи и анализи; Закон за одбрана.	Активноста се реализира во континуитет.	СКАОП Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата годината.
3. Изработка на Годишен план за издавачка дејност.	Реализирана Изработен план; Закон за одбрана/ Правилник за организирање и остварување на издавачка дејност во МО.	Документот е изработен.	СКАОП Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва половина од годината.
4. Информирање преку периодични печатени или веб изданија.	Во тек Издавање и објавување на Закон за одбрана / Правилник за организирање и остварување на издавачка дејност во МО.	Активноста се реализира во континуитет.	СКАОП Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата годината.

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата:

- Унапредување на националните одбранбени капацитети и способности согласно Стратегискиот Одбранбен Преглед

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа:

- Унапредување на капацитетите на Министерството за одбрана за успешно спроведување на планираните задачи

Цел на програмата:

- Воспоставување на систем за персонален менаџмент кој ќе овозможи привлекување, селекција, регрутирање, обука, образование, задржување и ангажирање на високо квалитетен, квалификуван и мотивиран персонал со соодветни стручни и работни квалитети и развивање на персонални политики и концепти за развој на воениот персонал за создавање на балансирана персонална структура

ПРОГРАМА 2: ПЕРСОНАЛ И ОБРАЗОВАНИЕ	ПОТПРОГРАМА 2.1: Менаџирање со персоналот во одбраната (вработување, регрутирање, пензионирање, наградување, оценување...)	ОДГОВОРЕН: МО
---	---	------------------------------------

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Реализација на Годишен план за вработување за 2022г.	Во тек Спроведување на огласи за вработување и унапредување; Годишен план за вработување за 2022г.	Согласно предвидениот план реализирани се 4 нови вработувања од предвидени 15. Исто така планирани се и 29 унапредувања.	СЧР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
2. Пензионирање на административни службеници и помошно технички персонал.	Во тек Донесени решенија за престанок на работен однос со исполнување	Изработени се решенија согласно укажана потреба.	СЧР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.

	на услови за старосна пензија; Законска регулатива.		
3. Доделување на стимулативни мерки за посебно ангажирање, лично залагање и квалитетно извршување на доверените задачи.	Во тек Реализирани стимулативни мерки; Колективен договор.	Донесени решенија за стимулативни мерки по повод денот на ССВБир и стимулативни мерки за ВА.	СЧР Континуирана активност која се реализира по насоки на авторитети. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација август.
4. Осигурување на вработените во МО и Армијата.	Реализирана Спроведување на правата на вработените; Колективен договор на МО/ Закон за супервизија.	Отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка за осигурување на вработените во МО и Армијата. Склучување на Договор во месец јуни 2022г.	СЧР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март/втора половина од годината.
5. Систематски здравствени прегледи на вработените во МО.	Нереализирана Реализирани систематски здравствени прегледи; Колективен договор на МО/ Закон за безбедност и здравје при работа.	Активноста е во тек, завршува во месец јануари 2023г.	СЧР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација фев.
6. План за преземање и распоредување на ПФВ со навршени 45 г. во органите на државната и локалната власт и други државни институции - Реализација на Планот за 2022г. - Изработка на План за 2023;	Нереализирана Изработен план / Преземени пфв во ОД и ЛВ; Закон за служба во Армијата.	Во првата половина од годината реализирани се минимален број на преземања.	СЧР/СПР/МИОА Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва половина од годината/дек.

7. Информација за преземање на професионални војници со навршени 45 години возраст од МО во органите на државната и локалната власт и во други државни органи за 2022 г.	Нереализирана Информација до Влада; ГПР на Влада за 2022г./СОП 2018/ДПРОС2019-2028	Реализацијата на активноста за првата половина од годината е во почетна фаза на изработка.	СЧР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јуни/дек.
8. Изработка на Годишен План за вработување за 2023 г.	Во тек Одобрен план; Закон за вработените во јавниот сектор.	Започнати се подготовки за реализација на активноста.	СЧР/СФ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација сеп.
9. Управување со ефектот на административните службеници во МО за 2022 г.	Во тек Реализирано полугодишно интервју; Закон за административни службеници.	Реализирано полугодишно интервју со вработените во МО.	Државен секретар/СЧР Комплетирање на постапка во МО до 01.12.2022 г. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва/втора половина од годината.
10. Изработка на месечни извештаи за состојбата со соодветна и правична застапеност до Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците	Во тек Одлука на Влада	Активноста е реализирана согласно предвидената динамика.	СЧР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
11. Доставување на Годишен извештај за реализација на Оперативниот план за имплементација на Вториот акциски план на Републиката за Резолуцијата на ООН 1325 за жените, мирот и безбедноста (2020 – 2025).	Реализирана Изготвен е Извештај; Втор НАП на Републиката за Резолуцијата на ООН 1325 за жените, мирот и безбедноста (2020-2025).	Извештајот е изготвен и истиот е доставен до собраниската Комисија за еднакви можности на жените и мажите.	Работна група за координација, мониторинг и евалуација на имплементацијата на НАП на Рез.на ООН 1325 „Жени, мир и безбедност” 2020-2025. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март.
12. Изработка на Годишни извештаи за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2021 г.	Реализирана Доставен годишен извештај за МТСП/МФ; Закон за еднакви можности/Стратегија за родова еднаквост.	Придобивка од реализацијата е подигање на родовата свест и зајакнување на компетенциите на персоналот во областа на родовата еднаквост и	СЧР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март.

		инкорпорирање на родовата перспектива во МО.	
13. Организирање и спроведување на постапка на јавни огласи за избор и прием на кандидати за ПФВ во Армијата.	Нереализирана/Во тек По распишување на јавен оглас; Закон за одбрана /Закон за служба во Армијата/Правилник за начинот на спроведување на постапка за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, војници и цивилен персонал на служба во Армијата.	СЦВС нема доставено извештај за изминатиот период. за степенот на реализација на активноста. Планирана е реализација на активноста во септември (СЧР).	СЦВС со РЦО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва/втора половина од годината.
14. Организација и спроведување на постапката за избор и пополна на персонал во активната резерва и стабилизација и реконструкција.	Во тек Избор и пополна на персонал со активна резерва; Закон за одбрана /Закон за служба во Армијата/Правилник за избор и пополна на персонал во активната резерва.	Активноста е предвидена за реализација втора половина од годината.	СЦВС со РЦО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од годината.
ПОТППРОГРАМА 2.2: Развој во кариера и мотивирање на персоналот			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/	Оценка за напредокот	Коментар/Носител

	постигнато на полугодишно ниво		
1. /			
ПОТПРОГРАМА 2.3: Подобрување на стандардот на вработените во МО и Армијата			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Имплементација на регулативата од доменот на безбедност и здравје при работа.	Во тек Колективен договор на МО; Закон за здравје и безбедност при работа.	Согласно ГПЈН 2022 предвидена е специјализирана обука за Стручни лица од областа на безбедноста и здравјето при работа со надворешни институции во земјата. Изработена е техничка спецификација. Јавната набавка би се спровела во месец септември 2022г. по одобрување од страна на авторитетите.	СЧР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација сеп.
2. Донесување и реализација на Годишниот план на активности за поддршка на семејствата на персоналот упатен во хуманитарни мировни операции.	Во тек Исход од спроведените контроли на применетите мерки за безбедност и здравје при работа во објектите и работните простории на МО;	Активноста е започната со реализација, изработен е предлог план на активности.	СЧР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.

	Закон за служба во Армијата/Правилник за начинот на грижа за семејствата.		
3. Донесување на политика за поддршка на членовите на семејствата на припадниците на Армијата на Република Северна Македонија.	Нереализирана Донесување на политика/ Закон за служба во Армијата; Правилник за начинот на грижа за семејствата.	Во изминатиот период е изработена Програма за поддршка на членовите на семејствата, како дел од политиката за задржување на персоналот во одбраната.	СЧР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва половина од годината.
4. Потпишување на меморандуми за соработка со МТСП, МЗ, МОН и МК во насока на градење заеднички капацитети за пружање на помош и поддршка на членовите на семејствата.	Во тек Потпишани меморандуми/ Закон за служба во Армијата; Правилник за начинот на грижа за семејствата.	Во Програмата за поддршка на членовите на семејствата како предизвик за реализација на активности поврзани со поддршката на семејствата на мировниците, е наведена потребата од вклучување на државни институции во земјата, по примерот на други држави.	СЧР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од годината.
ПОТППРОГРАМА 2.4: Стручно оспособување и усовршување во земјата и во странство			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Изработка на План за школување, обука, стручно оспособување и усовршување и специјализации за потребите на	Во тек Изработен план;	Во насока на реализација на задачата преземени се следните активности:	СЧР/сите сектори во МО и Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.

вработените во Министерството за одбрана и Армијата за 2023 г.	Закон за одбрана/ Закон за служба во Армијата.	- Одржана Планирачка конференција; - Изработени драфт планови по области	
2. Изработка на План за обука на административни службеници во Министерството за одбрана за 2023 г.	Во тек Изработен план; Закон за административни службеници.	Активноста е предвидена за изработка во дек. 2022г.	СЧР/сите сектори во МО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
3. Изработка на Годишна анализа и евалуација на Годишниот План за школување, обука, стручно оспособување и усовршување и специјализации за потребите на вработените во МО и Армијата за 2021 г.	Реализирана Изработена анализа; Закон за одбрана/ Закон за служба во Армијата.	Активноста е реализирана во целост.	СЧР/сите сектори во МО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март.
4. Изработка на Полугодишна анализа (01 јануари-30 јуни) и евалуација на Годишниот План за школување, обука, стручно оспособување и усовршување и специјализации за потребите на вработените во МО и Армијата за 2022 г.	Во тек Изработена анализа; Закон за одбрана /Закон за служба во Армијата.	Активноста е предвидена за изработка во јули 2022г.	СЧР/сите сектори во МО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јули.
5. Изработка на Полугодишен извештај (01 јули -31 декември) за реализација на План за обука на административни службеници за 2021 г.	Реализирана Изработен извештај; Закон за административни службеници.	Активноста е реализирана во целост	СЧР/сите сектори во МО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан.
6. Изработка на Полугодишен извештај (01 јануари -30 јуни) за реализација на План за обука на административни службеници за 2022 г.	Во тек Изработен извештај; Закон за административни службеници.	Активноста е предвидена за изработка во јули 2022г.	СЧР/сите сектори во МО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јули.
7. Тестирање на познавање на англиски јазик согласно СТАНАГ 6001.	Во тек Обезбедување на доволен број на	За реализација на активноста пријавени беа 218 кандидати. На тестирање се јавија 192	СЧР/сите сектори во МО

	сертифициран персонал за работа во НАТО; СТАНАГ 6001/СОП/Упатство за СТАНАГ 6001 тестирање.	воени и цивилни лица. Издадени се 108 уверенија.	Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација април/окт.
8. Реализација на Годишниот План за школување, обука, стручно оспособување и усовршување и специјализации за потребите на вработените во МО и Армијата за 2022 г.	Во тек Број на реализирани активности; Годишен план.	За првата половина од годината реализирани се 10 (десет) обуки со учество на 208 учесници (МО-103, од кои административни службеници -79 и воени лица-24 (ОФ-22 и ПОФ-2), ВА- 4 ОФ и ГШ на Армијата- 101 од кои ОФ-96, ПОФ-3 и ЦЛ-2.	СЧР Обуките се реализираа во соработка со Армијата, ВА, Норвешкиот центар за интегритет во одбранбениот сектор (CIDS) и Институтот Клингендаел од Хаг, Холандија. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
9. Изработка на Каталог на курсеви за потребите на персоналот во одбраната.	Реализирана Изработен и одобрен каталог; СОП 2018	Каталогот е изработен и објавен на ВЕБ страницата на МО и дава целосен опсег, транспарентност и достапност на обуките и курсевите на центрите за обука во МО и Армијата.	СЧР/СКАОП/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација фев.
10. Спроведување на активности од Проектот за сеопфатна обука и поддршка за градење на капацитетите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во соработка со Институтот Клингендаел од Хаг, Холандија.	Во тек Реализирани активностите од динамичниот план за 2022 г. Проект за сеопфатна обука и поддршка за градење на капацитетите на МО и Армијата во соработка со Институтот	Реализирана обука на тема: „Меѓународна безбедност“ во период од 03 до 05 мај 2022 г. Поддршката директно ќе ги зајакне капацитетите на вработените за ефективно работење во рамките на НАТО, како и ќе придонесе за зголемување на капацитетите за обука на Центарот за “Д-р Џозеф Крузел.	СЧР/СКАОП/ГШ на Армијата/ВА. Преку обуката „Меѓународна безбедност“ учесниците од МО и Армијата имаат можност да се запознаат со трендовите во меѓународното безбедносно опкружување, да ги зголемат своите знаења за меѓународните организации од областа на безбедноста, како и

	Клингендаел од Хаг, Холандија		да дискутираат за можностите на РСМ да придонесе кон стратешките цели на НАТО. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
11. Изработка на План за школување, обука, стручно оспособување и усовршување и специјализации за потребите на вработените во МО и Армијата за 2023 г.	Во тек Подобрување на компетенциите и интероперативноста со НАТО; Закон за одбрана /Закон за служба во Армијата/Закон за административни службеници.	Активноста е предвидена за реализација втора половина од годината.	СЧР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација втора половина од годината.
12. Едукација на вработените во одбраната во делот на сајбер безбедност.	Во тек Зголемување на свеста за сајбер заканите/ Стратегија за сајбер одбрана.	Реализацијата на активноста се одвива континуирано и реализацијата на истата ќе се одвива до 2023г.	Сектор К-4/ССВБиР/ВА/СЧР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март/ное.
13. Стручна и специјалистичка обука за системот на КЗ.	Во тек Реализирана обука на персонал; Закон за класифицирани информации.	Активноста се одвива континуирано, а согласно предвидената динамика се реализираат обуки за идентификуван персонал.	Сектор К-4/МВР Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата годината.
ПОТПРОГРАМА 2.5: Воена Академија			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/	Оценка за напредокот	Коментар/Носител

	постигнато на полугодишно ниво		
1. Распишување на конкурси, акредитација и спроведување на постапка: -Распишување на конкурс и спроведување на постапка за школување на прв циклус на универзитетски студии за 2022/2023 г; -Акредитација на студиски програми за I, II и III циклус на студии на македонски и на англиски јазик; -Распишување на конкурс и спроведување на постапка за школување на втор и трет циклус на универзитетски студии за 2022/2023 г).	Во тек Број на акредитирани програми; Закон за Воена академија /Статут на Воена академија.	Распишување на конкурс и спроведување на постапка за школување на прв циклус на универзитетски студии за 2022/2023 ќе се реализира јуни или јули (во процедура е Измена и дополна на Правилникот за прием на питомци); -Реализирани се студиските програми за втор циклус (во април); -Постапката за школување на втор и трет циклус на универзитетски студии за 2022/2023 г). е предвидена за реализација окт./дек.	ВА Согласно ГПР на МО за 2022г предвидена реализација јан./мај/окт./дек
2. Реализација на наставата за прв циклус на универзитетски студии (четиригодишно школување).	Реализирана Број на акредитирани програми; Закон за Воена академија /Статут на Воена академија.	Активноста е реализирана.	ВА Согласно ГПР на МО за 2022г предвидена реализација јан.
3. Реализација на Курс за стручно усовршување на офицери за род Авијација за потребите на Армијата.	Реализирана Закон за ВА/Статут на ВА.	За родот авијација и за логистички офицери.	ВА Согласно ГПР на МО за 2022г предвидена реализација јан.
4. Реализација на теренската активност „ЛЕТЕН КАМПУС 2022.“ - Подготовка за реализација на теренската активност „ЛЕТЕН КАМПУС 2023“.	Во тек Годишен план за работа на ВА.	ЛЕТЕН КАМПУС 2022 е реализирана.	ВА Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јуни/окт.

5. Реализација на наставата за средно ниво на едукација за офицери на родови и служби во Армијата: - Курс за командири на чети; - Курс за штабни должности на ниво на баталјон; - Стручно-специјалистичка студии за 2022/23 (КША).	Во тек Број на запишани и завршени слушатели; Годишен план за работа на ВА.	Активноста Курс за командири на чети не е реализирана, предвидена реализација согласно планот април/мај. Реализацијата на активностите: Курс за штабни должности на ниво на баталјон и Стручно-специјалистички студии за 2022/23 (КША) е предвидена окт./ное./дек.	ВА Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација април/мај/окт./ное./дек.
6. Промоција на XXII класа питомци во првиот офицерски чин и нивно распоредување на должности во МО и Армијата и давање заклетва на XXVI класа питомци.	Во тек Закон за служба во Армијата и Закон за ВА.	Активноста е предвидена за реализација во окт. 2022г.	ВА Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација окт.
7. Реализација на пилот програма за курсеви од областа на одбраната и безбедноста.	Во тек Статут на ВА.	Активноста е во тек на реализација.	Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан./дек.
8. Формирање на Институт за сајбер безбедност и дигитална форензика.	Нереализирана Измена и дополна на Статутот на ВА.	Активноста не е реализирана. во тек на реализација.	Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан.
9. Усвојување на нова систематизација на ВА.	Нереализирана Измена и дополна на Статутот на Воена академија	Активноста не е реализирана. во тек на реализација.	Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан.
10. Реализација на меѓународни научни конференции.	Во тек Закон за ВА/Статут на ВА	Активноста е во тек на реализација.	Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан./дек.
11. ЕРАЗМУС + мобилност (мобилност на питомци/студенти, професори и	Во тек	Активноста е во тек на реализација.	Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација окт.

административен персонал).	Меѓународна програма ЕРАЗМУС +; Стратегиски партнерства за поддршка на иновации		
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: - Унапредување на националните одбранбени капацитети и способности согласно Стратегискиот Одбранбен Преглед Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: - Унапредување на степенот на б/г на потребното рамниште Цел на програмата: - Да се овозможи целосно квалитетно и навремено извршување на оперативните работи и функционирање на Армијата			
ПРОГРАМА 3: ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АРМИЈАТА	ПОТПРОГРАМА 3.1:Оперативно функционирање на Армијата	ОДГОВОРЕН: МО	
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Изработка на Предлог финансиски план за потребите на Армијата за 2022 г.	Реализирана Навремена изработка на Предлог фин. план на Армијата; СППБИ/ Наредба на НГШ на Армијата.	Активноста е реализирана согласно предвидениот рок. Документот е доставен до СФ/МО на натамошна надлежност и постапување.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан./втора половина од годината.
2. Изработка на Предлог Буџет за Армијата за 2023 година.	Нереализирана/Во тек	Направени се неопходни подготовки за изработка на Предлог буџет на Армијата за	ГШ на Армијата

	Навремена изработка на Предлог Буџет за Армијата за 2023 г; СППБИ.	2023 г. Активноста не е реализирана од причини што сеуште не се добиени насоки од МО за планирање на Предлог буџетот на Армијата за 2023 г.	Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јуни/авг.
3. Реализација на попис на МТС, парични средства, побарувања и обврски во Армијата за 2022 година.	Во тек Навремена изработка на Наредба и План за попис на МТС во Армијата за 2022 г; Упатство за материјално сметководство.		ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација ное./дек.
4. Изработка на воен буџет за период од три месеци.	Реализирана Функционална обврска.	Документот проследен до СПП/МО во предвидениот рок на натамошна надлежност и постапување.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март.
5. Известување за степенот на реализација на препораките по конечните извештаи од СВР/МО и доставување на квартални извештаи.	Во тек Навремена изработка на известувања за степенот на реализација на препораките; ЗЈВФК / Правилник за начинот на извршување на внатрешна ревизија и начинот на известување на ревизијата.	Доставено известување за степенот на реализација на препораките по конечните извештаи од СВР/МО за првиот квартал за 2022 г. и негово доставување во предвидениот рок до СВР/МО на натамошна надлежност и постапување. Во тек е изработката на извештајот за вториот квартал од годината.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва/втора половина од годината.
6. Трансформација на Армијата согласно Планот за трансформација.	Во тек Спроведена трансформација;	Навремена, изработка на известување и следење за степенот на реализација на трансформацијата на Армијата	ГШ на Армијата Процесот на трансформација е дизајниран како десет годишен процес, отпочнат во 2019 г. и

	Одлука на Претседателот на државата Д.бр. 06-7/2 од 01.07.2019г./Наредба на НГШ на Армијата Д.бр.01-266/1 од 24.09.2019 г/ Дополна на наредба на НГШ на Армијата Д.бр.25-33/2 од 27.01.2020г./Дополна на наредба на НГШ на Армијата Д.бр.25-33/4 од 01.06.2020г.	согласно Планот за трансформација.	планиран да заврши 2028 г. преку реализирање на Планот за трансформација, со крајна цел достигнување на идна структура на сили, со капацитети и способности, целосно интероперабилни со силите на Алијансата. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва/втора половина од годината.
ПОТПРОГРАМА 3.2: Учество на Армијата во поддршка на цивилните институции во услови на кризи и кризни состојби			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Учество на Армијата во поддршка на МВР и цивилните институции за справување со мигрантската криза, при елементарни непогоди и справување со КОВИД-19 пандемијата и стражарско обезбедување.	Во тек Обезбедена поддршка; Наредба на претседателот на Републиката /Одлука на Собрание/ Одлука на Влада.	Активноста е реализирана и се реализира согласно укажани потреби за учество на Армијата во поддршка на МВР и цивилните институции.	ГШ на Армијата Поддршка на МВР и цивилните институции за справување со мигрантската криза; Поддршка на МВР за обезбедување на објекти на МЗ, врз основа на Одлука на Претседателот на РСМ; Поддршка на МЗ со медицински персонал во

			справување со пандемијата КОВИД-19 (доктори, мед. технички персонал и возачи). Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
ПОТППРОГРАМА 3.3: Несуштински дејности			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Информација за спроведување на проект планот за конверзија на несуштински имот на МО и Армијата.	Нереализирана Закон за одбрана/ГПР на Влада за 2022г.	Нема доставен извештај за активноста.	Државен секретар/СН/сите сектори во МО и ГШ на Армијата. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јуни.
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: - Унапредување на националните одбранбени капацитети и способности согласно Стратегискиот Одбранбен Преглед Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: - Изградба на современ систем за обука на персоналот од одбраната, согласно стандардите на НАТО Цел на програмата: - Подготвена и одржлива Армија, со потребните способности за остварување на уставните надлежности и меѓународните обврски			

ПРОГРАМА 4: ОБУКА		ПОТПРОГРАМА 4.1:Обука (активен и резервен состав)	ОДГОВОРЕН: МО
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Организирање стручни и меѓународни обуки од областа на односите со јавноста во РЦОЈ за персоналот во МО и ГШ на Армијата.	Во тек Обука/евалуација. План за работа на РЦОЈ за 2022 г.	Активноста се реализира согласно Планот за организација на курсеви.	СКАОП/РЦОЈ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата годината.
2. Ангажирање на мобилен тим за обука од PARC (MTT).	Во тек План за работа на РЦОЈ за 2022 г.	Активноста се реализира согласно Планот за организација на курсеви.	СКАОП/РЦОЈ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата годината.
3. Реализација на специјализирани, основни, примарни, курсеви и обуки за воено стручно оспособување и усовршување на Армијата за 2022г.	Во тек Стекнување со знаења, размена на искуства и добивање на обучен кадар; Стратегија за сајбер одбрана/Годишен план и календар за обука.	Реализирани 14 активности од предвидените. Специјализирани, основни, примарни, курсеви и обуки за воено стручно оспособување и усовршување на Армијата за 2022г дел се во тек на реализација, две активности не се реализирани.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата годината.
4. Семинар за НАТО стандардизација.	Реализирана Согласно План; Реализиран план.	Семинарот е реализиран во април 2022 г.	СЛ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март/по потреба.

5. Донесување и реализација на план за физичка обука на активниот и воениот персонал на должност во МО.	Реализирана Реализиран план. Правилник за начинот на одржување и проверка на физичката способност.	Активноста е целосно реализирана, изработен е Годишениот план.	Централна комисија за проверка на физичката способност/Совет за воени спортови. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан.
6. Проверката на физичката способност на активниот и воениот персонал на должност во МО.	Реализирана Решение на МО и наредба на НГШ за физичка проверка; Правилник за начинот на одржување и проверка на физичката способност.	Изработен е полугодишен план за реализација на проверката на физичката способност на активниот и воениот персонал на должност во МО.	Централна комисија за проверка на физичката способност. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан.
ПОТПРОГРАМА 4.2: Вежби (национални и меѓународни)			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Реализација на Планот за вежбовни активности, национални и меѓународни за 2022г.	Во тек Интероперабилност со НАТО ТТП; Одлуки на Влада/ Годишен План за вежби.	Согласно Планот за вежби за 2022 г. во првата половина од 2022 г. опфатени се 16 вежби (4 во државата и 12 во странство), од кои се реализирани 13 вежби и тоа 4 се реализирани во РСМ и 9 во странство. Дел од останатите вежби или не се реализирани или се откажани, односно одложени од страна на	ГШ на Армијата Дел од планирачките конференции за вежбите беа реализирани (on-line), а дел беа со физичко присуство на перонал од Армијата во земјата и во странство. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.

		организаторот. Беа реализирани 2 вонплански вежби (1 во земјата и 1 во странство).	
2. Вежба за кризен менаџмент CMX-2022.	Нереализирана Извежбување процедури за кризен менаџмент со НАТО	Главниот планирачки состанок за вежбата CMX23, се одржа на 12.04.2022г. преку заштитена VTC.	CMX-2022 вежбата се преименува во CMX-2023 и реализацијата ќе биде во 2023 г. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва половина од годината.
3. SEESIM 2022.	Во тек Реализирани вежби. План за вежбовни активности во рамките на SEDM иницијативата	На 7 и 8 јуни 2022 г. преку VTC се одржа Иницијалната планирачка конференција за вежбата СЕЕСИМ 22.	СЦВС со РЦО Во втората половина на 2022 г. предвидени се уште две планирачки конференции, работилници за тренинг и реализација на вежбата. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва и втора половина од годината.
4. Штабна вежба за нуклеарно планирање.	Во тек Реализирана вежба;	Извежбување процедури за консултации во делот на нуклеарно планирање на НАТО.	СПП Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација ное.
ПОТПРОГРАМА 4.3: Обука на регрути (доброволно служење на воен рок)			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител

1. Организирање и спроведување на постапка за доброволно служење на воен рок во Армијата.	Во тек Реализирана постапка. Закон за одбрана.	На 22.02.2022г. реализиран е упатен рок за доброволно служење воен рок во Армијата. Во тек е постапка за прибирање на барања од граѓани за доброволно служење воен рок за јунскиот упатен рок. Беа поднесени само две барања, но истите се откажаа за наредниот упатен рок. Од тие причини предвидениот период на 28.06. 2022г. за доброволно служење воен рок нема да се реализира.	СЦВС со РЦО Согласно ГПР на МО за 2022г предвидена реализација фев./јуни/окт.
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: - Унапредување на националните одбранбени капацитети и способности согласно Стратегискиот Одбранбен Преглед Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: - Изградба на современ логистички систем согласно новата структура на силите Цел на програмата: - Зголемување на логистичките капацитети и способности на Армијата			
ПРОГРАМА 5: ЛОГИСТИКА	ПОТПРОГРАМА5.1:Оперативно логистички работи, ХТЗ и ППЗ		ОДГОВОРЕН: МО
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител

1. Ажурирање на Концепт за формирање и распоредување на национален елемент за поддршка (НЕП).	Во тек Авторизиран и усвоен Концепт за формирање и распоредување на НЕП.	Цел на способност Е 1501	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација ное.
ПОТППРОГРАМА 5.2: Движење и транспорт			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Зачленување во МССЕ (Movement Coordination Centre Europe).	Нереализирана Обезбедување на стратегиски транспорт за декларирани единици и опремата при упатување во мисии во странство.	Доставен е предлог за идно членство. Воспоставен е контакт помеѓу NMCC со МССЕ во делот на размена на податоци за сообраќајната инфраструктура и капацитети во нашата држава. Цел на способност Е 2201.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан/јуни.
2. Ревидирање на „Упатство за начинот на користење на возилата на Армијата“.	Нереализирана Донесување на ново „Упатство за начинот на користење на возилата на Армијата“	Подготвена е драфат верзија на ново упатство, кое се разгледува во рамки на работната група и истото ќе биде презентирано за усвојување.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан/јуни.
ПОТППРОГРАМА 5.3: Медицинска поддршка			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			

Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Изработка на нов Концепт за медицинска поддршка.	Нереализирана Усвојување/потпишување на концептот; Предлог план за јавни набавки	Изработката на нов Концепт за медицинска поддршка не е започната од причини што сеуште не е донесена новата организациско-формациска структура на Армијата, по која би требало да се изработи новиот концепт за медицинска поддршка.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва половина од годината.
2. Обезбедување на материјали, услуги, здравствена и ветеринарна заштита.	Во тек Реализирано снабдување.	Активноста се реализира согласно предвидената динамика по ГПЈ за 2022 г. со исклучок на набавката на вакцини и серуми за чија набавка се нема јавено ниту еден понудувач. Исто така и за имунизација се нема јавено ниту еден понудувач. За останатите средства за кои се нема склучено договори или се прави замена со оние средства со кои располага Армијата, се набавуваат по чл.40 од ЗЈН.	ГШ на Армијата/СЛ Имунизацијата на персоналот на Армијата особено пред упатување во мисија, е предизвик бидејќи Армијата веќе со години неможе да склучи договори за набавка на вакцини и покрај тоа што секоја година се планирани финансиски средства и се започнати постапки за јавни набавки. Армијата предлага за надминување на овој проблем да се склучи директна спогодба со Институт за јавно здравство – како носител на имунизација во државата или договор со Мин. за здравство, за набавка на вакцини за Армијата.

			Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
ПОТППРОГРАМА 5.4: Снабдување на материјали			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Изработка на Предлог -проект за нов систем на исхрана на припадниците на Армијата.	Нереализирана Организирана исхрана на припадниците на Армијата во гарнизон Штип. Усвоени модели за дивестирање.	Со акт бр. 24-22/54 од 13.06.2022 г. доставен е Предлог правилник за исхрана на припадниците на МО и ГШ на Армијата до Кабинет на МО, Државен секретар/МО и СПП/МО, со цел понатамошно процесирање на предметот на УГ.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јуни.
2. Изработка на проект и динамичен план за нов систем на угостителски услуги.	Во тек Изработен план. Воспоставен систем на угостителски и сместувачки услуги.	Согласно извештај од состанок на УГ и заклучоците дов.бр.02-231/2 од 25.05.2022 г. изработена е студија со предлог за дивестирање на дел од несуштинските услуги и дејности во одбраната.	ГШ на Армијата Изработката на студијата за дивестирање е во тек и истата треба да се презентира во јуни 2022 г. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација окт.
3. Усвојување и донесување на Норматив за следување на интендантска опрема и потрошен материјал во Армијата	Нереализирана Нормирано планирање и реализација на набавки.	По добиени забелешки на втората работна верзија на Нормативот која беше доставена до секторите на МО, ВА, ОЕ и ППКиЕ на ВП 2803	ГШ на Армијата Предлог Нормативот со акт. бр. 24-21/65 од 30.05.2022 г. е доставен до ДС во МО, со цел

	Закон за работа и организација на органите на државна управа	Скопје, извршени се корекции на текстот на Нормативот по однос на забелешките.	понатамошно процесирање на предметот на ПГ. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јуни.
ПОТППРОГРАМА 5.5: Поддршка од земја домаќин			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Усвојување на Концепт за поддршка од земја домаќин од страна на Владата.	Нереализирана Усвојување на потпишување на концептот; Програма за продолжување на реформите.	Ажуриран финален нацрт и доставен до МО со акт бр. 24-8/9 од 01.02.2021 г. Донесени се заклучоци од страна на ПГ/УГ и доставен е предлог да биде одобрен/усвоен од страна на Влада на РСМ. Во тек е изработка на Информација до Владата за усвојување на Концептот за поддршка од земја домаќин.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан.
2. Ажурирање на Каталог на способности за поддршка од земја домаќин.	Во тек Ажуриран каталог на способности, доставен до надлежните во НАТО; Програма за продолжување на реформите.	Изработен е Каталог на способности за ПзД со користење на НАТО логистичкиот софтвер LOGFAS и остварена е координација со надлежните во Врховната команда на сојузничките сили за Европа (SHAPE), по што се констатира дека истиот не	ГШ на Армијата Со цел исполнување на националните обврски кон Алијансата, ГШ на Армијата укажува на потребата, барем едно лице од Координативниот центар за ПзД да се стекне со соодветен НАТО сертификат што претставува предуслов за

		може да се достави во бараниот формат поради немање услови за добивање на потребните ингеренции (токен и лозинка) за пристап кон класифицираната мрежа на НАТО.	овозможување пристап кон класифицираната мрежа на НАТО. Активноста се реализира на годишно ниво. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација април/ное.
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: - Постигнување на интероперабилност согласно стандардите на НАТО Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: - Постигнување на интероперабилност согласно стандардите на НАТО и побарувањата кои произлегуваат од нашето учество во колективната одбрана, кризниот менаџмент и кооперативната безбедност Цел на програмата: - Развој и одржување на одбранбените способности на одбраната предвидени со Долгорочниот план за развој на одбранбени способности на одбраната 2019-2028 година.			
ПРОГРАМА 6: ОПРЕМУВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА	ПОТПРОГРАМА 6.1: Вооружување и воена опрема за копнена војска		ОДГОВОРЕН: МО
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Набавка на балистичка заштитна опрема (балистички елек и шлем).	Нереализирана Реализирани набавки; СПРО 2020-2023.	Доставени се пријави од страна на понудувачи/производители за утврдување на комплетност	ГШ на Армијата Доставени се пријави за учество на тендерска постапка.

		на документација и нивна способност.	Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација март.
2. Набавка на пешадиско вооружување (снајперска пушка 7,62 мм (СнП 7,62мм) со балистички компјутер и полуавтоматски пиштол 9 мм (ПаПи 9мм).	Нереализирана Реализирани набавки; СПРО 2020-2023.	Доставен е предлог за измена и дополна на ГПЈНОБ за 2022 г. со цел потпишување на договор за двегодишна набавка.	ГШ на Армијата Има потреба од навремено потпишување на предлог измената и дополната, со цел искористување на одобрените ФС за 2022 г. за овој проект. Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација март.
3. Набавка на муниција за пешадиско вооружување (за СнП, 7,62мм и за ПаПи 9мм).	Нереализирана Реализирани набавки; СПРО 2020-2023.	Доставени се пријави од страна на понудувачи/производители за утврдување на комплетност на документација и нивна способност.	ГШ на Армијата Доставени се пријави за учество на тендерска постапка. Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација март.
4. Набавка на лесни оклопни возила (ЛОВ) на тркала за ЛПБГ (JTVV & STRYKER).	Во тек Реализирани набавки; СПРО 2020-2023.	- Потпишан е договор со Владата на САД, МК В- UCC A2 за набавка на 12 ЛОВ JLTV; - Доставен е LOR за 11 ЛОВ STRYKER, за ЛПБГ; - Во тек е изработка на План за воведување во оперативна употреба на ЛОВ на тркала JLTV.	ИПТ за набавка на ЛОВ на тркала. Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација јуни/јули./дек.
5. Набавка на комплет за контрола на здружен оган ЈТАС.	Нереализирана Реализирани набавки; СПРО 2020-2023.	Доставен е LOR за Р&А до Р. Турција, СР. Германија, Р. Франција, Обединетото Кралство и САД.	ГШ на Армијата Проектот продолжува по доставување на одговор на Р&А. Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација март.
6. Набавка на муниција за вооружувањето на лесните оклопни возила на тркала.	Нереализирана Реализирани набавки; СПРО 2020-2023.	Доставен е ДРАФТ LOR за набавка на дел од муницијата	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација јуни.

		за вооружувањето на ЛОВ (борбени комплекти).	
7. Набавка на опрема за артилерија, Хаубица 105мм.	Во тек Реализирани набавки; СПРО 2020-2023.	Проектот е во фаза -3 - набавка на опрема од Упатството за аквизиција, Формирана е комисија за набавки. Со одлука на Владата на РСМ проектот од април 2022 г. е составен дел од Планот на Владата на РСМ за набавка на стоки, услуги и работи со влади на странски држави.	ИПТ за Хаубица 105мм Проектот продолжува со набавка на опремата (Фаза 3) од Упатството за Аквизиција. Се очекува потпишување на Протокол за Договор влада со влада со Р. Турција. До крајот на јуни 2022 г. се очекува да отпочнат преговорите со Преседателството на одбранбената индустрија на Р. Турција (SSB). Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација сеп.
8. Набавка на индивидуални средства за АБХО.	Во тек Реализирани набавки; СПРО 2020-2023.	Постапката е во завршна фаза, пред потпишување на Одлука за избор на најповолен понудувач.	ГШ на Армијата Постапката за набавка е отпочната во 2021 г., а финансиските средства се пренесени обврски во 2022 г. Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација август.
9. Набавка на опрема и системи за АБХО.	Нереализирана Реализирани набавки; СПРО 2020-2023.	Изработени се и доставени техничка спецификација и реферат за набавка на колективни средства за АБХО.	ГШ на Армијата Постапката е прекината поради намалување на финансиските средства со ребалансот на буџетот за 2022 г. Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација мај.

ПОТПРОГРАМА 6.2: Вооружување и воена опрема за воено воздухопловство

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Набавка на безбедносен пакет за хеликоптери Ми-8/17.	Нереализирана Потпишување на Договор за ремонт на хеликоптери; СПРО 2020-2023.	Овој проект е вклучен во проектот за ремонт на 2 транспортни хеликоптери и истите треба да се реализираат истовремено. Изработена е спецификација за двата проекти и испратен е LOR до ремонтниот завод. Се очекува повратна понуда/состанок со претставници од ремонтниот завод.	ГШ на Армијата (со договор со Р. Чешка) Формирана е работна група за склучување на договор влада со влада (со Р. Чешка) за ремонт на транспортни хеликоптери. Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација март.
2. Генерален ремонт и продолжување на животен век на 2 (два) хеликоптери Ми-8МТ.	Нереализирана Потпишување на двегодишен договор; СПРО 2020-2023	Во месец април 2022 г. доставена е техничка спецификација за генерален ремонт и продолжување на животен век на два хеликоптери тип Ми-8МТ со рег. ознаки 305 и 306 за изработка на писмото за намери.	ГШ на Армијата Следува постапување по Решение од МО бр. 18/2-129/25 од 30.05.2022г. за формирање на работна група за разгледување на доставената понуда, преговори со претставниците на МО на Р. Чешка и ВРЗ „ЛОМ-Прага“, за ремонт на два хеликоптери и утврдување текст на предлог договори.

			Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација јуни.
3. Набавка на ПВО систем за многу мали височини.	Во тек Потпишување на Договор за набавка; СПРО 2020-2023	ИПТ ја заврши фаза 2 од Упатството за аквизиција. Усвоен е извештај од страна на ПГ/УГ на МО и формирана комисија за набавка. Отпочнати се преговори со компанија и со Владата Франција.	ГШ на Армијата/ИПТ за ПВО систем за многу мали височини. Согласно ГПР на МО за 2022 г. предвидена реализација сеп.
ПОТППРОГРАМА 6.3: Формирање и одржување на воени-материјални резерви со муниција и минско-експлозивни средства			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Ажурирање на Правилник за видот и обемот на материјалните резерви за материјално обезбедување во Армијата.	Нереализирана Ажуриран правилник; Наредба на НГШ.	Со акт број 24-3/76 од 29.11.2021 г. до УГ доставен е на разгледување и одобрување финален драфт на „Правилник за видот и обемот на материјалните резерви за материјално обезбедување во Армијата“.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г предвидена реализација јуни.
ПОТППРОГРАМА 6.4: Медицинска опрема			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			

Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Не се предвидени активности во 2022 г.			
ПОТППРОГРАМА 6.5: Опрема за потребите на логистиката			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Набавка на логистичка опрема за декларирани сили.	Во тек Наредба на НГШ на Армијата.	Во текот на 2022 г. согласно ГПЈН покренати се два реферати за набавка на Логистичка опрема за декларирани единици за кои постапката е во тек. На почетокот на 2022 г. склучени се договори за набавка на термоси за храна и индивидуални садови за вода.	ГШ на Армијата Реализацијата на проектот „Логистичка опрема за декларирани единици“ се одвива во две фази. Во првата фаза, во 2022/2023 г. ќе се набавуваат МС (лична и колективна опрема). Втората фаза е предвидена во 2022/2026 г. како приоритет бр. 2 за набавка на останатата логорска опрема потребна за живот и работа на единицата во логорски услови. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јули.

2. Доопремување на капацитети за одржување.	Нереализирана Склучени договори со економски оператори.	Согласно ГПЈН за 2022 г. покренат е реферат за набавка на „Работилничка опрема и алат“.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација мај.
ПОТПРОГРАМА 6.6: Информатичка и комуникациска опрема за МО и Армијата			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Модернизација и надградба на оптички дигитален комуникациски систем (модернизација на дата центри, јадро на мрежа и заштита).	Во тек Функционален систем; Старегија за ГКИС во одбраната/Стратегија за Сајбер одбрана.	Активноста е одложена за нареден период (2023) поради одложувањето од САД.	Сектор К-4/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
2. Модернизација на оперативните системи за активна, серверска и крајна корисничка опрема.	Во тек Лиценцирани оперативни и кориснички софтвери; Старегија за ГКИС во одбраната/Стратег. за Сајбер одбрана.	Постигната е делумна лиценцираност на оперативни и кориснички софтвери.	Сектор К-4/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
3. Надградба на Глобален Географски информациски систем со потсистеми.	Реализирана Мапирање на критична инфраструктура; Стратегија за ГКИС во одбраната.	60% завршен систем.	Сектор К-4 соработува со сите во МО/ГШ на Армијата. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март.
4. Изработка на софтвер за пресметка на плати.	Нереализирана	Делумно изработено решение за изработка на софтвер за пресметка на плати.	Сектор К-4/СФ Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација мај.

	Изработено и имплементирано решение; Стратегија за ГКИС во одбраната.		
5. Набавка на серверска, мрежна и корисничка опрема.	Во тек Непрекинатост на мрежни сервиси и услуги и заштитеност на критични апликации и бази на податоци; Стратегија за ГКИС во одбраната.	Постигнување на непрекинатост на мрежни сервиси и услуги и заштитеност на критични апликации и бази на податоци.	Сектор К-4/соработув/СЛ/ГШ на Армијата. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
6. Развој на Информациски систем за управување со човечки ресурси.	Во тек Развиен систем; Стратегија за ГКИС во одбраната/Стратегија за човечки ресурси.	Делумно е развиен систем за персонална евиденција согласно законски прописи.	Сектор К-4/СЧР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација март/дек.
7. Воспоставување на help desk систем.	Во тек Воспоставен систем/ Стратегија за човечки ресурси.	Активноста е одложена за 2023 г.	Сектор К-4 Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена изработка дек.
8. Приклучување на националниот портал за интероперабилност.	Во тек Реализирано приклучување; План за подобрување на интероперабилноста на КИС помеѓу одбраната и другите институции.	Доставена соодветна документација до МИОА, започната постапка за изработка на техничка спецификација за набавка на соодветен хардвер.	Сектор К-4/соработува со сите во МО/ГШ на Армијата. Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.
9. Развој на Информациски систем за управување со документи и дигитална архива ДМС.	Во тек Развиен систем;	Активноста е предвидена за реализација дек. 2022г.	Сектор К-4/соработува со сите во МО/ГШ на Армијата.

	Стратегија за ГКИС во одбраната/ Закон за архивско работење.		Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена изработка дек.
10. Изградба на инфраструктура за поддршка на безжични етернет комуникации (WiFi) во АП Криволак и ЦО Пепелиште.	Во тек Модернизација на комуникациската и информатичката поддршка; ДПРОС.	Проектот е препланиран и е вграден во рамки на проектот за модернизација на АП „Криволак“. Формирана е работна група за подготовки и реализација на проектот, за изработка на оперативни побарувања и техничка спецификација за опрема која е предмет за набавка во рамките на проектот. Реализацијата на проектот е планирана за 2025 г.	ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација дек.

ПОТПРОГРАМА 6.7: Научно истражувачка работа

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Проекти: RADLI – Учење на далечина - Регионален пристап за зајакнување на ADL капацитетите Проект НИКС (Next generation incident command system; (продолжува 2023) - .INTERREG IPA Cross Border project “Modern Tools for wildfires’ and Floods’ Risk punctual forecast and monitoring and	Во тек Реализирани проекти на .Џеферсон Институт/ NATO SPS/EY/ Cross Border/RACVIAC/ Меѓународни проекти	Реализацијата на предвидените проекти продолжува и во 2023г., дел од нив се за реализација до дек. 2022г.	ВА Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан./дек.

innovative techniques for citizens' safeguard awareness and preparedness" (PREVEN-T); (продолжува 2023) - NOTIONES (Interacting network of intelligence and security practitioners with industry and academia actors) H2020 – 101021853; - RESISTANT (Training and Knowledge Sharing Platform For First Responders and Educational Tools for students' and citizens' awareness and preparedness against Natural and Manmade Disasters and Risks); - European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations (ECHO); - Ерасмус проект ПРЕДИКТ – Превенција од катастрофи КТ (Информационо Компјутерски Технологии); - Ерасмус проект „Интеграција на дигиталното учење во образовните програми“ - „Integrating Digital Learning Competencies into the Education Curriculum“; - Еразмус+ проект „Future Classrooms' Leadership“ 1. Проект во рамки на RACVIAC – “Strengthening SEE resilience cyber defence against hybrid threats” (три-годишен проект).			
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: - Унапредување на националните одбранбени капацитети и способности согласно Стратегискиот Одбранбен Преглед Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа:			

- Ревитализација и функционално консолидирање на оптимални локации на одбранбени комплекси, објекти, инсталации и инфраструктура Цел на програмата: - Унапредување на состојбата на објектите и инфраструктурата во поддршка на реализацијата на одбранбените задачи и цели			
ПРОГРАМА 7: ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА		ПОТПРОГРАМА 7.1: Одржување на објекти и инфраструктура	ОДГОВОРЕН: МО
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Тековно одржување на функционалноста на објектите, инфраструктурата, системите и инсталациите, кои ги користи МО и објектите и инфраструктурата во касарните на Армијата.	Во тек Реализирано одржување објекти; Закон за градење/ДПРОС 2019-2028.	- Решенија за определување надзор по Единечни договори за тековно одржување на објекти на МО и Армијата по Рамковни спогодби, вкупно 37; - Решенија за квалитативен прием и преглед на извршени работи/услуги стручно лице, по Единечни договори за тековно одржување на објекти на МО и ГШ на Армијата по Рамковни спогодби; - Евиденција на имот, изработка на Геодетски елаборати и упис на корисничко право на МО;	СН/Сите сектори во МО/ГШ на Армијата. Сите предвидени работи со Единечните договори во период од 01.01.2022 до 30.06.2022 г. се реализирани во предвидениот рок. Согласно ГПР на МО за реализација изработка во текот на целата година.

		- Издавање на одобрение за градење, Договори и одобренија за паркирање на пловни објекти на Охридското езеро- Билјанини извори; -Договори за времено издавање на капацитети на Армијата-стадиони, стрелишта, полигони.	
2. Евиденција на недвижниот имот со кој располага МО (запишување на имот во АКН и запишување корисничко право на МО).	Во тек Спроведена евиденција; Закон за користење и располагање со стварите на државните органи.	Реализирани зголемен број на активности согласно Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост.	СН/СФ/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за предвидена реализација во текот на целата година
3. Анализа на одбранбени комплекси, одбранбени објекти, инсталации и инфраструктура на МО и Армијата.	Во тек СОП 2018	- Решенија за определување одговорен проектант и изработка на проектно техничка документација и Ревизија на основен проект, вкупно 3; - Решенија за определување надзор по Договори за јавна набавка на работи /услуги /стоки за изградба и реконструкција на објекти и инфраструктура, вкупно 10; -Решенија за следење надзор и вонреден надзор по Договори за јавна набавка на	СН/ГШ на Армијата Согласно Планот за јавни набавки, по спроведена постапка за јавна набавка на работи/услуги/стоки и склучен Договор за јавна набавка на работи/ услуги/ стоки со Носителот на набавката (вршител) согласно одредбите на Упатството за носителите, содржините и постапките при планирање и градење на објекти од значење за одбраната број 17/6-725/1 од 10.05.2010 г.

		работи/услуги/стоки за изградба и реконструкција на објекти и инфраструктура, кога е определен надворешен економски оператор за вршење надзор за изградба и реконструкција на објекти и инфраструктура, вкупно 3; - Решенија за формирање комисија за технички преглед и колаудација на Договори за јавна набавка на работи /услуги/стоки за изградба и реконструкција на објекти и инфраструктура, вкупно 10; - Примопредавање на изведени работи на крајниот корисник, вкупно 10.	Сите предвидени работи со Договори за јавна набавка во 2022 г. (шест месеци) се реализирани во предвидениот рок или се во завршна времена состојба на реализација освен 1 (еден), Реконструкција на објект С-СВБиР. Согласно ГПР на МО за предвидена реализација во текот на целата година.
--	--	--	---

ПОТПРОГРАМА 7.2: Изградба и реконструкција на објекти и инфраструктура

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. /			

ПОТПРОГРАМА 7.3: Реализација на задачи од областа на угостителство и услуги			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Обезбедување на угостителски услуги и капацитети на МО.	Во тек Обезбедени капацитети согласно Решение на Министер одбрана/Државен секретар.	Во период од 01.01-30.06.2022 г. обезбедени се објектите на СУТВОиО кои даваат угостителски услуги. Од јан/фев. рекреативни активности имаат припадниците на ГШ на Армијата во Одмаралиштето на „Шар“ на Попова Шапка.	СУТВП иО Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација прва/втора половина од годината.
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: - Активно учество во меѓународната борба против современите безбедносни закани и ризици			
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: - Зголемување на способностите и капацитетите на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународни и мировни мисии предводени од НАТО, ЕУ и ООН			
Цел на програмата: - Придонес во меѓународните мисии во насока на зачувување на мирот и безбедноста и поддршка на националните безбедносни интереси			
ПРОГРАМА 8: МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ ОПЕРАЦИИ	ПОТПРОГРАМА 8.1: Придонес во операции и мисии предводени од НАТО		ОДГОВОРЕН: МО
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			

Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Спроведување на постапки за избор и упатување на персонал во мисии и операции.	Во тек Реализирани постапки за избор; Закон за одбрана /Закон за служба во Армијата.		СЧР/СМС/ГШ на Армијата Реализирани се постапки за упатување на персонал во следните мисии: КФОР во Р. Косово и НАТО мисија во Латвија (СЧР). Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
2. Координација и политички насоки при утврдување на нивото на амбиции за придонес/учество на припадници на Армијата во операции и мисии предводени од НАТО.	Во тек Донесена одлука, подготовки и распоредување на капацитетите.	Во координација со ГШ се даваат политички насоки при утврдување на нивото на амбиции за придонес/учество на припадници на Армијата во операции и мисии предводени од НАТО.	СПП/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
3. Учество на припадници на Армијата во мировна операција во Косово KFOR.	Во тек Донесена одлука, подготовки и распоредување на капацитетите..	Донесена е одлука извршени се соодветни подготовки и се распоредени капацитетите во извршување на задачите.	СПП/СПР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан./дек.
4. Учество во НАТО иницијативата за засилено присуство на источните граници од НАТО во Латвија (Enhanced Forward Presence).	Во тек Донесена одлука, подготовки и распоредување на капацитетите.	Донесена е одлука извршени се соодветни подготовки и се распоредени капацитетите во извршување на задачите.	СПП/СПР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јуни/дек.
5. Учество на припадниците на Армијата во НАТО Мисијата Ирак.	Нереализирана Донесена одлука, подготовки и	Донесена е измена на Одлука за упатување за период април/окт.2022г.(три лица) и	СПП/СПР/ГШ на Армијата

	распоредување на капацитетите.	април 2022г./април 2023г. (1 лице). Лицата сеуште не се упатени.	Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација де.2021г./јуни 2022г.
ПОТППРОГРАМА 8.2: Придонес во операции и мисии предводени од ЕУ			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Спроведување на постапки за избор и упатување на персонал во мисии и операции.	Во тек Реализирани постапки за избор; Закон за одбрана /Закон за служба во Армијата.		СЧР/СМС/ГШ на Армијата Реализирани постапки за упатување на персонал во следните мисии: мисија на ЕУ во ЦАР и АЛТЕА во БиХ (СЧР). Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
2. Координација и политички насоки при утврдување на нивото на амбиции за придонес/учество на припадници на Армијата во операции и мисии предводени од ЕУ.	Во тек Донесена одлука, подготовки и распоредување на капацитетите.	Во координација со ГШ се даваат политички насоки при утврдување на нивото на амбиции за придонес/учество на припадници на Армијата во операции и мисии предводени од НАТО.	СПП/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
3. Учество на припадници на Армијата во мировна операција во БиХ, ЕУФОР, АЛТЕА.	Во тек Донесена одлука/подготовки и распоредување на капацитетите.	Одлуката за упатување на еден припадник за ротацијата јуни/дек. 2022г. сеуште не е донесена од страна на Собранието на РСМ.	СПП/СПР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан./дек.

4. Учество на припадници на Армијата на Републиката во мировна операција во ЕУТМ –ЦАР Централноафричка Република.	Во тек Донесена одлука/подготовки и распоредување на капацитетите.	Одлуката за упатување на еден припадник за ротацијата јуни/дек. 2022г. сеуште не е донесена од страна на Собранието на РСМ	СПП/СПР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан./дек.
ПОТПРОГРАМА 8.3: Придонес во операции и мисии предводени од ООН			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Спроведување на постапки за избор и упатување на персонал во мисии и операции.	Во тек Реализирани постапки за избор; Закон за одбрана /Закон за служба во Армијата.		СЧР/СМС/ГШ на Армијата Реализирани се постапки за упатување на персонал во УНИФИЛ во Либан (СЧР). Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
2. Координација и политички насоки при утврдување на нивото на амбиции за придонес/учество на Армијата во операции и мисии предводени од ООН.	Во тек Донесени одлуки; Закон за одбрана /Закон за служба во Армијата.	Во координација со ГШ се даваат политички насоки при утврдување на нивото на амбиции за придонес/учество на припадници на Армијата во операции и мисии предводени од НАТО.	СПП/СПР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.
3. Учество на армијата во операција: - „УНИФИЛ“ во Либан, во Нагура (со штабен персонал); - „УНИФИЛ“ во Либан, во Шама	Во тек Донесена Одлука и навремени подготовки, распоредување на капацитетите.	УНИФИЛ“ во Либан, во Нагура Одлуката за упатување на еден припадник за ротацијата сеп.2022г./сеп.2023г. сеуште не	СПП/СПР/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација јан./дек.

(со штабен персонал во состав на италијанскиот контингент распореден во „Сектор Запад“).		е донесена од страна на Собранието; УНИФИЛ“ во Либан, во Шама донесена Одлука на Собрание и лицата се распоредени.	
ПОТПРОГРАМА 8.4:Придонес во други операции и мисии			
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			
Мерка/Активност	Показател на резултат со појдовна основа/ постигнато на полугодишно ниво	Оценка за напредокот	Коментар/Носител
1. Координација и политички насоки при утврдување на нивото на амбиција за придонес/учество на припадници на Армијата/МО во други операции и мисии.	Реализирана/Во тек Донесени одлуки; Закон за одбрана /Закон за служба во Армијата.	Во координација со ГШ се даваат политички насоки при утврдување на нивото на амбиции за придонес/учество на припадници на Армијата во операции и мисии предводени од НАТО.	СПП/ГШ на Армијата Согласно ГПР на МО за 2022г. предвидена реализација во текот на целата година.

Изработил:БиљанаКостадиновска
Контролирал:Кети Ристеска
Одобрил:полк. Горан Илиоски

ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР
с.р. Драган Николиќ