

ВРЕМЕНСКА РАМКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА НАП ЗА ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНА ВЛАСТ 2026-2028

ЈАВЕН ПОВИК

IV недела февруари 2026
Седница на Советот на ПОВ за утврдување на временска рамка и документи за процес на ко-креација на НАП 7

I недела март 2026,
Јавен повик за учество и пријавување

I и II недела од април 2026,
3 Јавни настани за отпочнување на процесот на ко-креирање (Скопје, Гостивар и Штип)

II недела од април 2026
Формирање на работни групи по приоритетни области за ко-креирање

ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ

I недела од март 2026
Објава на едукативен материјал за ПОВ и процес на ко-креирање на НАП

КОНСУЛТАЦИИ ВО ПРОЦЕС НА КО-КРЕИРАЊЕ

(IV недела од февруари 2026)
Прашалник за спроведување на заложбите од НАП 6

ПРВИ СОСТАНОЦИ НА РГ (III недела април 2026)
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБИТЕ И ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

ВТОРИ СОСТАНОЦИ НА РГ (III недела април 2026)
УТВРДУВАЊЕ И ПРИОРЕТИЗИРАЊЕ НА МОЖНИ РЕШЕНИЈА

I-II недела од мај 2026
ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗАЛОЖБИ ДО КООРДИНАТОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ

III недела од мај 2026
СОСТАНОК НА СОВЕТОТ ЗА ПОВ ЗА ПРИОРЕТИЗИРАЊЕ НА ЗАЛОЖБИ И НИВНО РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ ПО ПРИОРИТЕТИ

ТРЕТИ СОСТАНОЦИ НА РГ (IV недела од мај - IV недела од јуни 2026)
РАЗВОЈ НА ЗАЛОЖБИ И РАЗВИВАЊЕ НА ИНДИКАТОРИ

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАЛОЖБИ

I недела од јули 2026
Достава на предлог заложби до Совет за ПОВ

Јули – август 2026
Утврдување на нацрт НАП за ПОВ од страна на Советот за ПОВ

I – III недела од септември 2026
Он-лајн консултации по нацрт НАП за ПОВ (20 дена)

IV недела од септември 2026
Јавен настан

II недела од октомври 2026
Утврдување на ФИНАЛЕН НАП за ПОВ од страна на Советот за ПОВ

декември 2026
Усвојување на НАП за ПОВ 2026-2028 од страна на Владата на РСМ