

PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE
DHE KONFISKIMIN E PASURISË 2025-2028
PLANI I VEPRIMIT 2025-2026

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIDHË 2025-2026**

I.FUSHA PRIORITARE: Gjetja, identifikimi dhe monitorimi i pasurisë dhe të ardhurave të fituara në mënyrë të paligjshme në vend dhe jashtë vendit				NDËRLIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE ZHVILLIMORE: /			
Qëllimi i përgjithshëm: Funksionimi i përmirësuar i institucioneve për gjetjen, identifikimin dhe monitorimin e pasurisë dhe të ardhurave të fituara në mënyrë të paligjshme në vend dhe jashtë vendit				Tregues i efektit: - Vlera e pasurisë së siguruar përkohësisht			
Qëllim i veçantë: 1.1. Institucionet zbatojnë hetime financiare në përputhje me standardet e BE-së				Tregues përfundimtar: - Numri i hetimeve financiare (hetime financiare paralele dhe hetime financiare për pasuri me origjinë të paligjshme) - numri i hetimeve financiare që rezultuan me iniciativë për sigurim të përkohshëm dhe konfiskim të pasurisë të fituara në mënyrë të paligjshme			
Masa	Aktivitete	Organi udhëheqës Organe tjera	Data e fillimit (tremujori)	Data e planifikuar e ekzekutimit (tremujori)	Vlerësimi i mjeteve të nevojshme	Burimi i financimit	Tregues i rezultatit (lidhur me masën/aktivitetin)
1.1.1. Përmirësimi i kornizës juridike për kryerjen e hetimeve financiare dhe	1.1.1-1 Sjellja e Ligjit të Procedurës Penale	MD	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete financiare.	/	Tregues i rezultatit: Shkalla e kornizës juridike të vendosur dhe trajnimi i realizuar për zbatimin e saj

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

trajnimin e të punësuarve në institucione për zbatimin e saj	Trajnimi i institucioneve për dispozitat e LPP-së	AGjPP	Tremujori i I-rë 2026	Tremujori i IV 2026		Buxheti i AgjPP-së	
	1.1.1-2 Sjellja e PSO-ve për kryerjen e hetimeve financiare për prokurorët publikë dhe zbatimi i trajnimit	PPRMV AGjPP	Tremujori i II-të 2025	Tremujori i IV 2025		/	
	Sjellja e PSO- ve për PP	PPRMV	Tremujori i II-të 2025	Tremujori i III-të 2025	Nuk nevojiten mjete financiare.	Buxhet/mbështetje donatore	
	Trajnimi i prokurorëve publikë dhe anëtarëve të policisë gjyqësore në qendrat hetimore	AGjPP	Tremujori i III-të 2025	Tremujori i IV 2025			
	1.1.1.-3 Rishikimi i PSO-ve për kryerjen e hetimeve financiare	MPB DD DPF	Tremujori i III-të 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare.	/	
	Trajnim i të punësuarve në MPB, DD,DPF	MPB, Qendra e trajnimit të MPB	Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2026		Buxhet/mbështetje donatore	
	1.1.1-4 Sjellja e Ligjit për ndryshimin e Ligjit të Bankave	MF	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare	/	
	Trajnim i të punësuarve në MPB						

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	1.1.1-5 Sjellja e Ligjit për Drejtorinë Doganore	MF DD	Tremujori i III-të 2025	Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete financiare	/	
	1.1.1-6 Sjellja e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Policinë Financiare	MF	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare		
	Trajnimi i të punësuarve për dispozitat nga Ligji për Policinë Financiare	DPF	Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete financiare		
	1.1.1-7 Sjellja e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Punë Devizore	MF	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare	/	
	Sjellja e akteve nënligjore	DD	Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2025			
	Trajnimi i të punësuarve për Ligjin dhe aktet nënligjore	DD	Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2025			

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

1.1.2. Përforcimi i kapaciteteve të qendrave hetimore për kryerjen e hetimeve financiare dhe formimi i qendrave të reja hetimore për shkak të rritjes së efikasitetit të hetimeve dhe përmirësimit të koordinimit	1.1.2-1 Përforcimi i kapaciteteve kadrovike të qendrave hetimore: - Punësimi dhe angazhimi i hetuesve në qendrat hetimore - Punësimi i kuadrit të TI-së në qendrat hetimore Trajnimi i hetuesve në qendrat hetimore për kryerjen e hetimeve financiare (trajnim bazë dhe i specializuar)	PPRMV MF AGjPP Qendër trajnim MPB	Tremujori I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	/	Buxheti i RMV Agjenda e reformave 2025-2027	<u>Tregues i rezultatit:</u> i. Përqindja e vendeve të punës të plotësuar në qendrat hetimore në lidhje me vendet e punës të sistematizuara ii. Shkalla e pajisjeve materiale - teknike të qendrave hetimore iii. Numri i marrëveshjeve të operacionalizuara për shkëmbimin elektronik të të dhënave me institucione tjera
	1.1.2-2 Operacionalizimi i marrëveshjeve të nënshkuara për shkëmbimin elektronik të të dhënave me institucione tjera Analiza e nevojave për lidhjen e marrëveshjeve të reja/lidhja e tyre Trajnimi i të punësuarve për përdorimin e platformës për ndërveprim	PPRMV MTD	Tremujori I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	40.000.000,00	Buxheti i RMV	

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	1.1.2-3 Pajisjet materiale-teknike të qendrave hetimore -Sigurimi i mjeteve financiare - hapësira të siguruara dhe të pajisura për nevojat e qendrave hetimore - pajisje teknike të siguruara dhe të instaluar në qendrat hetimore	PPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	/		
1.1.3. Përmirësimi i funksionalitetit të njësive për kryerjen e hetimeve financiare	1.1.3-1 Sigurimi i kapaciteteve hapësinore dhe pajisja e tyre	MPB DD	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i II-të 2025	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë		<u>Tregues i rezultatit:</u> i. Përqindja e vendeve të punës të plotësuar në lidhje me vendet e punës të sistematizuara ii. Shkalla e pajisjeve materiale - teknike
	1.1.3-2 Përgatitja e analizës për pajisjet teknike të nevojshme, në përputhje me nevojat dhe trendet bashkëkohore për kryerjen e hetimeve financiare	KN MPB DPF DD	Tremujori i II-të 2025	Tremujori i III-të 2025		Mbështetje potenciale donatore	
	1.1.3-3 Sjellja e Planit për përforcim teknik	KN MPB DPF DD	Tremujori i III-të 2025	Tremujori i IV 2025		Mbështetje potenciale donatore	
	1.1.3-4 Sigurimi i mjeteve financiare dhe furnizimi i pajisjeve të nevojshme teknike, duke përfshirë edhe pajisjet për hetime digjitale	MF KN MPB DPF DD	Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2026		Buxheti i RMV-së 2% nga vlera e të ardhurave të realizuara nga çdo shitje e sendeve të	

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

1.1.4. Përdorimi i ekipeve ndërinstucionale për kryerjen e hetimeve						sekustruara dhe pasurisë së konfiskuar	
						Mbështetje donatore	
	1.1.3-5 Trajnimi i të punësuarve për përdorimin e pajisjeve teknike	KN MPB DPF DD	Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2026		/	
	1.1.3-6 Ndryshimi i Aktit të sistematizimit me të cilin do të parashihen kritere të përforcuara për ekipimin kadrovik	MPB DD	Tremujori i III-të 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare	/	
	1.1.3-7 Rritje e numrit të hetuesve	MPB DPF DD	Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2026	2.500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00	Buxheti i RMV Buxheti i DD Buxheti i DPF	
	1.1.3-8 Analiza e mundësive për parashikimin e shtesave të veçanta të pagave për të punësuarit në njësitë për kryerjen e hetimeve financiare	MPB DPF DD	Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2025		Mbështetje potenciale donatore	
	1.1.4- Formimi i ekipeve ndërinstucionale për kryerjen e hetimeve financiare për rast të caktuar konkret	PPRMV MPB DPF DD	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	/	<u>Tregues i rezultatit:</u> i. Numri i rasteve në të cilat janë përdorur ekipet ndërinstucionale për

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

financiare nën udhëheqësinë e prokurorit publik							kryerjen e hetimeve financiare
1.1.5. Vendosja e sistemit të integruar të trajnimeve për kryerjen e hetimeve financiare	1.1.5-1 Përpunimi i programit mësimor për nivelin bazë për trajnim në kryerjen e hetimeve/kërkimeve financiare	Qendra për trajnime MPB PPRMV MPB DPF DD	Tremujori i II-të 2025	Tremujori i III-të 2025	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	/	<u>Tregues i rezultatit:</u> i. Numri i trajnimeve ndërinstitutionale të realizuara sipas programit të përgatitur arsimor për nivelin bazë dhe të avancuar dhe trajnimit të specializuar për kryerjen e hetimeve financiare. ii. Numri i trajnimeve të zbatuara sipas parimit: trajnim nga trajnuesit
	1.1.5-2 Zbatimi i trajnimeve sipas programit mësimor për nivelin bazë	Qëndër për trajnime MPB PPRMV MPB DPF DD	Tremujori i III-të 2025	Tremujori i IV 2025		Mbështetje donatore	
	1.1.5-3 Përpunimi i programit mësimor vjetor për nivelin e avancuar për kryerjen përkatësisht pjesëmarrje në hetime financiare/ financiare	Qendra për trajnime MPB PPRMV MPB DPF DD DPF	Tremujori i III-të 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare		

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	1.1.5-4 Trajnim sipas programit mësimor për nivelin e avancuar	Qendra për trajnime MPB PPRMV MPB DD DPF DZF	Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	Mbështetje potenciale donatore	
	1.1.5-5 Zbatimi i trajnimeve të specializuara	Qendra për trajnime MPB AGjPP	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026		Mbështetje donatore	
1.1.6 Avancimi i shkëmbimit elektronik të të dhënave dhe dokumenteve me institucionet që përmbajnë të dhëna relevante për kryerjen e hetimeve financiare dhe konfiskimin e pasurisë	1.1.6-1 Lidhja e marrëveshjeve për shkëmbimin elektronik të të dhënave me institucionet që përmbajnë të dhëna relevante	MPB DPF DD	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete financiare	/	Tregues i rezultatit: iii. Numri i marrëveshjeve të operacionalizuara për shkëmbimin elektronik të të dhënave
	1.1.6-2 Operacionalizimi i marrëveshjeve të nënshkruara	MPB DPF DD	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë		
	1.1.6-3 Mundësia e qasjes në platformën e interoperabilitetit për hetuesit nga EFI dhe numër të caktuar hetuesish në OKP SEKK dhe Sektorët e Punëve të Brendshme në MPB	MPB	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë		

PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË PËR PERIUDHË 2025-2028

1.1.7 Intensifikimi i bashkëpunimit me agjencitë e BE-së	1.1.7-1 Bashkëpunimi me Agjencinë e BE-së për trajnimin e institucioneve për zbatimin e ligjit (CEPOL) gjatë krijimit e programit mësimor për trajnim.	MPB	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete shtesë	/	<u>Tregues i rezultatit:</u> I. Numri i informacioneve operative të shkëmbyera, kërkesave për kontrolle dhe praktikave të mira për kryerjen e hetimeve financiare me agjencitë e BE-së
	1.1.7-2 Shkëmbimi i informacioneve operative, kërkesave për kontrolle dhe praktikave të mira për kryerjen e hetimeve financiare me EUROPOL/Qendra Evropiane për Krimin Ekonomik dhe Financiar	MPB DPF DD	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete shtesë	/	
	1.1.7-3 Pjesëmarrje e vazhdueshme në veprimet operative të EMPAKT	MPB DPF DD	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	/	
Qëllimi i veçantë 1.2: Zyra e Kthimit të Pasurisë (Zyra ARO) është plotësisht operative dhe funksionale.				Tregues përfundimtar: - Numri i informacioneve dhe të dhënave të shkëmbyera me Zyrat e huaja të ARO-së për gjetjen dhe identifikimin, monitorimin dhe sigurimin e përkohshëm të pasurisë ose përfitimeve pasurore në vend ose jashtë vendit që kanë dalë ose janë në lidhje me vepër penale			

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

1.2.1. Përcaktimi i kornizës ligjore për funksionimin e Zyrës së ARO-së	1.2.1-1 Analiza e dispozitave të Direktivës 2024/1260 për konfiskimin dhe kthimin e pasurisë dhe shqyrtimin e nevojës nga ndryshimi dhe plotësimin e Ligjit për ARO-në	MD PPRMV	Tremujori i II-të 2025	Tremujori IV 2025		Mbështetje potenciale donatore	<u>Tregues i rezultatit:</u> I. Shkalla e kornizës ligjore të vendosur për funksionimin e Zyrës ARO
	1.2.1-2 Sjellja e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Sistemet dhe Shërbimet Pagesore	PPRMV/ARO MF	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	/	
	1.2.1-3 Sjellja e aktit nënligjor për mënyrën e futjes dhe qasjes në bazën e të dhënave elektronike të integruar	PPRMV	Tremujori i II-të 2025	Tremujori i III-të 2025	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	/	
	1.2.1-4 Rishikimi i procedurave standarde të operimit për Zyrën ARO	PPRMV	Tremujori i II-të 2025	Tremujori i III-të 2025	Nuk nevojiten mjete financiare	/	
1.2.2 Sigurimi i burimeve njerëzore, materiale dhe teknike	1.2.2-1 Ekipimi kadrovik (jurist, ekspertë të TI-së, personelit mbështetës- teknik)	PPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori IV 2026	4.000.000,00	Buxheti i PPRMV Nënlogaritja APO	<u>Tregues i rezultatit:</u> I. % të plotësimit kadrovik II. Shkalla e pajisjeve materiale-teknike të Zyrës së ARO-së

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	1.2.2-2 Trajnimi i të punësuarve të zyrës së ARO-së (ndërmjet ekspertëve institucionalë, vendas dhe të huaj) Përgatitja e doracakëve për trajnim	AGJPP	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026		Mbështetje potenciale donatore	
	1.2.2-3 Pajisje teknike (hardver, softver dhe licenca) - përgatitja e specifikimit të pajisjeve të nevojshme teknike - mjete të siguruar financiare - procedurë e zbatuar për furnizimin e pajisjeve teknike - pajisje teknike të siguruar dhe instaluar - trajnimi i të punësuarve për përdorimin e pajisjeve teknike	PPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	3.000.000,00	Buxheti i PPRMV Nënlogaritja APO	
	1.2.2-4. Sigurimi dhe pajisja e hapësirave për burimet njerëzore dhe sigurimi i kushteve hapësinore për hardverat (serverat dhe pajisjet për komunikim - rrjeti aktiv dhe pasiv, mbrojtja fizike dhe softuerike e të dhënave)	PPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i II-të 2025	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë (do të sigurohen nga kapacitetet ekzistuese)	/	

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

1.2.3. Sigurimi i koordinimit ndërresorjal	1.2.3-1 Lidhja e Memorandumeve për bashkëpunim me organe gjyqësore vendase, organet shtetërore që marrin pjesë në hetimin financiar dhe institucione tjera	ARO Gjykata (të gjitha gjykatat në përputhje me Ligjin për Gjykatës) MPB DPF DD DZF AMPS	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	/	<u>Tregues i rezultatit:</u> I. Numri i kërkesave nga dhe në Zyrën e ARO-së, të realizuara nëpërmjet personave të emëruar për kontakt në institucione për bashkëpunim me Zyrën e ARO-së
	1.2.3-2 Emërimi i personave të kontaktit nga institucionet të veprojnë sipas kërkesave të dorëzuara nga Zyra e ARO-së	MPB FPF DD DZF AMPS	Tremujore i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare		
	1.2.3-3 Trajnimi i personave të emëruar për kontak për dispozitat nga Ligji për Zyrën e Rikthimit të Pasurisë						
1.2.4 Vendorsja e Bazës së të Dhënave Elektronike të Integruar	1.2.4-1 Sigurimi i mjeteve financiare për instalimin e zgjidhjes softverike	PPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025	Bashkëfinancim nacional 1.000.000,00	IPA 3	<u>Tregues i rezultatit:</u> I. Shkalla e vendosjes së bazës së të dhënave të integruara elektronike
	1.2.4-2 Përpunimi i specifikimit teknik	PPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026		Buxheti i RMV	
	1.2.4-3 Zbatimi i procedurave ligjore për zgjedhjen e kompanie TI						

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	1.2.4-4 Implementimi i zgjidhjes softuerike 1.2.4-5 definimi i qasjes, lejeve të qasjes dhe futjes së të dhënave nga personat e kontaktit nga institucionet e tjera në bazën e të dhënave elektronike të integruar, 1.2.4-6 Trajnimi i të punësuarve në zyrën e ARO-së dhe personave të kontaktit nga institucione tjera për përdorimin e bazës dhe për mbrojtjen e të dhënave personale 1.2.4-7 definimi i masave për mbajtjen e bazës së të dhënave elektronike të integruar						
1.2.5. Sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave tjera në vend	1.2.5-1 Analiza e nevojave/lidhja e marrëveshjeve për shkëmbimin elektronik të të dhënave	PPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	/	<u>Tregues i rezultatit:</u> I. Numri i marrëveshjeve të operacionalizuara për shkëmbimin elektronik të të dhënave
	1.2.5-2 Operacionalizimi i marrëveshjeve të nënshkuara	PPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025		Buxheti i RMV	
1.2.6. Shkëmbimi i informacioneve me Zyrat e ARO-së dhe organet e tjera në vende të tjera	1.2.6-1 Lidhja e Memorandumit për bashkëpunim me MPB me të cilin do ti mundësohet Zyrës së ARO qasje dhe përdorim të kanilit të sigurimit për komunikim SIENA	PPRMV MPB	Tremujori i II-të 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	Mbështetje nga EVROPOLL	<u>Tregues i rezultatit:</u> I. Numri i të dhënave dhe informacioneve operative dhe tjera të shkëmbyera me Zyrat e ARO-së nëpërmjet

PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË PËR PERIUDHË 2025-2028

	1.2.6-2 Trajnimi i të punësuarve në Zyrën e ARO-së për përdorimin e SIENA-s						kanalit të sigurt për komunikim SIENA
1.2.7. Përfshirja e Zyrës së ARO-së në rrjetet ndërkombëtare që lidhen me gjuetjen, identifikimin, ngrirjen dhe konfiskimin e pasurisë (CARIN, ARINs, GFAR, GFPIN, ARNUK, EUROJUST, UNODC, EK)	1.2.7-1 Pjesëmarrja në konferenca, shkëmbimi i përvojave dhe praktikave të mira	PPRMV/ARO	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026			<u>Tregues i rezultatit:</u> - Numri i takimeve, konferencave të mbajtura
1.2.8. Sigurimi i transparencës	1.2.8-1 krijimi i veb faqes 1.2.8-2 publikimi i raporteve vjetore	PPRMV	Tremujori i II-të 2025 Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2025 Tremujori i IV 2026	300.000,00	Buxheti i RMV	<u>Tregues i rezultatit:</u> Numri i raporteve vjetore të publikuara në veb faqen e ARO-së

II.FUSHA PRIORITARE:

NDËLIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE ZHVILLIMORE:

SIGURIMI I PËRKOHSHËM DHE KONFISKIMI I PASURISË SË FITUAR NË MËNYRË TË PALIGJSHME

Qëllimi i përgjithshëm:

Përforcimi i mëtjshëm i kapaciteteve dhe efikasitetit të institucioneve kryesore kompetente për sigurimin dhe konfiskimin e përkohshëm të pasurisë të fituara në mënyrë të paligjshme.

Tregues i efektit:

numri i vendimeve gjyqësore me të cilat shqiptohet masë e përkohshme për sigurimin dhe konfiskimin e pasurisë ose përfitimeve pronësore

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

Qëllimi i veçantë 2.1:

Avancimi i zbatimit të masave për sigurimin dhe konfiskimin e përkohshëm të pasurisë ose përfitimeve pasurore si përfshirje nga vepra penale

Tregues përfundimtar:

- % të vlerës dhe numrit të pasurisë dhe përfitimeve pronësore të siguruara përkohësisht
- % e vlerës dhe numri i pasurisë së konfiskuar dhe përfitimeve pronësore

Masa	Aktivite	Organi udhëheqës Organe tjera	Data e fillimit (tremujori)	Data e planifikuar e ekzekutimit (tremujori)	Vlerësimi i mjeteve të nevojshme	Burimi i financimit	Tregues i rezultatit (lidhur me masën/aktivitetin)
2.1.1. Përmirësimi i kornizës juridike në lidhje me sigurimin dhe konfiskimin e përkohshëm të pasurisë ose përfitimeve pasurore dhe trajnimi për zbatimin efektiv të tij.	2.1.1-1 Sjellja e Ligji të ri për Procedurë Penale Trajnimi i gjykatësve, prokurorëve publikë, hetuesve për zbatimin e dispozitave nga LPP 2.1.1-2 Sjellja e Ligjit të ri për bashkëpunim ndërkombëtar në çështje penale	MD AGJPP PPRMV MPB DD DPF DZF AMPS MD	Tremujori i I-rë 2025 Tremujori i I-rë 2026	Tremujori i IV 2025 Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete financiare	/	Tregues i rezultatit: Shkalla e vendosjes së kornizës ligjore në lidhje me sigurimin dhe konfiskimin e përkohshëm të pasurisë dhe përfitimeve pronësore

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	2.1.1.-3 Analiza e legjislacionit që e rregullon institutin e konfiskimit nga aspekti i përputhshmërisë me Direktivën (BE) 2024/1260	KN MD	Tremujori i II-të 2025	Tremujori i IV 2025		Mbështetje donatore	Изготвена анализа и дефинирани коКНретни предлози Analiza e përgatitur dhe propozimet konkrete të definuara
2.1.2. Forcimi i kapaciteteve të PP për kryerjen e hetime komplekse kriminele dhe financiare, në përputhje me rekomandimet e Raportit nga misioni i vlerësimit për luftimit kundër krimit të organizuar.	2.1.2-1 Pajisjet kadrovike, materiale dhe teknike të PP	PPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026		Agjenda e reformave të RMV-së 2024-2027	Në përputhje me masat e përcaktuara në Strategjinë e Zhvillimit për Reforma në Gjyqësor Fusha Primare 2 Qëllimi i veçantë 2.2.
	2.1.2-2 Sigurimi i pranisë së ekspertëve ose analistëve financiarë në PP	PPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025			Tregues i rezultatit: numri i ekspertëve ose analistëve financiar të punësuar
	2.1.2-3 Sigurimi i specializimit në PP	PPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	/	Обезбедена специјализираност согласно Годишниот распоред за работа на JO Specializimi i siguruar në përputhje me Orari vjetor të punës së PP
	2.1.2-4 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores për vlerësimin e punës së prokurorëve publikë, në të cilin hetimet financiare të	PPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i III-të 2025	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	/	Janë sjellë ndryshime dhe plotësimet në Rregulloren për Vlerësimin e Punës së Prokurorëve Publikë

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	kryera do të jenë një nga kriteret për vlerësimin e punës së prokurorëve publikë.						
2.1.3 Vendosja e sistemi të besueshëm elektronik për udhëheqjen e evidencës së institucioneve për zbatimin e ligjit	2.1.3-1 Sjellja e Metodologjie për mbledhjen e të dhënave 2.1.3-2 Instalimi i mbështetjes softverike që do të sigurojë përpunim dhe analizë më të shpejtë të të dhënave 2.1.3-3 Trajnimi i të punësuarve në institucionet që do të fusin ose do ti përdorin të dhënat	PPRMV MPB MD DD DPF ARO AMPS	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026	Bashkëveprim nacional	IPA 3 Programi vjetor 2021	Tregues i rezultatit Shkalla e sistemit të vendosur për udhëheqjen e evidencës së institucioneve për zbatimin e ligjit Raporte tremujore të avancimit
2.1.4 Trajnim i specializuar për hetimet financiare, konfiskimin dhe menaxhimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara	2.1.4-1 Përpunimi i Programi për trajnim të vazhdueshëm 2.1.4-2 Organizimi i trajnimeve 2.1.4-3 Trajnim për praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në lidhje me Protokollin 1	AGJPP PPRMV MPB DD DPF AMPS	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026		Buxheti Mbështetje donatore	<u>Tregues i rezultatit:</u> numri i trajnimeve tematike të realizuara në përputhje me programin për trajnim të vazhdueshëm Numri i pjesëmarrësve Vlerësimi i trajnimeve të mbajtura
Qëllimi i veçantë 2.2.: Vendosja e sistemit funksional të konfiskimit të pasurisë në procedurën civile				Tregues i efektit: - vlera e pasurisë së siguruar përkohësisht në procedurën civile - vlera e pasurisë së konfiskuar në procedurë civile			

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

2.2.1 Formimi i njësisë së specializuar në DPF	2.2.1-1 Ndryshim dhe plotësim të Aktit për sistematizimin e veendeve të punës në DPF	DPF	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i II-të 2025	Nuk nevojiten mjete financiare 16.000.000,00	/ Buxheti i DPF Mbështetje potenciale donatore Mbështetje potenciale donatore	Tregues i rezultatit: Përqindja e kuadrit të plotësuar të njësisë së specializuar në DPF në lidhje me vendet e sistematizuara të punës Процент на набавена материјално-техничка опрема која што е ставена во фуКНција Përqindja e furnizimit të paisjeve materiale - teknike që është vënë në funksion
	2.2.1-2 Plotësimi i kuadrove në njësinë e specializuar në DPF nga të punësuarit e përkohshëm në UFP dhe të punësuarit e rinj		Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025			
	2.2.1-3 Pajisjet materiale-teknike të njësisë së specializuar në DPF		Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025			
	2.2.1-4 Trajnimi i të punësuarve		Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025			
2.2.2 Avancim i mëtejshëm i kuadrit juridik për konfiskimin në procedurën civile	2.2.2-1 Sjellja e Udhëzimeve për veprim të prokurorëve publikë në procedurën e konfiskimit në procedurën civile	PPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i III-të 2025	Nuk nevojiten mjete financiare	/	Tregues i rezultatit: Janë sjellë Udhëzime për veprim të prokurorëve publikë në procedurën e konfiskimit në procedurën civile

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

2.2.3 Trajnim për dispozitat e Ligjit për Konfiskimin e Pasurisë në Procedurën Civile	2.2.3-1 Përfshirja e trajnimit për zbatimin e dispozitave të ligjit në programin e trajnimit fillestar dhe të vazhdueshëm të AGjPP-së 2.2.3-2 Zbatimi i trajnimeve për të punësuarit në PP, DPF, ASHRMV, gjykatave dhe AMPS 2.2.3-3 Zbatimi i trajnimeve për të punësuarit në KShPK, DD dhe MPB dhe institucione tjera	AGjPP Këshilli i Evropës	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026		Mbështetje potenciale donatore Këshilli i Evropës	Tregues i rezultateve: % të kuadrit të trajnuar për zbatimin e dispozitave të Ligjit për Konfiskimin e Pasurisë në Procedurën Civile Vlerësimi i trajnimeve
III.FUSHA PRIORITARE: Menaxhimi me pasurinë e sekuestruar dhe të konfiskuar, duke përfshirë ripërdorimin e saj për qëllime sociale				NDËRLIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE ZHVILLIMORE:			
<u>Qëllimi i përgjithshëm:</u> Ruajtja dhe mirëmbajtja e vlerës së pronës së sekuestruar dhe të konfiskuar përkohësisht				Tregues i efektit Përqindja e kthimit të pronës së sekuestruar dhe të konfiskuar nëpërmjet shitjes, lëshimit, shkatërrimit ose kthimit të pronari			
<u>Qëllimi i veçantë 3.1</u> Përforsimi i kapaciteteve dhe rritja e efikasitetit të Agjencisë për Menaxhimin e Pasurisë së Konfiskuar				Tregues përfundimtar: Rritja e nivelit të procesit të përgjithshëm të menaxhimit: marrja fizike e pronës së sekuestruar dhe transportimi i saj, inspektimi dhe vlerësimi, magazinimi dhe mirëmbajtja me sukses dhe ruajtja e vlerës së pronës së sekuestruar (të përkohshme dhe përfundimtare) dhe të konfiskuar, rritja e të ardhurave nga shitjet dhe të ardhurave lëshimet e realizuara falas.			
Masa	Aktivitete	Organi drejtues Organe tjera	Data e fillimit (tremujori)	Data e planifikua e ekzekutimit (tremujori)	Vlerësimi i mjeteve të nevojshme	Burimi i financimit	Tregues i rezultatit (lidhur me masën/aktivitetin)

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

3.1.1. Përcaktimi kornizës juridike që do të sigurojë implementimin efikas të Ligjit për Menaxhim me Pronën e Konfiskuar, Përfitimet Pronësore dhe Lëndëve të Sekuestruara në Procedurat Penale dhe Kundërvajtjeje	3.1.1-1 Sjellja e akteve nënligjore që dalin nga ligji	AMPS	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i II-të 2025	Nuk nevojiten mjete financiare		<u>Tregues i rezultatit:</u> Shkalla e vendosjes së kornizës juridike që do të sigurojë implementimin efikas të Ligjit për Menaxhim me Pronën e Konfiskuar, Përfitimet Pronësore dhe Lëndëve të Sekuestruara në Procedurat Penale dhe Kundërvajtjeje
	3.1.1.-2 Përgatitja e analizës funksionale të akteve për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të AMPS-së	AMPS	Tremujori i II-të 2025	Tremujori i III-të 2025		Mbështetje potenciale donatore	
	3.1.1-3 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në AMPS dhe Rregulloren për organizimin e brendshëm të AMPS-së	AMPS	Tremujori i III-të 2025	Tremujori i IV 2025	30.000,00	Buxheti	
	3.1.1- Rishikimi i PSO-ve					Mbështetje potenciale donatore	
	3.1.1.-5 Sjellja dhe implementimi të protokolleve për planifikimin, sekuestrimin, transportin, inspektimin, vlerësimin, mirëmbajtjen, shitjen, shkatërrimin, ripërdorimin social dhe evidencën e pasurisë	AMPS /MD	Tremujori i III-të 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare		
	3.1.1-6	AMPS					

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	Sjellja e Kodeksit të të punësuarve në AMPS-së 3.1.1-7 Organizimi dhe zbatimi i trajnimeve, punëtorive, seminareve për dispozitat e Ligjit të ri për Menaxhim me Pasurinë e Konfiskuar, Përfitimeve Pronësore dhe Objekteve të Sekuestruara në Procedurat Penale dhe Kundërvajtjeje	AGjPP AMPS PPRMV DPF DD DAP MPB AShRMV Gjykata (në përputhje me Ligjin për Gjykatës)	Tremujori i III-të 2025 Tremujori i I-rë 2025 Tremujori i II-të 2025	Tremujori i IV 2026 Tremujori i II-të 2025 Tremujori i IV 2026	Nuk nevojiten mjete financiare	Mbështetje potenciale donatore	
3.1.2 Përforcimi kadrovik dhe pajisje teknike të AMPS -së	3.1.2-1 Punësimi i numrit të nevojshëm të nëpunësve administrativë dhe personelit teknik 3.1.2-2 Sjellja e Planit për trajnime të specializuara të të punësuarve në AMPS-së	MF AMPS AMPS AGjPP AGjPP	Tremujori i II-të 2025 Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025 Tremujori i II-të 2025	22.000.000,00 Nuk nevojiten mjete financiare shtesë 40.000,00	Buxheti/MF Buxheti i AMPS	<u>Tregues i rezultatit:</u> % e vendeve të punës të plotësuar në lidhje me të sistematizuarat Shkalla e furnizimit të materialeve dhe pajisjeve teknike që është vënë në funksion

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	3.1.2-3 Zbatimi i trajnimeve për personelin e AMPS-së për praktikat më të mira për menaxhim me pronën e sekuestruar. 3.1.2-4 Pajisje materiale-teknike të hapësirave të AMPS-së, si dhe pajisje informatike 3.1.2-5 Furnizimi i pajisjeve teknike për magazinimin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e pasurisë	AMPS AMPS	Tremujori i I 2025 Tremujori i I-rë 2025 Tremujori i III-të 2025	Tremujori i IV 2026 Tremujori i IV 2026 Tremujori i IV 2026	1.180.000,00	Mbështetje potenciale donatore Buxheti i AMPS Buxheti i AMPS-së/ 7% nga vlera e të ardhurave të realizuara nga çdo shitje e pronës së sekuestruar dhe konfiskuar Mbështetje donatore	
3.1.3 Vendosija e regjistrimit elektronik për pasurinë e sekuestruar	3.1.3-1 Sigurimi i mjeteve financiare për furnizim dhe instalim të regjistrimit elektronik 3.1.3-2 Përgatitja e specifikimeve teknike dhe furnizimi për zgjidhjen softverike me këto pika : sistem autonom/ personal i centralizuar menaxhimi; bazë personale e të dhënave; mundësi	AMPS AMPS	Tremujori i II-të 2025 Tremujori i III-të 2025	Tremujori i I-rë 2026 Tremujori i IV 2026	18.450.000,00	MF/Agjenda e Reformës së RMV 2025-2027	<u>Tregues i rezultatit:</u> Shkalla e vendosjes së regjistrimit elektronik për pasurinë e sekuestruar

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	për lidhje në të ardhmen me sistemet e institucioneve tjera nëpërmjet platformës së ndërveprimit nëpërmjet definimit dhe zhvillimit të API -a dhe shërbimeve web; faqe veb; aplikacion web për sistemin e ofertimit/shitjes publike online. 3.1.3-3 Sjellja e aktit nënligjor për mënyrën e përdorimit të regjistrat elektronik për pasurinë e sekuestruar 3.1.3-4 Instalimi i zgjidhjes softverike 3.1.3-5 Trajnimi i të punësuarve për përdorimin e regjistrat elektronik	AMPS	Tremujori i III-të 2025	Tremujori i IV 2026			
3.1.4 Sigurimi i qasjes deri te bazat e të dhënave të institucioneve tjera	3.1.4-1 Lidhja e memorandumeve për bashkëpunim me institucione tjera me të cilat do të rregullohet mënyra e shkëmbimit të të dhënave. 3.1.4-2 Operacionalizimi i memorandumeve/marrëveshjeve të nënshkruara	AMPS AKP RQ DQLV BK APRMV DULA MPB Gjykata (në përputhje me	Tremujori i II-të 2025	Tremujori i IV 2026		Nuk nevojiten mjete financiare shtesë Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	<u>Tregues i rezultatit:</u> numri i memorandumeve/marrëveshjeve të operacionalizuara për qasje deri te bazat e institucioneve të tjera

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	3.1.4-3 Trajnimi i të punësuarve në AMPS-së për përdorimin e platformës së ndërveprimit 3.1.4-4 Analiza e nevojave të lidhjes së marrëveshjeve të reja për shkëmbimin elektronik të të dhënave	ligjin për Gjykatës) PPRMV ARO DD DPF DZF BV	Tremujori i I-rë 2025 Tremujori i I-rë 2025	Tremujor I IV 2026 Tremujori i IV 2026		Mbështetje potenciale donatore Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	
3.1.5 Përmirësimi i kapaciteteve hapësinore për ruajtjen e pasurisë së konfiskuar	3.1.5-1 Analiza funksionale e situatës me magazinimet dhe ruajtjen e pasurisë së sekuestruar 3.1.5-2 Sjellja e Planit Plani për avancimin e kapaciteteve hapësinore për ruajtjen e pasurisë së sekuestruar 3.1.5-3 Sigurimi i mjeteve financiare për implementim 3.1.5-4 Plani i ardhshëm dhe Ndërtimi i hapësirës së magazinimit në përputhje me standardet e BE-së për magazinimin dhe ruajtjen e pasurisë së sekuestruar dhe konfiskuar sipas llojit dhe sasisë, që do të përfshijë edhe:	AMPS	Tremujori i I 2026 Tremujori i II-të 2026 Tremujori i III 2026 Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2026 Tremujor i IV 2026 Tremujor i IV 2026 Tremujori i IV 2026		Reforma e agjendës së RMV 2025-2027 Buxheti i AMPS-së/ 7% nga vlera e të ardhurave të realizuara nga çdo shitje e pronës së sekuestruar dhe konfiskuar	<u>Tregues i rezultatit:</u> Shkalla e përmirësimit të kapaciteteve hapësinore për ruajtjen e pasurisë së sekuestruar në përputhje me standardet e BE-së

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	- parking parcelë dhe garazhe për automjete - Kushte hapësinore dhe kushte për punë në magazina 3.1.5-5 Lidhja e marrëveshjeve me palë të treta për magazinimin e lëndëve specifike të sekuestruara 3.1.5-6 Punësimi i personelit teknik për mirëmbajtjen e pasurisë		Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026		
			Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026		
3.1.6 Avancimi i koordinimit ndërresorial	3.1.6-1 Formimi i grupit të punës ndërresorial të ekspertëve 3.1.6-2 mbajtja e mbledhjeve koordinuese të rregullta tremujore 3.1.6-3 Lidhja e protokolleve/marrëveshjeve për bashkëpunim në procedurat me	AMPS PPRMV ARO MPB DD DPF MD Gjykata themelore penale-Shkup	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i III-të 2025	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë	/
			Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026		
						<u>Tregues i rezultateve :</u>
						Numri i raporteve nga mbledhjet koordinuese të mbajtura nga grupi i punës ndërresorial

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	lëndët e sekuestruara në procedurat kundërvajtëse, penale dhe administrative 3.1.6-4- Trajnim për "planifikim para sekuestrimit"	PPRMV/ARO MPV MA BPRMV	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026		Buxhet/mbështetje donatore	
3.1.7 Intensifikimi i bashkëpunimit ndërkombëtar	3.1.7-1 Përfshirje në rrjetet ndërkombëtare për menaxhimin e pasurisë së konfiskuar (BAMIN dhe iniciativa e projekte të tjera ndërkombëtare) 3.1.7-2 Mbajtja e kuvendit të përgjithshme vjetore të rrjetit BAMIN, me të cilën kryeson AMPS e RMV-së, për vitet 2024/2025 3.1.7-3 Lidhja e marrëveshjeve për bashkëpunim me të ndërsjellë me institucionet kompetente për menaxhimin e pasurisë së konfiskuar dhe të sekuestruar jashtë vendit	AMPS	Tremujori i I-rë 2025 Tremujori i IV 2025 Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2026 Tremujori i IV 2025 Tremujori i IV 2026		Buxheti, Mbështetje donatore	<u>Tregues i rezultatit:</u> raporte nga mbledhjet e mbajtura në kuadër të rrjeteve ndërkombëtare për menaxhimin e pasurisë së sekuestruar dhe iniciativave ndërkombëtare Numri i marrëveshjeve të lidhura për bashkëpunim të ndërsjellë me institucionet kompetente për menaxhim me pronën e sekuestruar dhe të konfiskuar jashtë vendit Numri i lëndëve të përfunduara për menaxhimin ose shitjen e pasurisë së konfiskuar me natyrë ndërkufitare
3.1.8 Sigurimi i transparencës më të madhe në punën e AMPS-së	3.1.8-1 Krijimi i faqes të ueb-it	AMPS	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i I-rë 2025		Buxheti i AMPS-së	<u>Tregues i rezultatit:</u>

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

	3.1.8-2 Publikim i raporteve vjetor për punën e AMPS-së në faqet e ueb-it 3.1.8-3 Publikime në rrjetet sociale për çështjet të fushëveprimit të AMPS-së 3.1.8-4 Qasje te regjistri elektronik për pasuri të sekuestruar		Tremujori i I-rë 2025 Tremujori i I-rë 2025 Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2026 Tremujori i IV 2026 Tremujori i IV 2026			Analizë e përgatitur e modelit për formimin e fondit të veçantë numri i raporteve të publikuara nga fushëveprimi i AMPS-së të dhëna të publikuara në mënyrë transparente për pasurinë e sekuestruar dhe konfiskuar
Qëllim i veçantë 3.2: Avancimi i mekanizmit për përdorimin e pasurisë së sekuestruar dhe të konfiskuar për qëllime sociale				Tregues përfundimtar: Numri/sasia e pasurisë e përdorur për ri-përdorim social			
3.2.1 Sjellja e akteve juridike për vendosjen e mekanizmit për tjetërsimin e pasurisë së konfiskuar të fituar në mënyrë të paligjshme.	3.2.1-1 Sjellja e aktit nënligjor për vendosjen e mekanizmit të ripërdorimit social	AMPS	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i III-të 2025		Buxheti	Tregues i rezultatit: Është sjellë akt nënligjor
3.2.2 Ngritja e vetëdijes për rëndësinë e këtij mekanizmi për nevojat sociale të qytatarëve	3.2.2-1 Organizimi i punëtorive, seminarëve me përfaqësues me sektorin civil dhe institucione të tjera për ripërdorim social të pasurisë së sekuestruar dhe konfiskuar	AMPS	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026		Mbështetje potenciale donatore	Tregues i rezultatit: Numri i tribinave të organizuara

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

IV. FUSHA PRIORITARE: ZBATIMI I STRATEGJISË DHE MONITORIMIT TË AKTIVITETEVE TË PËRCAKTUARA NË PLANIN E VEPRIMIT				NDËRLIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE ZHVILLIMORE:			
Qëllimi i përgjithshëm: Monitorim i vazhdueshëm i aktiviteteve të përcaktuara në Planin e veprimit				Tregues i efektit: Ndërmarrja e masave në kohë nëpërmjet monitorimit të rezultateve nga aktivitetet me qëllim mundësimin e zbatimit në kohë dhe cilësor të Strategjisë dhe Planit të Veprimit.			
Qëllimi i veçantë 4.1.: Krijimi i sistemit të koordinimit dhe monitorimit të aktiviteteve të përcaktuara në Planin e veprimit				Tregues përfundimtar: Monitorimi i shkallës së realizimit të Planit të Veprimit			
Masa	Aktivite	Organi udhëheqës Organe tjera	Data e fillimit (tremujori)	Data e planifikuar e ekzekutimit (tremujori)	Vlerësimi i mjeteve të nevojshme	Burimi i financimit	Tregues i rezultatit (lidhur me masën/aktivitetin)
4.1.1. Përforcimi i monitorimit dhe ndjekjes së zbatimit të strategjisë	4.1.1-1 Përgatitje e Propozimvendimit për themelimin e Këshillit Nacional për Kryerjen e Hetimeve Financiare dhe Konfiskimin e Pasurisë	MPB Këshilli	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i I-rë 2025	Nuk nevojiten mjete financiare	/	Tregues i rezultatit: Është sjellë Vendim për themelimin e Këshillit Nacional për kryerjen e hetimeve financiare dhe konfiskimin e pasurisë Procesverbale nga mbledhjet
	4.1.1-2- Sjellja e Rregullores së punës së Këshillit Nacional për Kryerjen e Hetimeve Financiare dhe Konfiskimin e Pasurisë	Këshilli	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i I-rë 2025			
	4.1.1-3 Seanca të rregullta të Këshillit Nacional për Kryerjen e						

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

IV. FUSHA PRIORITARE: ZBATIMI I STRATEGJISË DHE MONITORIMIT TË AKTIVITETEVE TË PËRCAKTUARA NË PLANIN E VEPRIMIT				NDËRLIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE ZHVILLIMORE:			
	Hetimeve Financiare dhe Konfiskimin e Pasurisë në nivel tremujor	Këshilli	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026			
	4.1.1-4 Shqyrtim i Raportit vjetor për progresin në zbatimin e PV-së dhe sjelljen e tij në Qeveri						
	4.1.1-5 Miratimi i planeve vjetore operative	Këshilli	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i I-rë 2026			
	4.1.1-6 Miratimi i Planit për pajisje materiale teknike të institucioneve udhëheqëse të hetimeve financiare dhe sekuestrimin e pasurisë	Këshilli	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i I-rë 2026			
			Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i I-rë 2025			

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

IV. FUSHA PRIORITARE: ZBATIMI I STRATEGJISË DHE MONITORIMIT TË AKTIVITETEVE TË PËRCAKTUARA NË PLANIN E VEPRIMIT				NDËRLIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE ZHVILLIMORE:			
4.1.2. Forcim i kapaciteteve të Komisionit Nacional për Kryerjen e Hetimeve Financiare dhe Sekuestrimin e Pasurisë	4.1.2-1 Përgatitja e Propozimvendimit për formimin e Komisionit Nacional për Kryerjen e Hetimeve Financiare dhe Sekuestrimin e Pasurisë	MPB	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i I-rë 2025	Kompensim për angazhimin e anëtarëve të KN-së	Buxhet	Tregues i rezultatit: Është sjellë Vendim për formimin e Komisionit Nacional numri i raporteve të gjeneruara nga KN
	Sjellja e aktvendimit për anëtarët e Komisionit Nacional	MPB	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i III-të 2025			
	4.1.2-2 Sjellja e Rregullores së punës së KN-së	KN	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete stesë	/	
	4.1.2-3 Vendorsja e evidencës elektronike të të dhënave	KN	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025		Buxhet/mbështetje donatore	
	4.1.2-4 Sjellja e Metodologjisë për monitorim të strategjisë dhe grumbullimin e të dhënave	KN	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025		Buxhet/mbështetje donatore	
	4.1.2-5 Përgatitja e planeve të rregullta tremujore dhe dorëzimi i tyre në Këshill	KN	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026			

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

IV. FUSHA PRIORITARE: ZBATIMI I STRATEGJISË DHE MONITORIMIT TË AKTIVITETEVE TË PËRCAKTUARA NË PLANIN E VEPRIMIT				NDËRLIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE ZHVILLIMORE:			
	4.1.2-6 Përgatitja e planeve vjetore operative dhe dorëzimi i tyre në Këshill	KN		Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare /	
	4.1.2-7 Përgatitja e Raportit vjetor për progresin në zbatimin e PV-së dhe dorëzimin e tij në Këshill	KN					
	4.1.2-8 Monitorimi i zbatimit të zgjidhjes ligjore të përcaktuar me Ligjin e Menaxhimit me Pasuri të Konfiskuar, Përfitimit Pasuror dhe Sendeve të Sekuestruara në Procedurë Penale dhe Kundërvajtëse që përcakton mundësi prej 2% nga vlera e të ardhurës së realizuar nga secila shitje e sendeve të sekuestruara dhe pasurisë së konfiskuar, nga Buxheti i RMV-së të barten në PPRMV, MPB, DPF dhe DD për forcimin e kapaciteteve për kryerjen e hetimeve financiare , како и 7% AMPS-së dhe dorëzimin e raporteve në Këshill	KN		Tremujori i I-rë 2025	I Квартал 2026	/	
				Tremujori i I-rë 2025	I Квартал 2026	/	
				Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025		

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

IV. FUSHA PRIORITARE: ZBATIMI I STRATEGJISË DHE MONITORIMIT TË AKTIVITETEVE TË PËRCAKTUARA NË PLANIN E VEPRIMIT				NDËRLIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE ZHVILLIMORE:			
	4.1.2-9 Përgatitja e Planit për pajisjet materiale-teknike të institucioneve që kryejnë hetime financiare (MPB, DD, DPF) dhe dorëzimi i tij në Këshill	KN					
	4.1.2-10 Rishikimi i Programeve vjetore për trajnimin fillestar dhe të specializuar dhe, nëse konstatohet mungesë e mjeteve financiare, dorëzimi i tyre në Këshill.	KN					
	4.1.2-11 Analiza e modelit për formimi e fondit/llogarisë së veçantë në të cilën do të transferoheshin mjete financiare që dalin nga sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë ose pjesëve të saj.		Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i III-të 2025			Buxhet/mbështetje donatore
	4.1.2-12 Trajnim i vazhdueshëm i anëtarëve të KN për aktet e reja juridike të BE -së, praktika të mira të vendeve anëtare të BE-së në lidhje me kryerjen e	KN	Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025	Nuk nevojiten mjete financiare shtesë		

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028**

IV. FUSHA PRIORITARE: ZBATIMI I STRATEGJISË DHE MONITORIMIT TË AKTIVITETEVE TË PËRCAKTUARA NË PLANIN E VEPRIMIT				NDËRLIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE ZHVILLIMORE:			
	hetimeve financiare dhe konfiskimit të pasurisë	KN				Mbështetje donatore	
	4.1.2-13 KN Krijim i faqes së ueb- it të KN-së		Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2025			
	4.1.2-14 Publikim i raporteve vjetore të punës	KN				Mbështetje donatore	
		KN				Buxhet	
			Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i IV 2026			
			Tremujori i I-rë 2025	Tremujori i III-të 2025			
			Tremujori i IV 2025	Tremujori i IV 2026			

LISTA E SHKURTESAVE TË DHËNA NË PLANIN E VEPRIMIT:

RMV	Republika e Maqedonisë së Veriut
BE	Bashkimi Evropian
PPRMV	Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut
PThP për NKOK	Prokuroria Themelore Publike për Ndjekje të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit
MPB	Ministria e Punëve të Brendshme
MD	Ministria e Drejtësisë
MF	Ministria e Financave
MTD	Ministria e Transformimit Digjital
DD	Drejtoria Doganore
DPF	Drejtoria e Policisë Financiare
DZF	Drejtoria e Zbulimit Financiar
DAP	Drejtoria e të Ardhurave Publike
AMPS	Agjencia e Menaxhimit me Pasuri të Sekuestruar
ARO	Zyra e Kthimit të Pasurisë
AGjPP	Akademia e Gjykatësve dhe Prokurorëve Publike
KP	Kodi Penal
LPP	Ligji i Procedurës Penale
KN	Komisioni Nacional
PSO	Procedura Standarde Operative
BV	Byroja e Vlerësimit

PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE PËR KRYERJEN E HETIMEVE FINANCIARE DHE KONFISKIMIN E PASURISË
PËR PERIUDHË 2025-2028

AKP	Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive
DQLV	Depozitar Qendror për Letra me Vlerë
BK	Byroja Kreditore
APRMV	Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut
DULA	Drejtoria e Udhëheqjes së Librave Amzë
BPRMV	Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut
ASHRMV	Avokatura Shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut