

Врз основа на член 119 став 1 точка 2 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019 и Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 87/21) и член 19 од Договорот за набавка на работи, број 02-6886/2 од 18.11.2021 година и Анекс бр. 1 заверен со бр. 102-13228/1 од 15.12.2022 година на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Договор бр. 03-3860/21 од 16.11.2021 година и Анекс бр. 1 заверен со бр. 03-4332/22 од 12.12.2022 година, на Друштво за градежништво, трговија и услуги АДРА ДООЕЛ увоз – извоз Скопје за „Изградба на пристапен пат и распределителни цевководи за постројка за пречистување на вода за пиење во општина Карбинци“, а во врска со доставеното барање за склучување на анекс договор од 03.02.2023 година на 12.02.2023 година се склучува следниот:

АНЕКС БР.2  
НА  
ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА РАБОТИ

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, со адреса: Аминта Трети 2 - Скопје, Република Северна Македонија, застапувано од министерот Љупчо Николовски (во понатамошниот текст Инвеститор) од една страна,
- и
2. Друштво за градежништво, трговија и услуги АДРА ДООЕЛ увоз – извоз Скопје ул. Пат за Батинци бр. 72, ЕМБС 5615674, ЕДБ 4030002437342, застапувано од управителот Милаим Мемедовски, (во натамошниот текст Изведувач), од друга страна.

Член 1

Со овој Анекс бр. 2 кон Договорот за набавка на работи „Изградба на пристапен пат и распределителни цевководи за постројка за пречистување на вода за пиење во општина Карбинци“, бр. 02-6886/2 од 18.11.2021 година и Анекс бр. 1 бр. 102-13228/1 од 15.12.2022 година се регулираат измени и дополнувања кои се однесуваат на временската рамка на договорот - динамиката на извршување на работите, односно се врши измена и дополнување на Член 4 од основниот договор.

Член 2

Согласно измената, член 4 од Основниот договор гласи:

Работите да се изведат во согласно со законските прописи за вршење на ваков вид работи - законот за градење, тендерската документација, техничката спецификација, предмер пресметката и доставената понуда.

Изведувачот е должен да ги изведе предвидените работи во рок од 15 календарски месеци.

Рокот за изведување на работите започнува да тече наредниот ден од денот на воведување на Изведувачот во работа.

Изведувањето на работите ќе се врши согласно барањата наведени во техничките спецификации – предмерот, основниот проект и доставениот динамички план за



изведување на работите кој носителот на набавката треба да го достави по воведување во работа.

Времетраењето на договорот изнесува 39 месеци во кои се вклучени времето за изведување на работите од 15 месеци и гарантниот рок од 24 месеци.

#### Член 3

Согласно член 102 став 7 од ЗЈН, во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката – Изведувачот соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

#### Член 4

Сите останати членови од Основниот Договоро и Анекс бр. 1 од Договорот остануваат непроменети и обврзувачки за двете страни.

#### Член 5

Овој Анекс бр. 2 на Договорот стапува на сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни.


#### Член 6

Овој Анекс бр. 2 на Договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои 4 (четири) за Инвеститорот и 2 (два) за Изведувачот.

ИНВЕСТИТОР,  
Министерство за земјоделство,  
шумарство и водостопанство  
Министер  
Љупчо Николовски



Изработил: Биљана Горгиевска – Бурегев  
Мајда Ристовска  
Контролирал: Лиле Симоновска  
Бојан Дурнев  
Согласен: Isni Jakupi



Прилог на Анекс договорот:  
- Документација во врска со измените (член 119 став 7 од ЗЈН)

ИЗВЕДУВАЧ,  
Друштво за градежништво, трговија и  
услуги АДРА ДООЕЛ увоз – извоз  
Управител  
Милаим Мемедовски

