



Republic of North Macedonia
**Ministry of Environment
and Physical Planning**

ПРОЕКТ: ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОПШТИНИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - ЕИБ 2018-0837

КООРДИНАТИВЕН ИНФОРМАТИВЕН СОСТАНОК

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ

10.10.2024

ВЛАДИМИР СТАВРИЌ – РАКОВОДИТЕЛ НА ПЕИ

ПРОЕКТ: ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОПШТИНИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - ЕИБ 2018-0837

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

- ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ОД МАЈ 2023 - ...
- ЗАЕМ НА РСМ ОД ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ) 50 М€
- МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ +
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
- 80 ОПШТИНИ ВО РСМ
- РАСПРЕДЕЛБА НА ДОСТАПНИ СРЕДСТВА - СПОРЕД МЕТОДОЛОГИЈА
- ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА: ВОДОСНАБДУВАЊЕ, КАНАЛИЗАЦИЈА,
ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ, АТМОСФЕРСКА, УРЕДУВАЊЕ НА ВОДОТЕЦИ И СЛ.
- ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА

ПРОЕКТ: ЕИБ 2018-0837 УЧЕСНИЦИ

- ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
 - МЖСПП – ЕУП (РМУ) – ПЕИ (РІУ)
- ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
 - КОНСУЛТАНТИ – TETRA TECH, GEIING
- ОПШТИНИ
 - ГРАДОНАЧАЛНИК, СОВЕТ НА ОПШТИНАТА, НАЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
 - ПРОЕКТАНТИ
- ОПЕРАТОРИ
 - ИЗВЕДБА, НАДЗОР

• ПРОЕКТ: ЕИБ 2018-0837 ФАЗИ

- ПОЧЕТНА ФАЗА
- ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 1
 - ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПРОЕКТИ, ПРАШАЛНИК, ОДЛУКИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНИТЕ
 - ПРОЈЕСТ FICHE - ОДОБРЕНИЕ ОД ЕИБ
 - ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА - ДО ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ИЗВЕДБА И НАДЗОР
- ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 2
 - ДОГОВОР ЗА ГРАНТ
 - ИЗГРАДБА, НАДЗОР, ДО ПРИЕМ НА ОБЈЕКТ(ИТЕ)
 - ИЗВЕШТАИ – НАДЗОР, ОСНОВА ЗА ИСПЛАТИ
- ИЗВЕШТАИ + ПЛАЌАЊЕ

ПРОЕКТ: ЕИБ 2018-0837 **ФАЗИ – 1/3 -ПОЧЕТНА**

- ПОЧЕТНА ФАЗА
 - ПРЕЛИМИНАРНА СЕЛЕКЦИЈА НА ПРОЕКТИ ВО ОПШТИНИТЕ
 - ДОКУМЕНТАЦИЈА, КОМПЛЕТНОСТ, РЕЛЕВАНТНОСТ, ВО РАМКИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА
 - ПОЧЕТЕН ИЗВЕШТАЈ (INSERTION REPORT)- КОНСУЛТАНТ
 - РАБОТИЛНИЦИ СО ОПШТИНИТЕ
 - ПРАШАЛНИЦИ □ *PROJECT FICHE*
 - ПЛАНИРАЊЕ НА ФАЗИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

ПРОЕКТ: ЕИБ 2018-0837 **ФАЗИ – 2/3 – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 1**

1. ФИНАЛНА КОНТРОЛА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ИЗМЕНИ, ДОПОЛНИ)
2. ОДЛУКИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА (ЗА ГРАНТ)
3. ПРАШАЛНИЦИ ☐ *PROJECT FICHE* ☐ ЕИБ ☐ ОДОБРЕНИЕ
4. ПОДГОТОВКА НА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 1. НАДЗОР (**УСЛУГИ**)
 2. ИЗВЕДБА (**РАБОТИ**)
 3. НАБАВКА НА **СТОКА** (МЕЃУНАРОДЕН ОТВОРЕН + ОТВОРЕНА П. ПО ЗЈН)
5. ОБЈАВУВАЊЕ НА ТЕНДЕР СПОРЕД ЗЈН НА **ЕСПП** И/ИЛИ ВО **ОЈЕУ**
6. ЕВАЛУАЦИЈА + СЕЛЕКЦИЈА
7. ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ – НАДЗОР И ИЗВЕДБА
8. ДОГОВОР ЗА МЕЃУСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ВО ОДНОС НА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
9. ДОГОВОР ЗА ГРАНТ

ПРОЕКТ: ЕИБ 2018-0837 **ФАЗИ – 2/3 – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 1**

Од Контрола на проектна документација КПД → до Проектно фише

Општина

Техничка документација

- Проект
- Ревизија
- Одобрение за градба
- Геодетски елаборат
- ЕЖС
- Одобренија, услови

Проектант

МЖСПП/ЕИП +
Консултант

European Investment
Bank (EIB)

Контрола на проектна документација

- Проект
- Предмер + ажурирана пресметка
- Останата документација

Измени и дополни на техничка документација

- Проект
- Предмер, пресметка
- Потпис

Финален извештај од КПД

Барање за алокација

Project Fiche

Контрола и одобрување на

- Project Fiche
- Allocation Request

Проектен прашалник

- Анекси
-

Одлуки

- Приоритетен проект
- Овластување на градоначалник
- Овластено лице (Кофинансирање)
- Анекси на ДЗГ (Надзор)
- И други....

ПРОЕКТ: ЕИБ 2018-0837 ФАЗИ – 2/3 – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 1

Од Проектно фише → до Договор за грант

European Investment Bank (EIB)

Општина

МЖСПП/ЕУП + ЕИП + Консултант



ПРОЕКТ: ЕИБ 2018-0837 **ФАЗИ – 3/3 – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 2 -** **ИЗВЕДБА**

1. **ДОГОВОР ЗА ГРАНТ**
2. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ - НАДЗОР И ИЗВЕДБА
 1. ВОВЕДУВАЊЕ ВО РАБОТА
 2. ПРВА ВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА
 3. ВТОРА ВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА
 4.
 5. ФИНАЛНА СИТУАЦИЈА
 6. ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ ОД НАДЗОР
3. ПРИЕМ НА ОБЈЕКТ(И)
4. ПРИМОПРЕДАВАЊЕ МЖСПП ☐ ОПШТИНА ☐ ЈКП

ПРОЕКТ: ЕИБ 2018-0837 **ДОГОВОР ЗА ГРАНТ**

- ПРЕДМЕТ НА ОВОЈ ДОГОВОР Е РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАСПРЕДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТПРОЕКТОТ(ИТЕ)
- ДОГОВОР ЗА ГРАНТ - АНЕКСИ
 1. ПРАШАЛНИК СО ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ, ОДОБРЕН ОД ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
 2. ОСНОВНИ УСЛОВИ (КРИТЕРИУМИ)
 3. ИЗЈАВА ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА
 4. ОДЛУКА ОД СО ЗА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
 5. ОДЛУКА ОД СО ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ И ОВЛАСТУВАЊЕ НА ГО ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ГРАНТ
 6. ОДЛУКА ОД СО ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ И ОВЛАСТУВАЊЕ НА ГО ЗА ИЗМИРУВАЊЕ ОДНОСНО ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТСКАТА СМЕТКА
 7. ТЕХНИЧКИ ОПИС СО ПРЕДМЕР ЗА ПОТПРОЕКТОТ
 8. ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ, ИЗДАДЕНО ОД СТРАНА НА ОПШТИНАТА/ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
 9. ФАЗИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОТПРОЕКТОТ
 10. ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА/РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА/РЕКОНСТРУКЦИЈА И ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ГРАДБАТА.



ПРОЕКТ: ЕИБ 2018-0837 **ФАЗИ – 3/3 – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 2 -** **ИЗВЕДБА**

1. ДОГОВОР ЗА ГРАНТ
2. **СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ - НАДЗОР И ИЗВЕДБА**
 1. ВОВЕДУВАЊЕ ВО РАБОТА
 2. ПРВА ВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА
 3. ВТОРА ВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА
 4.
 5. ФИНАЛНА СИТУАЦИЈА
 6. ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ ОД НАДЗОР
3. ПРИЕМ НА ОБЈЕКТ(И)
4. ПРИМОПРЕДАВАЊЕ МЖСПП ☐ ОПШТИНА ☐ ЈКП

ПРОЕКТ: ЕИБ 2018-0837 ФАЗИ – 3/3 – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 2 - ИЗВЕДБА

	МЖСПП / ЕУП+ ЕИП	Овластено лице	Градоначал ник	Совет на општина	ЈКП
Договор за грант	✓		✓	✓	
Спроведување на договор - надзор и изведба	✓	✓			
Воведување во работа	✓	✓			
Прва временна ситуација	✓	✓			
Втора временна ситуација	✓	✓			
.....	✓	✓			
Финална ситуација	✓	✓			✓
Завршен извештај од надзор	✓	✓			✓
Прием на објект(и)	✓	✓			✓
Примопредавање МЖСПП □ општина □ ЈКП	✓		✓	✓	✓

✓	Одговорна институција за спроведување
✓	Учествува во спроведувањето


• ПРОЕКТ: ЕИБ 2018-0837 **ФАЗИ +**

- ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

- ОСНОВА – ИЗВЕШТАИ ОД НАДЗОРОТ
- МЖСПП + МФ

- ИЗВЕШТАИ

- НАДЗОР – СИТУАЦИИ, ВРЕМЕНИ И ФИНАЛНИ
- СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ТЕНДЕРИТЕ + ИЗВЕШТАЈ ОД ПРИМОПРЕДАВАЊЕ
- ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОК НА ПРОЕКТОТ (6 МЕСЕЦИ)
- ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ
- ИНДИКАТОРИ + 3 ГОД.



ПРОЕКТ: ПОДОБРУВАЊЕ НА
ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
ВО ОПШТИНИТЕ ВО СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА - ЕИБ 2018-0837

**КООРДИНАТИВЕН
ИНФОРМАТИВЕН
СОСТАНОК**

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ

10.10.2024

ВЛАДИМИР СТАВРИЌ –
РАКОВОДИТЕЛ НА ПЕИ

БЛАГОДАРАМ НА
ВНИМАНИЕТО