



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

До: Генерален секретаријат на Влада на Република Северна Македонија
Сектор за стратегија, планирање и следење

Архивски број: 21-1414/1

Датум: 29.03.22

Предмет: Извештај за спроведување на Годишниот план за работа за 2021 година

Почитувани,

По обврската од Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишна програма за работа на Владата на Република Северна Македонија и Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државна управа во процесот на следење, оценување и известување за спроведувањето на стратешкиот план и годишниот план за работа, Министерството за информатичко општество и администрација во 2021 година подготви и реализира Годишен план за работа за 2021 година. Покрај активностите од Стратешкиот план за 2021 – 2023 година, министерството ги реализира и неговите иницијативи предвидени во Програмата за работа на Влада на Република Северна Македонија за 2021 година, управуваше со човечките ресурси во министерството и ги реализира јавните набавки од Годишниот план за јавни набавки за 2021 година.

Министерството за информатичко општество и администрација, во 2021 година ги реализира следниве програми и потпрограми:

1. Програма: Реформа на јавната администрација

Потпрограми:

- 1.1:** Зајакнување на капацитетите и воведување на модерен систем на управување со човечките ресурси,
- 1.2:** Професионален развој на администрацијата,
- 1.3:** Регулаторна реформа.

2. Програма: Информатичко општество

Потпрограми:


- 2.1:** Е-инфраструктура и поддршка,
- 2.2:** Е-услуги, Е-граѓани и Една точка за услуги,
- 2.3:** Отворени податоци.



Република Северна Македонија

Министерство за информатичко општество и администрација

Поврзаност со стратешкиот приоритет и цел на Владата:		- Модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти - Ефективно, ефикасно и инклузивно креирање политики, професионална и департизирана администрација и одговорно, отчетно и транспарентно работење на институциите	
Поврзаност со приоритетите и целите на органот на државната управа:			
Назив на програмата	1. Реформа на јавната администрација	Цел на програмата/потпрограмата: Развој на професионална, одговорна, стручна, доверлива и отчетна администрација. Услужно ориентирана кон граѓаните и бизнис-заедницата, која ги исполнува меѓународните и европските вредности и стандарди за добро владеење. Професионален развој, институционално системско уредување за исполнување на потребите и интересите на граѓаните.	Одговорен:
Назив на потпрограмата:	1.1. Зајакнување на капацитетите и воведување модерен систем на управување со човечките ресурси	Цел на програмата: Развој на професионална, одговорна, стручна, доверлива и отчетна администрација, услужно ориентирана кон граѓаните и бизнис-заедницата, која ги исполнува меѓународните и европските вредности и стандарди за добро владеење. Професионален развој, институционално	Одговорен: Емилија Чукиќ Помошник раководител на сектор за поддршка на институциите од јавниот сектор Емилија Георгиева Гошевски Советник



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ КОИ НЕ БИЛЕ СПРОВЕДЕНИ			системско уредување за исполнување на потребите и интересите на граѓаните.	Одделение за управување со човечки ресурси
Активност	Образложение	Влијание	Препорака	
Конференција за мрежата на човечки ресурси	Поради мерките и препораките за заштита на здравјето на граѓаните во борба со пандемијата со Ковид – 19, активноста не се реализира. Бројот на членови на Мрежата за човечки ресурси е многу броен но мерките за заштита на човечкото здравје не дозволува оваа активност да се реализира.	Пандемијата со Ковид – 19 силно влијаеше врз работењето на Министерството за информатичко општество и администрација и ја попречи реализацијата на активноста и потпрограмата.	Во услови на пандемија, потребно е институцијата да ги насочи своите човечки, технички, технолошки капацитети, како и финансиски кон воспоставување на најсоодветните практики за реализација на планираните активности.	
Подготвување и спроведување програма за обука за новините во постапки за селекција при вработување и унапредување за членови на комисиите за селекција и вработените во Одделение за управување со човечки ресурси (ОУЧР) од институциите од јавниот сектор	Поради специфичноста на Законот за административни службеници и Законот за вработени во јавен сектор кои не беа донесени во текот на 2021 година, не е подготвена и спроведена програма за обука за новините во постапки за селекција при вработување и унапредување за членови на комисиите за селекција и вработените во ОУЧР.	Пандемијата со Ковид – 19 и промената на Владата на Република Северна Македонија извршија влијание врз работењето на Министерството за информатичко општество и администрација и ја попречи реализацијата на активноста и потпрограмата.	/	



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

Подготвување и спроведување на програма за обука за новиот систем за оценување на административните службеници	Поради специфичноста на Законот за административни службеници и Законот за вработени во јавен сектор кои не беа донесени во текот на 2021 година, не е подготвена и спроведена програма за обука за новиот систем за оценување на административните службеници.	Пандемијата со Ковид – 19 и промената на Владата на Република Северна Македонија извршија влијание врз работењето на Министерството за информатичко општество и администрација и ја попречи реализацијата на активностата и потпрограмата.	/
Изменување и консолидирање на Каталогот на работни места	Поради специфичноста на Законот за административни службеници и Законот за вработени во јавен сектор кои не беа донесени во текот на 2021 година, не е подготвена измената и консолидирањето на Каталогот на работни места.	Пандемијата со Ковид – 19 и промената на Владата на Република Северна Македонија извршија влијание врз работењето на Министерството за информатичко општество и администрација и ја попречи реализацијата на активностата и потпрограмата.	/
Назив на потпрограмата:	Цел на програмата:	Одговорен:	
1.2. Професионален развој на администрацијата	Развој на професионална, одговорна, стручна, доверлива и отчетна администрација, услужно ориентирана кон граѓаните и бизнис-заедницата, која ги исполнува меѓународните и европските вредности и стандарди за добро владеење. Професионален развој, институционално	Амина Шкријељ Раководител на одделение за ЕУ интеграција и меѓународна соработка Душица Бошковиќ Помошник раководител на сектор Александра Гичевска	



Република Северна Македонија

Министерство за информатичко
општество и администрација


		системско уредување за исполнување на потребите и интересите на граѓаните.		Раководител на одделение за креирање на политики за обука	
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ					
Активност	Показател на резултат со појдовна основа и планираниот резултат на годишно ниво	Оценка за напредокот во постигнување на резултатите и целите на програмата	Коментар		
Програма на Меѓународната организација на франкофонијата „Иницијатива на франкофонијата на национално ниво 2019-2022“ Обука на француски јазик за 6 нивоа	Соработка со Меѓународната организација на франкофонијата	Организира се onlne колективни часови по француски јазик, тематски атељеа по француски јазик, испити и полагање на DFR RI дипломата по француски јазик, тематски семинар со експерт од МОФ, регионален семинар со МОФ и индивидуални часови по француски јазик.	Поради локалните избори, не се организираа воопшто индивидуалните часови по француски јазик за 3 избрани и именувани функционери.		
Надградба и развој на техничките платформи како и на содржините за е-учење	Овозможени нови е-содржини на платформата СУУ	Надградбата на СУУ во текот на цела 2021 година се реализираше во договор и изведба на изведувачот.	Активноста сеуште е во тек.		
Имплементација на ИСО- стандарди во МИОА – сертификациски проверки	Предвидени ИСО-стандарди во МИОА	Имплементација на трите стандарди за ИСО во Министерство за информатичко општество и администрација е во тек. Активностите околу сертификарањето ќе започнат со реализација во првиот квартал на 2022 година.	Активноста е сеуште во тек.		
ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ КОИ НЕ БИЛЕ СПРОВЕДЕНИ					
Активност	Образложение	Влијание	Препорака		
Организирање конференција за управување со квалитет во јавен сектор	Поради мерките и препораките за заштита на здравјето на граѓаните во борба со пандемијата со Ковид	Пандемијата со Ковид – 19 силно влијаеше врз работењето на Министерството за информатичко општество и администрација и ја информатичко општество и администрација	Во услови на пандемија, потребно е институцијата да ги насочи своите човечки, технички, технолошки капацитети, како и финансии кон воспоставување на		



Република Северна Македонија

Министерство за информатичко
општество и администрација

	– 19, активноста не се реализира.	попреди реализацијата на активност и подпрограмата.	најсоодветните практики за реализација на планираните активности.
Назив на Потпрограмата:	Цел на програмата:		Одговорен:
1.3. Регулаторна реформа	Развој на професионална, одговорна, стручна, доверлива и отчетна администрација, услужно ориентирана кон граѓаните и бизнис-заедницата, која ги исполнува меѓународните и европските вредности и стандарди за добро владеење. Професионален развој, институционално системско уредување за исполнување на потребите и интересите на граѓаните.		Гордана Гапик Димитровска Државен советник за инклузивно и транспарентно креирање на политики во администрација
ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ КОИ НЕ БИЛЕ СПРОВЕДЕНИ			
Активност	Образложение	Влијание	Препорака
Годишна членарина за Отворено владино партнерство	Поради пандемијата со Ковид – 19, плаќањето на годишната членарина се одложи бидејќи планираните финансиски средства беа пренаменети за справување со ново настанатата состојба.	Пандемијата со Ковид – 19 силно влијаеше врз работењето на Министерството за информатичко општество и администрација и ја попречи реализацијата на активност и потпрограмата.	Во услови на пандемија, потребно е институцијата да ги насочи своите човечки, технички, технолошки капацитети, како и финансии кон воспоставување на најсоодветните практики за реализација на планираните активности.
Превод (на албански и на англиски јазик) на новите акти на ПВР и ОСР	Донесувањето на новите документи и остварувањето на резултатите е условено од усвојувањето на предлог Деловникот за изменување и	/	/



Република Северна Македонија

Министерство за информатичко
општество и администрација

	дополнување на Деловникот за работа на Владата.		
Графички дизајн и печатење на акти за ПВР и ОСР	Донесувањето на новите документи и остварувањето на резултатите е условено од усвојувањето на предлог Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата.	/	/
Поврзаност со стратешкиот приоритет и цел на Владата:	• Модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти		
Поврзаност со приоритетите и целите на органот на државната управа:	• Дигитална трансформација при испорака на услугите за граѓаните и бизнисите, развивање механизми за воспоставување модерни 5G-технологии и развој на NGI-инфраструктура • Соработка и воспоставување на заеднички стандарди за сајбер безбедност		
Назив на програмата	Цел на програмата/потпрограмата:	Одговорен:	
2. Информатичко општество	Развивање и подобрување на условите за пристап до информациско – комуникациските технологии за брза, лесна и ефикасна употреба на ИКТ во секојдневниот живот на граѓаните и бизнис-заедницата. Унапредување на		



Република Северна Македонија

Министерство за информатичко
општество и администрација

	информатичкото општество во Република Северна Македонија и одржувањето на лидерската позиција на просторот на Република Северна Македонија. Поставување и одржување квалитетни софтверски решенија и инфраструктура во согласност со потребите на институциите, обучени и добро информирани граѓани за ИКТ.	
Назив на потпрограмата:	Цел на програмата:	Одговорен:
2.1. Е – инфраструктура и поддршка	Развивање и подобрување на условите за пристап до информациско – комуникациските технологии за брза, лесна и ефикасна употреба на ИКТ во секојдневниот живот на граѓаните и бизнис-заедницата. Унапредување на информатичкото општество во Република Северна Македонија и одржувањето на лидерската позиција на просторот на Република Северна Македонија. Поставување и одржување на квалитетни софтверски решенија и инфраструктура во согласност со потребите на институциите, обучени и добро информирани граѓани за ИКТ.	Карина Донеvsка Раководител на одделение за апликативно одржување на ИКТ системи Димитар Манчев Раководител на одделение за безбедност на мрежи и информациски системи Никола Николов Државен советник за информатички системи и технологии Душко Србиновски Државен советник за информатички системи и технологии Солза Ковачевска Државен советник за информатички системи и технологии Надица Јосифовски Државен советник за информатички системи и технологии



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ			Емилија Георгиева Ѓошевски Одделение за координација на управувањето со човечки ресурси Советник
Активност	Показател на резултат со појдовна основа и планираниот резултат на годишно ниво	Оценка за напредокот во постигнување на резултатите и целите на програмата	Коментар
Одржување на втората сервисна магистрала од платформата за Интероперабилност	Тековно одржување на годишно ниво, со што ќе се обезбеди достапност, доверливост и интегритет на ИКТ системите	Платформата за интероперабилност, втора сервисна магистрала претставува основна инфраструктура за размена на податоци помеѓу институциите. Активноста е сеуште се реализира бидејќи е јавна набавка за обезбедување на услуги за одржување на втората сервисна магистрала од платформата за интероперабилност сеуште не е завршена.	Активноста сеуште е во тек.
Членарина во ИСА 2	Платена членарина во ИСА 2 и обезбедена поддршка	Имајќи во предвид дека ИСА2 програмата заврши во јули 2021 година, Министерството за информатичко општество и администрација сеуште е во комуникација со соработниците од ЕУ за да се најде која е најсоодветната програма за да се продолжи. Соодветно на тоа ќе се однесува и членарината.	Активноста сеуште е во тек.
Одржување и надградба на еСДП	Реализирани јавни набавки за одржување на основните е-	Одржувањето на еСДП е вклучено во јавната набавка за Одржување на Националниот портал	Активноста сеуште е во тек.



Република Северна Македонија

Министерство за информатичко
општество и администрација


Зголемување на употреба на електронски системи за управување со документи во институциите Модернизација на системот за електронско управување со документи (ДМС)	Подобрена ефикасност и ефективност на јавната администрација	Во 2021 година 20 институции започнаа активно да го користат ДМС и системот. Во наведениот период се реализираа сервиси за поврзување со Централен регистар за ажурирање на податоците за правни субјекти. Тековно се спроведуваат активности за одржување на решението и развој на нови процеси и сервиси за подобрување на дигиталното работење.	Активноста сеуште е во тек.
Набавка на доверливи услуги	Достапност, доверливост и непрекината комуникација помеѓу ИКТ системите на институциите	Активностите за реализација на договорот сеуште се реализираат.	Активноста сеуште е во тек.
Одржување на еНАПИС	Одржување на основните е-инфраструктурни системи	Активностите за реализација на две годишниот договорот сеуште се реализираат.	Активноста сеуште е во тек.
Одржување на СУУ	Одржување на основните е-инфраструктурни системи	Активностите за реализација на две годишниот договорот сеуште се реализираат.	Активноста сеуште е во тек.
Одржување на системот за интегрирано управување на ресурсите (ЕРП) за СОЗР	Надградба на ЕРП за електронско проследување на документи од ДМС за книжење и преземање податоци за компаниите од ЦР РСМ	Во текот на 2021 година реализирани се две јавната набавка за одржување на системот за интегрирано управување на ресурсите (ЕРП) за Службата за општи и заеднички работи. Во првата спроведена постапка беа добиени две понуди кои не ги задоволуваа барањата во согласност со техничката спецификација. Во	Активноста е сеуште во тек.



Република Северна Македонија

Министерство за информатичко општество и администрација

		втората постапка Министерството за информатичко општество и администрација доби само една понуда која во согласност со спроведената евалуација ги задоволува барањата и потребите и за истата во тек е потпишување на договор со економскиот оператор. Бидејќи овој систем беше без поддршка во текот на 2021 година, планираните активности и надградби не беа реализирани, односно истите ќе бидат реализирани во 2022 година.	
Обнова на постоечки лиценци, одржување и гаранција за интегриран систем за заштита од неовластени мрежни упади, вируси и останати малициозни програми во траење од една година	Тековно одржување на годишно ниво, со што ќе се обезбеди достапност, доверливост и интегритет на ИКТ системите	Активноста сеуште е во тек бидејќи договор за јавна набавка сеуште е во реализација.	Безбедноста на информациските системи ќе биде загрозувана доколку не се набават нови лиценци. Целиот ИТ систем ќе стане мета на напад од надворешни корисници, спечување и пресретнување на комуникација преку е-пошта со заразна содржина и пренос на вирусите на серверите и компјутерите со злонамерен софтвер што ја доведува институцијата во состојба да изгуби значајни податоци.
Одржување на Владината оптичка мрежа	Тековно одржување на годишно ниво, со што ќе се обезбеди достапност, доверливост и непрекинатата комуникација помеѓу ИКТ системите на институциите	Активноста сеуште е во тек бидејќи договор за јавна набавка сеуште е во реализација.	Активноста сеуште е во тек.



Република Северна Македонија

Министерство за информатичко
општество и администрација

Модернизација на информациониот систем за управување со човечки ресурси во администрацијата (ИСУЧР)	Реализирани Фаза 1 и Фаза 2 од Модернизиран ИСУЧР	Потпишан е трет анекс за продолжување на рокот за реализација на првата фаза за период од 6 месеци, а со тоа се продолжува и времетраењето на целиот договор.	Постои реален ризик да и во овој период не бидат доставени и реализирани барањата за првата фаза, а со тоа и да не се реализира целиот проект.
Изнајмување на облак-платформа за хостирање на системите на МИОА	Заштитени, достапни и доверливи ИКТ системи	Поради неуспешно реализирана тендерска постапка, потпишан е анекс договор со времетраење од опционални 6 месеци до реализација на следната тендерска постапка.	Активността сеуште е во тек.
Одржување на ИСУЧР	Реализирани Фаза 1 и Фаза 2 од Модернизиран ИСУЧР	Потпишан е договор со директна спогодба со опционално време траење од една година, односно до завршување на првата фаза од договорот за Модернизација на ИСУЧР.	Активността сеуште е во тек.
ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ КОИ НЕ БИЛЕ СПРОВЕДЕНИ			
Активност	Образложение	Влијание	Препорака
Одржување на платформата - мрежа за управување со човечки ресурси (www.mes.mioa.gov.mk)	Со јавна набавка од Буџетот на Министерство за информатичко општество и администрација, активността не е реализирана во тековната година.	/	/
Назив на Потпрограмата:	Цел на програмата:		
2.2. Е -услуги, е-граѓани и Една точка за услуги	Развивање и подобрување на условите за пристап до информациско – комуникациските технологии за брза, лесна и ефикасна употреба на ИКТ во секојдневниот живот на граѓаните и бизнис заедницата. Унапредување на		
	Одговорен:		
	Розалинда Стојова Раководител на сектор за информациско-комуникациски системи Дејан Николовски		



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**


	информатичкото општество во Република Северна Македонија и одржувањето на лидерската позиција на просторот на Република Северна Македонија. Постапување и одржување на квалитетни софтверски решенија и инфраструктура во согласност со потребите на институциите, обучени и добро информирани граѓани на Република Северна Македонија за ИКТ.	Помошник раководител на сектор за јавни набавки Орхидеја Ѓорговска Државен советник за финансиски прашања Никола Николов Државен советник за информатички системи и технологии
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ		
Активност	Показател на резултат со појдовна основа и планираниот резултат на годишно ниво	Коментар
Надградба и одржување на Портал за е-услуги	Надграден портал за е-услуги Националниот портал за е-услуги	Активноста сеуште е во тек.
Продолжување на поддршка за лиценците набавени за Националните ИКТ проекти	Продолжување на поддршката за лиценците кои се користат за Националните ИКТ проектите	Активноста е успешно реализирана.
Набавка на софтвер и хардвер за Централен Регистар на население	Подобрување на Централниот регистар на население	Активноста е успешно реализирана.



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

Одржување на системот Централен регистар на население	2 даватели на квалификувани доверливи услуги и на шеми за електронска идентификација поврзани со Централниот регистар на население	Работната група за одржување на системот Централен регистар на население во текот на 2021 година спроведе низа подобрувања на функционалностите на системот. Биа одржани повеќе состаноци со институции и компании, а истовремено беа разгледани повеќе барања за приклучување и интеграција со системот. Македонски Телеком и Евротраст се два даватели на доверливи услуги кои активно ги користат податоците од системот при спроведување на нивните услуги.	Активноста е успешно реализирана.
Воспоставување на нови центри-Набавка на ИТ опрема за Една точка за услуги (компјутери, печатачи, рутер, закупнина)	3 (три) воспоставени нови ЕТУ центри за услуги	Активноста е целосно реализирана.	Активноста е успешно реализирана.
Опрема за платформата e-Citizens и воспоставување на стандарди за пристапност	Подобрување на платформата e-Citizens	/	/
Субвенции за јавни претпријатија	Законска обврска по Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	Исплатена субвенција за јавни претпријатија. Активноста е успешно реализирана во согласност со очекуваниот резултат на годишно ниво.	Министерството за информатичко општество и администрација врз основа на член 105 став 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, има обврска да обезбеди финансиски средства за финансирање на радиодифузната дејност, за работењето и развојот на Македонска радио телевизија, јавното претпријатие Македонска радиодифузија и



Република Северна Македонија

Министерство за информатичко
општество и администрација


				Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.	
ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ КОИ НЕ БИЛЕ СПРОВЕДЕНИ					
Активност	Образложение		Влијание		Препорака
Назив на Потпрограмата:			Цел на програмата:		Одговорен:
2.3. Отворени податоци			Развивање и подобрување на условите за пристап до информациско – комуникациските технологии за брза, лесна и ефикасна употреба на ИКТ во секојдневниот живот на граѓаните и бизнис-заедницата. Унапредување на информатичкото општество во Република Северна Македонија и одржувањето на лидерската позиција на просторот на Република Северна Македонија. Постапување и одржување на квалитетни софтверски решенија и инфраструктура во согласност со потребите на институциите, обучени и добро информирани граѓани за ИКТ.		Гордана Галиќ Димитровска Државен советник за инклузивно и транспарентно креирање на политики во администрација
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ					
Активност	Показател на резултат со појдовна основа и планираниот резултат на годишно ниво		Оценка за напредокот во постигнување на резултатите и целите на програмата		Коментар
Анализа на Законот за користење на податоците од јавниот сектор,	/		Организирана е мулти-секторската работната група за подготовка на Законот за користење на		Активноста е успешно спроведена.



Република Северна Македонија

Министерство за информатичко
општество и администрација

и усогласување со Директивата на ЕУ за повторна употреба на информации од јавниот сектор		податоци од јавен сектор и се очекува во предвидениот период односно на крајот од првиот квартал од 2022 година да подготви ПВР Извештај и предлог Закон со кој ќе се изврши усогласување со Директивата на ЕУ за повторна употреба на информации од јавниот сектор	
Анализа на релитри со отворени податоци кои треба да се дигитализираат во министерствата	На Порталот за отворени податоци е достапна електронска обука за отворени податоци;	Во рамки на активностите за поддршка на 5 институции (БЈН, МВР, ГС, МОН и ИЈЗ) во процесот на отворање на нивните податоци спроведени се online фокус групи за утврдување на приоритетите на засегнатите страни со цел отворање на базите на податоци на државните институции со претставници на граѓанскиот сектор, бизнис секторот и од медиумите.	Активноста е успешно спроведена.
Анкета за перцепцијата на отворените податоци и организирање на јавни настани за подигнување на свеста и информираност меѓу засегнатите страни (НВО, приватен сектор, академска заедница и поширока јавност) во врска со концептот и придобивките од отворените податоци	Зголемен број на институции и податоци сетови на Порталот за отворени податоци за 10% на Порталот за	Спроведена е промоција на отворени податоци преку социјални медиуми.	Активноста е успешно реализирана.
Отворен повик за учество на Хакатон		Министерството за информатичко општество и администрација и Фондација Метаморфозис го организираа вториот онлајн „Хакатон за отворени податоци“, овозможен преку	Активноста е успешно реализирана.



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

		поддршката на Проектот на УСАИД за Граѓанско учество (30-ти ноември до 3-ти декември 2021 година), во склоп на 17-то издание на интернационалната конференција е-Општество.mk. https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/3684	
Одржување на системот Отворени податоци	Зголемен број на институции и податочни сетови на Порталот за отворени податоци за 10%	Активноста е целосно реализирана.	/



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

Во однос на иницијативите од Програмата за работа на Влада на Република Северна Македонија за 2021 година, од предложените иницијативи Министерството за информатичко општество и администрација ги реализираше следниве:

1. Иницијативи од Годишната програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година


Иницијатива	Организациски облик/лице	Реализација месец, година	Образложение / Ризик
1. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција	Одделение за поддршка на примената на ЗОУП Раководител Анета Иванова Стојановска	Реализирана	/
2. Предлог - закон за висока раководна служба	Одделение за нормативни работи Раководител Љупка Ивановски	Не е реализирана.	Иницијативата требаше да се реализира до крајот на Декември 2021 година но поради специфичноста на законот и моменталната политичка состојба во државата попечено е донесувањето на законот и истиот ќе биде проследен во Владина процедура во текот на 2022 година.
3. Предлог - закон за вработените во јавниот сектор	Одделение за нормативни работи Раководител Љупка Ивановски	Не е реализирана.	Иницијативата требаше да се реализира до крајот на Декември 2021 година но поради специфичноста на законот и моменталната политичка состојба во



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

			Државата попречено е донесувањето на законот и истиот ќе биде проследен во Владина процедура во текот на 2022 година.
4. Предлог-закон за административни службеници	Одделение за нормативни работи Раководител Љупка Ивановски	Не е реализирана	Иницијативата требаше да се реализира до крајот на Декември 2021 година но поради специфичноста на законот и моменталната политичка состојба во државата попречено е донесувањето на законот и истиот ќе биде проследен во Владина процедура во текот на 2022 година.
5. Предлог-закон за организација на органите на државната управа	Одделение за нормативни работи Раководител Љупка Ивановски	Не е реализирана.	За донесување на овој закон потребно е 2/3 мнозинство на гласови во Собранието на Република Северна Македонија, но се до избирање на нова Влада на РСМ законот не може да се донеси.
6. Предлог-закон за безбедност на мрежи и информатиски системи	Одделение за нормативни работи Советник Сандра Атанасовска	Не е реализирана.	Иницијативата ќе се реализира во јуни 2022 година.



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

7. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба	Одделение за ЕУ интеграција и меѓународна соработка Раководител Амина Шкриељ	Реализирана иницијатива. Измените на законот се усвоени на 16.09.2021 година од страна на Владата на РСМ.	
8. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за користење на податоците од јавниот сектор	Одделение за нормативни работи Советник Сандра Атанасовска	Не е реализирана.	Иницијативата ќе се реализира во Март 2022 година.
9. Предлог - закон за архивска дејност	Одделение за нормативни работи Советник Сандра Атанасовска	Не е реализирана.	Иницијативата ќе се реализира во Декември 2022 година.
10. Информација за набавка на хардверско и софтверско решение за издавање на документи	Кабинет на министер Посебен советник за информатичко комуникациски технологии Шпегим Љатифи	Реализирана иницијатива. Реализирана е набавката и склучен е договор за реализација од една година (12.07.2021-11.07.2022). Имплементацијата на проектот е во тек.	/
11. Информација за набавка на софтверско решение за изработка на унифицирани веб страни на Владата на Република Северна Македонија и министерствата	Кабинет на министер Посебен советник за информатичко	Не е реализирана.	Иницијативата ќе се реализира во Август 2022 година.



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

	комуникациски технологии Шпетим Љатиџи		
12. Информација за предлог – Национална долгорочна ИКТ стратегија 2021 – 2026 година	Кабинет на министер Посебен советник за информатичко комуникациски технологии Шпетим Љатиџи		
13. Информација за поврзување на даватели на квалификувани доверливи услуги и на шеми за електронска идентификација со Централниот регистар на население	Државен советник за информатички системи и технологии Никола Николов	Не е реализирана.	Во текот на 2021 година беше воспоставена комуникација со Кибс, но поради потребниот период да се приклучат на платформата за Интероперабилност, како и лошо пополнетите барања за интеграција, поврзувањето не можеше да се реализира во 2021 година. Се очекува дека Кибс ќе воспостави интеграција со Централен регистар на население во 2022 година.



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

14. Информација за иницијатива за отворање податоци од Регистарот за вработени во јавниот сектор во отворен формат	Државен советник за информатички системи и технологии Надица Јосифовски	/	/
15. Иницијатива за поврзување на системите на клучните институции со Централниот регистар на население	Државен советник за информатички системи и технологии Никола Николов	Делумно реализирана иницијатива.	Еден дел од клучни институции не можат да се поврзат со системот поради не доволно исполнување на обврските кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци.
16. Информација за апликацијата DO WBIF за техничка помош за подготовка на Студија за изводливост за изградба и развој на Национална транспортна оптичка мрежа (НТОМ)	Сектор за комуникации Раководител Буквалов Димитар	/	/
17. Информација за формирање Меѓуресурска работна група за меѓусебно усогласување и измена на законите и подзаконските акти поврзани со градење и електронските комуникации	Сектор за комуникации Раководител Димитар Буквалов	Информацијата е усвоена на 59-та седница на Владата одржана на 30 март 2021 година, во рамките на која го усвои предлог-текстот на „Одлуката за формирање на Меѓуресурска работна група за меѓусебно усогласување и измена на законите и	/



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**


		подзаконските акти поврзани со градење и електронските комуникации". Преостанува во 2022 година, да се подготви Информација со предлог решение за состав на работната група.	
18. Информација за воведување на стандарди ИСО 9001, 27001, 14641	Одделение за ЕУ интеграција и меѓународна соработка: Раководител Шкриељ Амина	Реализирана иницијатива. Имплементација на ИСО стандардите е во тек, додека сертифицирањето на МИОА за ИСО стандарди ќе започне во првиот квартал на 2022.	/
19. Информација за имплементирање на Методологија за оценка на индекс на квалитет на институциите	Одделение за ЕУ интеграција и меѓународна соработка: Раководител Шкриељ Амина	Реализирана иницијатива. На 16.02.2021 беше усвоена новата Методологија. Активностите предвидени со	/



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

		Методологијата бее спроведени во текот на 2021 година и подготвен е извештај кој ќе биде доставен до сите засегнати страни.	
20. Информација за воведување на Електронски систем за автоматизација на административни постапки (ЕСДП)	Државен советник за информатиски системи и технологии Надица Јосифовски	Реализирана иницијатива.	/
21. Информација за содржинско одржување на платформата за Е-учење (Систем за управување со учењето – СУУ)	Академија за стручно усовршување Одделение за креирање на политики за обука Раководител Александар Гичевска	Информацијата е од информативен карактер и истата е разгледана на седница на ВРСМ во април 2021.	/
22. Информација за спроведување Годишна програма за генерички обуки за административни службеници за 2021 година	Академија за стручно усовршување Одделение за креирање на политики за обука Раководител Александра Гичевска	Информацијата е од информативен карактер и истата е разгледана на седница на ВРСМ во април 2021.	/
23. Информација за спроведување Годишната програма за обука за административно управување за 2021 година	Академија за стручно усовршување Одделение за креирање на политики за обука	Информацијата е од информативен карактер и истата е разгледана на	/



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

	Раководител Александра Гичевска	седница на ВРСМ во април 2021.	
24. Годишен извештај за спроведувањето и унапредувањето на процесот на проценка на влијанието на регулативата (ПВР), за периодот јануари-декември 2020 година	Државен советник за инклузивно и транспарентно креирање на политики во администрација Гордана Димитровска Гапиќ	Реализирана иницијатива. Владата на Република Северна Македонија го разгледа Годишниот извештај на 112-та седница одржана на 13.10.2021 година	/
25. Годишен извештај за спроведени консултации во процесот на подготовка на предлог-закони од страна на министерствата за 2019 година	Државен советник за инклузивно и транспарентно креирање на политики во администрација Гордана Димитровска Гапиќ	Делумно реализирана.	Извештајот за 2019 година ќе биде составен дел од Извештајот за 2020 година кој сеуште е во подготовка.
26. Информација за Стратегијата за отворени податоци и предлог мерки за унапредување на процесот на отворени податоци	Државен советник за инклузивно и транспарентно креирање на политики во администрација Гордана Димитровска Гапиќ	Не е реализирана.	Поради недостаток на човечки ресурси не се реализира оваа Иницијатива.
27. Информација за иницијатива за државен репозиториум за изворни кодови и регистар на софтверските решенија развивани за потребите на државата	Сектор за јавни набавки Помошник раководител на сектор Дејан Николовски	Не е реализирана.	Изработка на државен репозиториум не можеше да се подготви бидејќи немаше можност да се ангажираат надворешни стручни лица за подготовка на анализа.



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

28. Информација за усвојување на правила за поставување на кабелска канализација финансирана со јавни средства како и користење на постоечка	Сектор за комуникации Раководител Димитар Буковалов	Реализирана иницијатива. Усвоена е информацијата на седница на Владата на РСМ на 6 јули 2021 година.	/
29. Информација за регистрација на национална шема за електронска идентификација во Регистарот на даватели на доверливи услуги и на шеми за електронска идентификација	Државен советник за информатиски системи и технологии Солза Ковачевска	Реализирана иницијатива.	/
30. Предлог - Национален акциски план за отворено владино партнерство 2021-2023 година	Државен советник за инклузивно и транспарентно креирање на политики во администрација Гордана Димитровска Гапик	Реализирана иницијатива. Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26.10.2021 година го прифати Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021- 2023 година	/
31. Информација за отворање на нови Центри за Услуги „Една точка за услуги“ во поголемите градови низ државата	Сектор за јавни набавки Помошник раководител Дејан Николовски	Реализирана иницијатива. Отворени се три ЕТУ: Реализирано	/



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

		ЕТУ Куманово – јануари 2021; ЕТУ Битола – јуни 2021 и ЕТУ Охрид – август 2021.	
32. Информација за следење и подобрување на состојбата на дигиталната трансформација во контекст на електронските услуги, клучни институции, пречки и следни чекори за дигитализација	Сектор за поддршка и развој на информатичко општество Раководител Розалинда Стојова	/	/
33. Информација за имплементација на проектот „Зајакнување на е-Влада“ (ИПА 2017)	Сектор за поддршка и развој на информатичко општество Раководител Розалинда	/	/
34. Информација за студија за изводливост за основање на Центар за побезбеден интернет	Државен советник за информатиски системи и технологии Солза Ковачевска	Не е реализирана.	Информацијата се одложи за реализација во Септември 2021 година поради необезбедени финансиски средства од донации.
35. Информација за формирање на работна група за подготовка на нацрт-текст на измени и дополнувања на Законот за електронски комуникации	Сектор за комуникации Раководител Димитар Буковалов	Не е реализирана.	Иницијативата требаше да се реализира до крајот на октомври 2021 година, но ќе се разгледава и реализира во првиот квартал на 2022 година.
36. Информација за обезбедување бесплатен државен WiFi на отворени јавни површини	Сектор за комуникации	Реализирана иницијатива.	/



Република Северна Македонија

Министерство за информатичко
општество и администрација

	Раководител Буковалов	Димитар	Информацијата е усвоена од страна на Владата на РСМ на 108-та седница одржана на 28 септември 2021 година.	
37. Информација за формирање на работна група за подготовка на нацрт-текст на измени и дополнувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	Сектор за комуникации Раководител Буковалов	Димитар	Не е реализирана.	Иницијативата требаше да се реализира до крајот на ноември 2021 година, но ќе се разгледува и реализира во првиот квартал на 2022 година.

Во врска со управувањето со човечките ресурси во министерството, спроведени се следниве активности:

2. Управување со човечките ресурси во 2020 година

Постапки за вработување и унапредување на државни службеници				
Показател за успешност: Реализирање на вработувањата, унапредувањата и пензионирањето предвидени во Годишниот план за вработување за 2020 година				
Активност	Организациски облик/лице	Реализирани	Ризик/состојба	
Пополнување на работни места преку вработувања	Одделение за управување со човечки ресурси	9 извршители	Реализирани вработувања во согласност со предвидените вработувања	во



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

			Годишниот план за вработување во 2021 година.
Пополнување на работни места преку унапредувања	Одделение за управување со човечки ресурси	нема	Не се реализирани унапредувања во текот на 2021 година.
Пензионирања	Одделение за управување со човечки ресурси	нема	Не се реализирани пензионирања во текот на 2021 година.

3. Мерки и активности кои произлегуваат од работата на органот на Државната управа

Јавни набавки во министерство за информатичко општество и администрација во 2021 година			
Показател за успешност: Спроведени и реализирани јавни набавки во Министерство за информатичко општество и администрација			
Активност	Организациски облик/лице	Реализација	Ризик/состојба
1. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки			
1. Набавка на компјутери и ИТ опрема	Сектор за јавни набавки	Склучен Договор во мај 2021 година	Огласот беше објавен со задолжување поради задоцнета подготовката на техничката документација.



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

2. Горива за моторни возила	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во март 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготвка на техничката документација.
3. Набавка на Апарати за вадење на лични документи	Сектор за јавни набавки	Не се распишан тендер	/
4. Продолжување на поддршката за лиценците набавени за Националните ИКТ проекти	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во мај 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготвка на техничката документација. Исто така задоцнето е и обезбедувањето на согласност од Владата на РСМ.
5. Изнајмување на мултифункционални уреди	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во април 2021 година	/



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

6. Набавка на чилер-надворешна единица за вентилација во ЕТУ Скопје	Сектор за јавни набавки	Не е реализирана.	Огласот за јавната набавка беше распишан во октомври 2021 година и истиот беше поништен.
7. Набавка на хардвер и софтвер за системот „Централен Регистар на Население“	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во ноември 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација.
8. Набавка на мебел	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во јуни 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација.
9. Набавка на лиценци за интегриран систем за заштита од неовластени мрежни упади, вируси и останати малициозни програми	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во август 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

			техничката документација.
10. Тонери за принтери	Сектор за јавни набавки	Не се распишан тендер	/
11. Гуми за моторни возила	Сектор за јавни набавки	Не е реализирана	Огласот за јавната набавка беше распишан во ноември 2021 година и истиот беше поништен.
12. Систем за сајбер безбедносен надзор на ИТ инфраструктура	Сектор за јавни набавки	Не се распишан тендер	/
II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги			
1. Осигурување на моторни возила и осигурување на лица	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во март 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација.
2. Набавка на услуги за превод	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во мај 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**


3. Одржување на втората сервисна магистрала од платформата за Интероперабилност	Сектор за јавни набавки	Склучен Договор во мај 2021 година	техничката документација. Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација.
4. Симетричен Интернет пристап за потребите на МИОА	Сектор за јавни набавки	Склучен Договор во март 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација.
5. Систематски преглед за вработените во Министерството	Сектор за јавни набавки	Склучен Договор во април 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација.
6. Набавка на доверливи услуги	Сектор за јавни набавки	Склучен Договор во мај 2021 година	Огласот беше објавен со



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**


			задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација.
7. Одржување на платформата за електронско давање на услуги (eSDR)	Сектор за јавни набавки	Нема да се распишува тендерот, платформата е споена со националниот портал за услуги	/
8. Набавка на услуги за колокација на информатичка опрема	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во јуни 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација. Исто така задоцнето е и обезбедувањето на согласност од Владата на РСМ.
9. Одржување на ЕРП системот	Сектор за јавни набавки	Огласот за јавната набавка е сеуште во тек	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

			подготовка на техничката документација. Исто така задоцнето е и обезбедувањето на согласност од Владата на РСМ.
10. Одржување на LMS (Системот за управување со учењето)	Сектор за јавни набавки	Склучен Договор во септември 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовката на техничката документација. Исто така задоцнето е и обезбедувањето на согласност од Владата на РСМ.
11. Превентивно и адаптивно одржување на системот ЕНЕР	Сектор за јавни набавки	Објавен е огласот за јавната набавка, во тек е оценувањето.	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовката



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

			техничката документација.
12. Одржување на системот за плаќање на таксени марки преку СМС (eNAPSYS)	Сектор за јавни набавки	Склучен договор е договор во јуни 2021 година.	Огласот беше објавен со задолжување поради задолжета подготвка на техничката документација. Исто така задолжето е и обезбедувањето на согласност од Владата на РСМ.
13. Набавка на софтверско решение за изработка на унифицирани веб страни на Владата на Република Северна Македонија и министерствата	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во јули 2021 година	Огласот беше објавен со задолжување поради задолжета подготвка на техничката документација.
14. Одржување на Владината оптичка мрежа	Сектор за јавни набавки	Склучен Договор	Огласот беше објавен со задолжување поради задолжета



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

			подготовка на техничката документација.
15. Осигурување на недвижности и опрема	Сектор за јавни набавки	Не се распишан тендер	/
16. Закупување гаранција и одржување на скенери	Сектор за јавни набавки	Не е реализирана	Објавен е огласот за јавната набавка во април 2021 година и истиот е поништен.
17. Постапка за безбедност и здравје при работа при работа согласно Законот за Безбедност и здравје при работа	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во април и јули 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовката на техничката документација
18. Изградба на платформа за управување со човечки ресурси за потребите на јавниот сектор со изработка на веб содржини (упатства и практикуми) за примена	Сектор за јавни набавки	Не е реализирана	Огласот за јавна набавка беше објавен во октомври 2021 година и истиот е поништен поради



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

на законите од областа на ЧР и давање на услуги по истите			недостатоци во документацијата.
19. Одржување на информационен систем за управување со човечки ресурси "ИСЧР"	Сектор за јавни набавки	Склучен договор без објавување на јавен оглас	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација
20. Такси услуги	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во ноември 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација
21. Такси услуги	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во ноември 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

22. Перетење на моторни возила	Сектор за јавни набавки	Склучен Договор во август 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација
23. Перетење на моторни возила	Сектор за јавни набавки	Склучен Договор во август 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација
24. Изнајмување на облак (Cloud) платформа за хостирање на системите на Министерството за информатичко општество и администрација	Сектор за јавни набавки	Објавен е огласот за јавната набавка, во тек е оценувањето.	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација
25. Одржување на портал за ОВП (ovp.gov.mk)	Сектор за јавни набавки	Објавен е оглас за јавната набавка	/



Република Северна Македонија

Министерство за информатичко
општество и администрација

26. Државен репозиториум за изворни кодови и регистар на софтверските решенија развивани за потребите на државата	Сектор за јавни набавки	Не е распишан тендер	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовката на техничката документација
27. Одржување на Националниот портал за е-услуги	Сектор за јавни набавки	Објавен е огласот за јавната набавка, во тек е оценувањето.	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовката на техничката документација
28. Одржување на интегрираната платформа за Редослед на клиенти, Резервирај термин за услуга, Оцени го шалтерскиот службеник	Сектор за јавни набавки	Објавен е оглас за јавната набавка	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовката на техничката документација
29. Набавка на услуги за превод	Сектор за јавни набавки	Склучен е договор во декември 2021 година	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовката



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

			техничката документација
30. Одржување на системот Отворени податоци (data.gov.mk)	Сектор за јавни набавки	Објавен е оглас за јавната набавка	Огласот беше објавен со задолжување поради задолжената подготовка на техничката документација
31. Услуги од авторска агенција	Сектор за јавни набавки	Склучен договор во декември 2021 година	Огласот беше објавен со задолжување поради задолжената подготовка на техничката документација
32. Сервис и одржување на моторни возила	Сектор за јавни набавки	Објавен е оглас за јавната набавка	Огласот беше објавен со задолжување поради задолжената подготовка на техничката документација
33. Доделување на нефинансиски договор за Електронска наплата на	Сектор за јавни набавки	Објавен е оглас за јавната набавка	Огласот беше објавен со



Република Северна Македонија

Министерство за информатичко
општество и администрација

надоместоци и административни такси со платежни картички, за потребите на Националниот портал за електронски услуги			задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација
34. Одржување на втората сервисна магистрала од платформата Интероперабилност	Сектор за јавни набавки	Објавен е оглас за јавната набавка	Огласот беше објавен со задоцнување поради задоцнета подготовка на техничката документација
35. Закупување на услугата за временски печат (time stamp) од овластен издавач	Сектор за јавни набавки	Не е реализирана	Огласот за јавна набавка беше објавен во ноември 2021 година и истиот е поништен поради недостатоци во документацијата.
36. Интернет конекција за потребите на Центрите „Една Точка за Услуги“	Сектор за јавни набавки	Објавен е оглас за јавната набавка	/
37. Одржување на клима уреди	Сектор за јавни набавки	Објавен е огласот за јавната набавка, во тек е оценувањето.	/



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**

4. Осврт на околности и ризици кои настанале во текот на годината

Во 2021 година, пандемијата со Ковид – 19 и промената на Владата на Република Северна Македонија извршија големо влијание врз работата на Министерството за информатичко општество и администрација. И во текот на 2021 година реализацијата на сите активности во програмите, потпрограмите, иницијативите, јавните набавки и вработувањата предвидени и содржани во Годишниот план за работа на Министерството беа отежнати поради интернационалната пандемија но и политичката состојба во целост, сепак Министерството за информатичко општество и администрација ги реализира поголемиот дел од планираните активности и постигна добри резултати.

Со почит,



Подготвил: м-р М-р Лилијана Стрезовска
Контролирал: Симона Манева
Одобрил: Државен секретар

Елвин Хасан