

NDËRTIMI I OBJEKTEVE TË REJA ENERGJETIKE

1. Investitori i interesuar paraqet iniciativë për ndërtimin e objektit të ri energjetik me dokumentacion të plotë, në përputhje me Rregulloren për hartimin e planit vjetor për ndërtimin e objekteve energjetike .
 - a) Deri më 1 prill , Njësia e Vetëqeverisjes Lokale përfshin në planin vjetor të energjisë objektet me fuqi të instaluar më pak se 1 MW.
 - i. Njësia vetëqeverisjes lokale miraton planin vjetor energjetik dhe kërkon pëlqim nga Ministria.
 - ii. Njësia e vetëqeverisjes lokale e dërzon planin vjetor energjetik në Ministri deri më 15 maj.
 - b) Deri më 1 qershor në Ministri (për objektet me fuqi të instaluar më të madhe si 1 MW).
2. Ministria formon grup pune për shqyrtimin e iniciativave për objekte energjetike me fuqi të instaluar të barabrtë ose më të madhe se 1 MW, i cili sjell vendim brenda 60 dite – pranim ose refuzim.
 - a) Brenda 60 ditëve nga data 1 qershor informohen investorët për iniciativën e rregullit që do të përfshihet në planin vjetor.
 - b) Brend 60 ditëve nga data 1 qershor informohen investorët për inicativën e paplotë ose të paregulltë – refuzohet.
3. Brenda 15 ditëve nga pranimi – Ministria përfshinë në planin vjetor energjetik objektet me fuqi të instaluar më pak se 1 MW.
4. Për inicativët e pranuar – Ministria në bashkëpunim me OTS dhe ODS përgaditë variantet për lidhje.
 - a) Investorët brenda 45 ditëve përgadisin projekt ideorë për infrastrukturën e lidhjes.
 - b) Nëse detyrimet nuk përbushen, inicativa nuk përfshihet në planin vjetor.
5. Ministria përgatit studim integral me analiza të rrjetit dhe tregut.
6. Ministria përgatit Planin Vjetor për ndërtimin e objekteve energjetike.
7. Qeveria deri më 31 dhjetor miraton Planin Vjetor.
8. Plani publikohet në Gazetën Zyrtare dhe në faqen e Ministrisë.

9. Brenda 30 ditëve nga publikimi përgatitet Dinamika për zhvillimin e projektit.
- a) Ndryshimi i ndestinimit të tokës dhe dokumentacionit urbanistik – deri në 12 muaj.
 - b) Elaborat ose Studim për Mbrojtjen e Mjedisit – deri në 12 muaj.
 - c) Projekt kryesor deri në 5 muaj .
 - d) Studim për lidhje në rrjet dhe pëlqim – deri në 5 muaj.
10. Investitori paraqet kërkesë për autorizim me garanci bankare ose depozitë

